



DODATEK č. 1

**Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: Č.j.: SSHMP 15669/2023,
ze dne 19.12. 2023
„Výměna střešních oken, oprava střechy a částečná oprava fasády“**

v souladu s ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 70889660

Zastoupená: Libor Kousal, pověřeným řízením organizace
na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č.94 ze dne 22.1.2024

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4

IČO: 45799431

DIČ: 45799431

zastoupený: Farantišek Nikl, jednatel

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, odd. C vložka 10472

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele Č.j.: SSHMP 15669/2023, uzavřené dne 19.12.2023
(dále jen „**Dodatek**“)

II.

Změnová ustanovení

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo, na změně rozsahu a ceny díla a termínu plnění:

II.1. Rozsah a cena změn díla

- a) Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ. Rozsah změn, včetně bližší specifikace a popisu, je uveden ve změnových listech dodaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem, které jsou **přílohou č. 1** tohoto Dodatku.
- b) Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku změn díla, popsaných v bodě II.1.a) tohoto Dodatku, a to na základě ocenění těchto změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v bodě II.1.a) tohoto Dodatku, **zvýšuje o částku celkem 71 500,00 Kč bez DPH.**
- c) Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že původní cena díla sjednaná ve Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 521 100,00 Kč bez DPH se v důsledku změn díla, popsaných v bodě II.1.a) tohoto Dodatku, a to na základě ocenění těchto změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsaných v bodě II.1.b) tohoto Dodatku mění a celková cena díla tak nově činí **591 600,00 Kč bez DPH.**
- d) Při vyúčtování změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy o dílo.

II.2. Termín plnění

- se nemění

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. V případě, že podpisy na dodatku jsou elektronické, je dodatek vyhotoven v jednom stejnopise.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy a položkové rozpočty změn dle změnových listů

Za Objednatele:

V Praze, dne.....



Za Zhotovitele:

V Praze, dne.....

