

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele 11PT-003817, evidenční číslo 341/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1519.3070745JST

ISPROFIN: 500 155 0003 (5531540004.12233)

Na realizaci veřejné zakázky: „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, ZAV“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené na základě Pověření , ředitelem Správy Pardubice

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

„**Společnost pro realizaci D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZAV**“

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,

140 00 Praha 4

IČ: 452 74 924

Společník 2:

ARCHAIA, z.ú.

se sídlem Frýdlantská 1299/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8,

182 00 Praha IČ: 452 45 932

se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

zastoupen: ředitel závodu Čechy východ,

EUROVIA CZ a.s., dle plné moci a

ředitel, ARCHAIA, z.ú.

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb
(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Dne 1.3.2023 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále též „ZAV“) na akci „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, ZAV“ (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že je nutné provést ZAV i na dalších pozemcích – dočasných záborech stavby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“, jejichž rozsah nebylo možné v okamžiku zadání této veřejné zakázky přesně stanovit, jedná se o činnosti potřebné k dokončení předmětných služeb a jejich realizaci je s ohledem na již probíhající ZAV nutno provést stávajícím Poskytovatelem, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2.
2. Jedná se o změnu nepodstatnou – změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., (Zákon o zadávání veřejných zakázek).

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 2

3. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna rozsahu prováděných služeb na určitých dodatečných pozemcích, dodatečných plochách ZAV, který je nutno provést před zahájením stavebních prací na realizaci dálnice „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“. Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č.2 jsou situační plány s vyznačením dodatečných pozemků a ploch ZAV. Na základě vyjádření archeologů o možném výskytu nálezů v dočasných záborech stavby a z důvodu urychlení budoucí výstavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto (dále jen „Stavba“) bylo Objednatelem rozhodnuto, že na vybraných plochách dočasného záboru budoucí Stavby proběhne záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v rámci zakázky D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZAV. Jedná se zejména o plochy pro přeložky SO řady 500 VTL a STL plyn, které je nutné zahájit okamžitě po předání staveniště Stavby, protože se vyskytují na kritické cestě a je žádoucí, aby při samotné výstavbě dálnice už na těchto plochách byl proveden ZAV a nedošlo ke zdržení stavby a Claimům Poskytovatele.
4. Na základě výše uvedených informací byl dne 16.11.2023 vydán pokyn Objednatele k provedení prací na dočasných záborech stavby v lokalitách dle přílohy č.2 tohoto Dodatku.
5. Poskytovatel je povinen dokončit ZAV na dočasných záborech dle tohoto Dodatku č. 2 v následujících termínech:
 - a. Terénní část ZAV do 31.3.2024
 - b. Zpracování ZAV, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů společně s Nálezovou zprávou, která byla původním předmětem ZAV, tj. 24 měsíců od protokolárního dokončení terénní části ZAV, týkající se dodatečně zkoumaných ploch dle tohoto Dodatku č.2.
6. Cena terénní části ZAV podle tohoto Dodatku č. 2 je stanovena na základě předpokládané plochy ZAV na dočasných záborech stavby dálnice D35 („D35 Ostrav - Vysoké Mýto“) tj. 35 544 m² a původní jednotkové ceny za měrnou jednotku 128 Kč/m².

7. Cena vyhodnocení ZAV podle tohoto Dodatku č. 2 je stanovena odborným odhadem jako 23% z ceny terénní části ZAV.
8. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
9. Jedná se o změnu nepodstatnou podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., (Zákon o zadávání veřejných zakázek).

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na ZAV dle tohoto Dodatku č. 2 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.
2. Platnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a Poskytovatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující Přílohy:
 1. Příloha č. 1: Oceněný soupis Služeb - Dodatek č. 2 (dočasné zábory) Poskytovatele ZAV,
 2. Příloha č. 2: Situační plánky dodatečného staveniště s vyznačením dodatečných pozemků a ploch ZAV.

Objednatel:

Poskytovatel:

V Pardubicích dne 11-03-2024

V Hradci Králové dne 11-03-2024

ředitel Správy Pardubice

ředitel závodu Čechy východ

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

EUROVIA CZ a.s.

V Praze dne 11-03-2024

ředitel

ARCHAIA, z.ú.

Příloha č. 2: Situační plány dodatečného staveniště s vyznačením dodatečných pozemků a ploch ZAV

