

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby:

„„Montážní práce FVE V – Ocelkova 676/30, Ocelkova 677/32, Ocelkova 678/34 a Ocelkova 679/36“

(dále jen „stavba“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl B, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: **315/23**

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

DINO TRADING spol. s r.o.

se sídlem: **Jeronýmova 750/3, Žižkov, 130 00 Praha 3**

IČ: **636 77 121**, DIČ: **CZ63677121**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl C, vložka **37204**

bank. spojení: **Československá obchodní banka, a.s.** č. účtu **135388188/0300**

zastoupená: **Jaroslavem Vondruškou, jednatelem společnosti**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **Ivan Kurychka**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: **Ivan Kurychka.**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2023 na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem „**Montážní práce FVE V**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), SMLOUVU O DÍLO č. smlouvy Objednatele: 315/23, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Realizace stavebně montážních prací – fotovoltaická elektrárna Ocelkova 676/30, Ocelkova 677/32, Ocelkova 678/34 a Ocelkova 679/36**“, a to vše podle Projektové dokumentace stavby. Smlouva nabyla účinnosti dne 22.6.2023.
- 1.2. V průběhu realizace došlo k nepředvídatelným překážkám, kdy do položkového rozpočtu nebyly zahrnuty přívodní kabely ze střešní konstrukce k rozvaděči a jejich zakrytování sádrokartonovým podhledem vč. protipožárních kontrolních otvorů, a to vzhledem k tomu že reálně nebylo po prověření stoupacího vedení možné napojit zařízení podle původního projektu do stávající skříně stoupacího vedení. Až po odplombování stoupacího vedení se zjistilo, že je nedostatek místa, a že by dle původního projektu nebylo možné tento stav zrevidovat, proto došlo k vytvoření nového odběrného místa HDO, ke kterému bylo vedení nutno přivést v podhledu s protipožární ucpávkou a konstrukcí ze sádrokartonu.
- 1.3. Na základě výše uvedeného Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 14. odst. 14.11. Smlouvy tento Dodatek, s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a které jsou nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla.
- 1.4. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.
- 1.5. Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že Dílo bude provedeno a dokončeno bez vad a nedodělků a předáno Objednateli v termínu dle čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy. Dle čl. 9 odst. 9.7. Smlouvy se Objednatel zavázal poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu zajištění materiálu uvedeného v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy. Nicméně materiál nebyl dodán včas a současně vyvstala nutnost provést práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly a nemohly vědět. Z tohoto důvodu Zhotovitel dokončil Dílo později oproti původnímu termínu dle Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna odst. 3.1. Smlouvy tak, že jeho původní znění se zcela ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- „3.1. *Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle Cenové nabídky Zhotovitele částku ve výši Díla 599 474 Kč, (slovy: pět set devadesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH, s tím, že DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), odpovídá částce 125 889,54 Kč, a tedy celková konečná cena Díla včetně DPH činí 725 363,54 Kč*

*(slovy: sedm set dvacet pět tisíc tři sta šedesát tři korun českých a padesát čtyři haléřů)
(dále jen „Cena díla“).*

- 2.2. V souvislosti s výše uvedeným se mění a rozšiřuje Příloha č. 1a Smlouvy „Položkový rozpočet“ o vícepráce dle tohoto Dodatku. Položkový rozpočet víceprací, který doplňuje Přílohu č. 1a Smlouvy je součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 1.
- 2.3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.5. výše došlo k řádnému dokončení a předání Díla, a to ke dni podpisu tohoto Dodatku.
- 2.4. Na základě výše uvedeného Smluvní strany tedy konstatují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel dokončil a předal Objednateli Dílo řádně a včas a žádné Smluvní straně nevzniká nárok na bezdůvodné obohacení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v tomto Dodatku stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.3. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). V případě, že tento Dodatek bude podléhat povinnosti uveřejnění dle ZRS, nastává jeho účinnost nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, v opačném případě Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanovuje-li Dodatek účinnost jiným způsobem. Podléhá-li Dodatek uveřejnění v ZRS zašle Objednatel tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření

tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Objednatel

V Praze dne _____

Zhotovitel

V Praze dne _____

.....
Michal Fišer
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne _____

.....
Jaroslav Vondruška
jednatel společnosti
DINO TRADING spol. s r.o.

.....
Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

VÍCEPRÁCE

Účastník: DINO TRADING s.r.o., IČ 63677121

15.3.2024

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (v Kč bez DPH)
Vícepráce - montáž a materiál					
	Solární konektory MC4, pár	ks	72,00		
Zaklopení kabelových tras z nového el.rozvaděče RE_FVE do stávajícího domovního elektrom.rozvaděče protipožárním sádrokartonem (4x FVE)					
	Zakrytí kabelové trasy protipožárním sádrokartonem - instalace	kpl	4,00		
	Zakrytí kabelové trasy protipožárním sádrokartonem - materiál	kpl	4,00		
	Začištění, kytování, broušení a výmalba	kpl	4,00		
	Vytvoření revizního záklopu 10x10 cm u FVE 679/36	kpl	1,00		
	Sádra, tmel, nátěr, další materiál	kpl	1,00		
	Závěrečný úklid	kpl	1,00		
	Doprava osob a materiálu	kpl	1,00		
Dodatečné podložení konstrukce asfaltovými pásy FVE Ocelkova č.p. 677/32 (jednostranná konstrukce)					
	Asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR (role/5m2)	ks	6,00		
	Instalace pásů (nařezání, odstranění zátěže, podložení, vrácení zátěže, urovnání konstrukce)	kpl	1,00		
	Ostatní drobný materiál (náhradní čepele, pytle na odpad, atd.)	kpl	1,00		
	Doprava osob a materiálu	kpl	1,00		
Dodatečné podložení konstrukce asfaltovými pásy FVE Ocelkova 678/34 (jednostranná konstrukce)					
	Asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR (role/5m2)	ks	4,00		
	Instalace pásů (nařezání, odstranění zátěže, podložení, vrácení zátěže, urovnání konstrukce)	kpl	1,00		
	Ostatní drobný materiál (náhradní čepele, pytle na odpad, atd.)	kpl	1,00		
	Doprava osob a materiálu	kpl	1,00		
Zajištění přístupu k prostupu na střechu kvůli instalaci PU pomocí manžety					
	Vyříznutí tvárnice, začištění, nátěr, úklid	kpl	4,00		
	Ostatní materiál (sádra, tmel, šrouby, nátěr, atp.)	kpl	1,00		

Vícenáklady spojené s dodáním jiných typů měničů než měničů GoodWe podle PD				
Nastudování dokumentace, seznámení se s měniči	ks	2,00		
Celkem				121 853,00 Kč

Cena víceprací celkem v Kč bez DPH za všechny lokality	121 853,00 Kč
21 % DPH:	25 589,13 Kč
Cena víceprací celkem v Kč s DPH za všechny lokality	147 442,13 Kč