

Změnový list č. 1 ze dne 15. 4. 2024

Název stavby:	ART POINT v objektu Městské knihovny v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	1926/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			ALTRYSS s.r.o. (IČO: 63148226)
			Kostelní 1465, 43401 Most
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 19. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Okna bez zastínění.			
Osvětlovací lišta jen v části místnosti.			
Stávající osvětlení a elektroinstalace bez úprav.			
Barva lavic červená.			
Vstupní dveře včetně prosklené stěny bez úprav výplně a s nátěrem jen vnitřní strany.			
Dokončení díla do 21. 3. 2024.			
<u>Nové řešení:</u>			
Okna zastíněna látkovou roletou včetně úpravy pohledu pro instalaci rolet.			
Osvětlovací lišta v celé délce místnosti.			
Demontáž a zpětná montáž osvětlení včetně úpravy kabeláže.			
Barva lavic žlutá.			
U vstupních dveří včetně prosklené stěny výměna prosklené výplně a s nátěrem venkovní strany.			
Dokončení díla do 8. 4. 2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Zastínění oken dle požadavku provozovatele.			
Osvětlovací lišta v celé délce místnosti dle požadavku provozovatele.			
Demontáž a zpětná montáž osvětlení včetně úpravy kabeláže z důvodu výměny pohledu a úpravy umístění osvětlení.			
Změna barvy lavic dle požadavku provozovatele.			
Po demontáži polystyrenového obložení výplní u vstupních dveří a prosklené stěny, byly zjištěny praskliny ve stávající skleněné výplni. Nátěr venkovní strany dle požadavku provozovatele.			
Posun termínu dokončení díla z důvodu montáže nových skleněných výplní (dodávka výplní 29. 3. 2024).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	580 964,75 Kč
Penížení /navýšení ceny díla s DPH:	148 427,07 Kč
Nová cena díla bez DPH:	729 391,82 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	21.3.2024
Nový termín dokončení díla:	8.4.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

21. 03. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15.3.2024



Příloha:

1) rozpočet víceprací

ZAKÁZKA : **Městská knihovna Most – vybudování ART POINTu**

	počet	Mj	cena/Mj	cena celkem
rolety 42 mm barva 695	32,02	m2	1 650,00 Kč	52 833,00 Kč
montáž rolet	9	ks	850,00 Kč	7 650,00 Kč
přepravní náklady	1	kmpl	500,00 Kč	500,00 Kč
zhotovení sádkartonové kapsy pro osazení rolet včetně dodání a motáže rohové plastové lišty	1	kmpl	5 650,00 Kč	5 650,00 Kč
lišta na osvětlení	3	ks	3 260,00 Kč	9 780,00 Kč
materiál el - krabice, vypínače, kabely, klipsy na svítidla	1	ks	3 959,00 Kč	3 959,00 Kč
elekroinstalační práce	1	kmpl	12 004,00 Kč	12 004,00 Kč
příplatek za změnu barvy lavic žlutá	4	kmpl	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
demontáž polyst. krytí -včetně nové výplně	1	kmpl	18 291,00 Kč	18 291,00 Kč
nátěr kovové konstrukce vstup ze stran nihovny ART POINTu bílá barva	1	kmpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH				122 667,00 Kč

cena celkem bez DPH

122 667,00 Kč

DPH 21%

25 760,07 Kč

cena celkem s DPH

148 427,07 Kč**ALTRYSS**
PODLAŽSTVÍ & INTERIÉRY