

## **DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0029

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost „VALBEK-PRODEX“**

##### **Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

##### **Společník Valbek SK, spol. s r.o.**

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

**Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod**

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

**Korespondenční adresa:**

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy Zhotovitele: **20PH61019**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“ ve znění jejich dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Obě smluvní strany prohlašují, že názvy a zkratkami stavební terminologie dle zákona č. 183/2006 Sb., použitými v tomto dokumentu, jsou myšleny odpovídající aktuální ekvivalenty dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 28.449.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D1 + 1.876.000,- Kč

Snížení ceny díla dle D1 - 600.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D3 + 200.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D4 + 1.150.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D5 + 1.500.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D6 +299.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu díla jsou další dodatečné požadavky, které vznikly po odevzdání DUSP po připomínkovém řízení. Jedná se o:
  - 1.1. aktualizace průběhu inženýrských sítí,
  - 1.2. vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu SŽ
  - 1.3. vypracování projektové dokumentace odvodnění a návrhu nové kanalizace, včetně průzkumů
  - 1.4. zpracování dokumentace záměru, hydrogeologické posouzení a projekt DPS vrtů pro tepelná čerpadla,
  - 1.5. zpracování bezpečnostního projektu výpravní budovy, který nově určuje způsob zabezpečení vybraných pozemních objektů

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 100 000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že:
  - 3.1. 5. dílčí etapa se nově nazývá 5a. dílčí etapou, přičemž v této etapě bude předáno PDPS k připomínkovému řízení včetně zapracovaných úprav dle dodatku č.7,  
za dílčí etapu č. 5a. se dále řadí nově vytvořená dílčí etapa č 5b., ve které bude předán bezpečnostní projekt,  
5a. dílčí etapa bude dokončena do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy,  
5b. dílčí etapa bude dokončena do 42 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy,
  - 3.2. dochází k posunu termínu 7. dílčí etapy, která bude dokončena do 10 měsíců od podání žádosti o společné povolení, a to z důvodů potřeby časové dotace pro vícepráce uvedené v bodě 1. preambule,
  - 3.3. dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy na 10/2027, tj. k posunu o 5 měsíců oproti harmonogramu ve znění dodatku č. 6, z důvodů uvedených v bodě 3.2 preambule,
  - 3.4. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 10/2027,  
ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.
4. **Úprava seznamu oprávněných osob a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.**
5. **Úprava seznamu poddodavatelů a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů,** přičemž dochází k zařazení nového poddodavatele, jehož úkolem je zpracování bezpečnostního projektu výpravní budovy. Zastoupení dosavadních poddodavatelů se nemění.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku změn rozsahu stavby, jež jsou uvedeny v čl. I. písm. a) tohoto Dodatku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 2 100 000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 7,38 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je tedy v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 7,38 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 5.15 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby a č. 8. Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

---

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

### 1. Rozšíření předmětu Díla o:

- a) aktualizace průběhu inženýrských sítí,
- b) vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu SŽ
- c) vypracování projektové dokumentace odvodnění a návrhu nové kanalizace, včetně průzkumů
- d) zpracování dokumentace záměru, hydrogeologické posouzení a projekt DPS vrtů pro tepelná čerpadla,
- e) zpracování bezpečnostního projektu výpravní budovy, který nově určuje způsob zabezpečení vybraných pozemních objektů

### 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že** cena Díla se navyšuje o **2 100 000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH:               | <b>28 449 000,00 Kč</b> |
| Navýšení ceny díla dle D1                | + 1 876 000,00 Kč       |
| Snížení ceny díla dle D1                 | - 600 000,00 Kč         |
| Navýšení ceny díla dle D3                | + 200 000,00 Kč         |
| Navýšení ceny díla dle D4                | + 1 150 000,00 Kč       |
| Navýšení ceny díla dle D5                | + 1 500 000,00 Kč       |
| Navýšení ceny díla dle D6                | + 299 000,00 Kč         |
| Navýšení ceny díla dle D7                | + 2 100 000,00 Kč       |
| <b>Celková cena díla dle D7, bez DPH</b> | <b>34 974 000,00 Kč</b> |

slovy: **třicet čtyři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých**

### 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně názvu dílčí etapy č. 5, nově označené jako dílčí etapa č. 5a., za tuto dílčí etapu pak bude vložena nově vytvořená dílčí etapa č. 5b.** V průběhu dílčí etapy 5a. bude předáno PDPS k připomínkovému řízení včetně zapracovaných úprav dle dodatku č.7, v průběhu dílčí etapy 5b. bude předán bezpečnostní projekt výpravní budovy. 5a. dílčí etapa bude dokončena do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 5b. dílčí etapa bude dokončena do 42 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dochází k posunu termínu 7. dílčí etapy, která bude dokončena do 5 měsíců od zahájení stavebního řízení. Dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy (výkonu AD projektanta) na 10/2027. Dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 10/2027. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

## 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č.5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1:  | <b>Specifikace Díla</b><br>- ve znění dodatku č. 7                                                                                                                                                                              |
| Příloha č. 2:  | <b>Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20</b>                                                                                                                                                                                     |
| Příloha č. 3:  | <b>Technické podmínky:</b><br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20<br>c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020 |
| Příloha č. 4:  | <b>Rozpis Ceny Díla</b><br>- ve znění dodatku č. 7                                                                                                                                                                              |
| Příloha č. 5:  | <b>Harmonogram plnění</b><br>- ve znění dodatku č. 7                                                                                                                                                                            |
| Příloha č. 6:  | <b>Oprávněné osoby</b><br>- ve znění dodatku č. 7                                                                                                                                                                               |
| Příloha č. 7:  | <b>Seznam požadovaných pojištění</b>                                                                                                                                                                                            |
| Příloha č. 8:  | <b>Seznam poddodavatelů</b><br>- ve znění dodatku č. 7                                                                                                                                                                          |
| Příloha č. 9:  | <b>Související dokumenty</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Příloha č. 10: | <b>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                           |

e) Úprava seznamu oprávněných osob:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

f) Úprava seznamu dodavatelů:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 5 Dodatku (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): **Oprávněné osoby**

příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**

**Za objednatele:**

V Praze



05.04.2024 13:23

Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2024.03.21

10:06:13 +01'00'

.....  
Ing. Petra Kopková  
jednatelka společnosti  
oprávněná podepisovat za Společnost  
„VALBEK-PRODEX“

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování DUSP + PDPS akce „Modernizace ŽST Rakovník“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

### **Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 5**

- 1.1. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu nákladní pokladny umístěné na p. č. 579/2 v k. ú. Rakovník;
- 1.2. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu určeného pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie;
- 1.3. rozšíření rozsahu stavby o prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy stávající trafostanice;
- 1.4. změna rozsahu stavby v případě stavebních úprav objektu výpravní budovy.

### **Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 6**

- rozšíření rozsahu o přeložku stávajícího vodovodu ve správě SŽ
- rozšíření rozsahu o úpravu kanalizace pro napojení odvodnění z VB a budov na odvrácené straně kolejiště,
- rozšíření rozsahu o vypracování projektové dokumentace na zásuvkové stojany pro napájení souprav,
- rozšíření rozsahu o vypracování projektové dokumentace na parkovací místa s nabíjecími elektrickými stojany pro elektromobily,
- rozšíření rozsahu o přepočítání zatížitelnosti u železničního mostu v ev. km 42,785.

### **Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 7**

- a) aktualizace průběhu inženýrských sítí,
- b) vypracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu SŽ
- c) vypracování projektové dokumentace odvodnění a návrhu nové kanalizace, včetně průzkumů
- d) zpracování dokumentace záměru, hydrogeologické posouzení a projekt DPS vrtů pro tepelná čerpadla,
- e) zpracování bezpečnostního projektu výpravní budovy, který nově určuje způsob zabezpečení vybraných pozemních objektů



## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka                           | Popis                                                                                                                                                                                                                   | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1                                 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP                                                                                                                                              | hod            | █           | █                  | █              |
| 2                                 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                | hod            | █           | █                  | █              |
| 3                                 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G | hod            | █           | █                  | █              |
| 4                                 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H                                                                                                                | hod            | █           | █                  | █              |
| 5                                 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti                                                      | hod            | █           | █                  | █              |
| 6                                 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                   | ks             | █           | █                  | █              |
| 7                                 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                               | ks             | █           | █                  | █              |
| 22                                | Práce v rozsahu dodatku č.1 – rozšíření o rekonstrukci výpravní budovy a zvětšení parkovišť, přechod z předpisu D3 na D1                                                                                                | hod            | █           | █                  | █              |
| 23                                | Doprojektování napojení ETCS dle dodatku č.3                                                                                                                                                                            | hod            | █           | █                  | █              |
| 24                                | Základní služby v rozsahu dodatku č. 4                                                                                                                                                                                  | hod            | █           | █                  | █              |
| 26                                | Základní služby v rozsahu dodatku č. 5                                                                                                                                                                                  | hod            | █           | █                  | █              |
| 27                                | Základní služby v rozsahu dodatku č. 6                                                                                                                                                                                  | hod            | █           | █                  | █              |
| 28                                | Základní služby v rozsahu dodatku č. 7                                                                                                                                                                                  | hod            | █           | █                  | █              |
| <b>Celkem za základní služby:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                |             |                    | █              |

## PODROBNÝ ROZPIS CENY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB DLE DODATKU Č.4

| Položka                                         | Popis                                           | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 24a                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>DUSP - koleje     | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 24b                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>DUSP - nástupiště | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 24c                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>DUSP - propustek  | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 24d                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>PDPS - koleje     | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 24e                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>PDPS - nástupiště | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 24f                                             | vícepráce dle dodatku č. 4<br>PDPS - propustek  | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| <b>Celkem za základní služby v dodatku č.4:</b> |                                                 |                |             |                    | ■              |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka | Popis                                                                        | Měrná jednotka      | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 8       | Zajištění mapových podkladů                                                  | km                  | ■           | ■                  | ■              |
| 9       | Geodetické práce                                                             | km                  | ■           | ■                  | ■              |
| 10      | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb                              | hod                 | ■           | ■                  | ■              |
| 11      | Geotechnický průzkum pro železniční spodek                                   | km                  | ■           | ■                  | ■              |
| 12      | Jiné průzkumy- pyrotechnický, biologický, hluková studie,..                  | Podle typu průzkumu | ■           | ■                  | ■              |
| 13      | Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP                          | hod                 | ■           | ■                  | ■              |
| 14      | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě           | hod                 | ■           | ■                  | ■              |
| 15      | Koordinátor BOZP v přípravě                                                  | hod                 | ■           | ■                  | ■              |
| 17      | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr | hod                 | ■           | ■                  | ■              |

|                                    |                                                          |     |   |   |   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|                                    | zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP               |     |   |   |   |
| 19                                 | Propagace                                                | hod | █ | █ | █ |
| 25                                 | vícepráce dle dodatku č. 4 inženýrsko-geologický průzkum | km  | █ | █ | █ |
| <b>Celkem za doplňkové služby:</b> |                                                          |     |   |   | █ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis                                                                                                           | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 21      | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod            | █           | █                  | █              |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH     | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|--------------|-------------------|
| 34 974 000 Kč       | 7 344 540 Kč | 42 318 540 Kč     |

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

|   |   |   |
|---|---|---|
| █ | █ | █ |
|---|---|---|

Cena za výkon autorského dozoru:

|   |   |   |
|---|---|---|
| █ | █ | █ |
|---|---|---|

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

| Specifikace položky                    | Cena položky (bez DPH)   | Cena položky (s DPH) |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Dílčí etapa                         | ██████████               | ██████████           |
| 1a. dílčí etapa                        | ██████████               | ██████████           |
| 2. Dílčí etapa                         | ██████████               | ██████████           |
| 3. Dílčí etapa                         | ██████████               | .                    |
| 4. Dílčí etapa                         | ██████████               | .                    |
| 5a. Dílčí etapa                        | ██████████<br>██████████ | ██████████           |
| 5b. dílčí etapa                        | ██████████<br>██████████ | ██████████           |
| 6. Dílčí etapa                         | —                        | —                    |
| 7. Dílčí etapa                         | ██████████               | ██████████           |
| 8. Dílčí etapa                         | ██████████               | ██████████           |
| 9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru | ██████████               | ██████████           |
| <b>Celkem:</b>                         | <b>34 974 000 Kč</b>     | <b>42 318 540 Kč</b> |

### PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY): HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| Část Díla                    | Doba plnění                                                                       | Popis činností prováděných v Dílčí etapě                                                                                                                                                        | Podmínky dokončení Dílčí etapy                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín zahájení prací        | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy                                                 | -                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>                                   | Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení                                                                                                                                           | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>       | <b>Do 30.4.2023</b>                                                               | Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k připomínkovému řízení                                                                                                                           | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 30.11.2023</b>                                                              | Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části                                                                                                                             | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>                                    | Oznámení EIA                                                                                                                                                                                    | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 30.11.2023</b>                                                              | Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)                                                                                                                      | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou                                                                |
| <b>5a. Dílčí etapa</b>       | <b>Do 40 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>                                   | Předání PDPS k připomínkovému řízení včetně zpracovaného rozšíření dle dodatku č.7                                                                                                              | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>5b. Dílčí etapa</b>       | <b>Do 42 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>                                   | Předání bezpečnostního projektu                                                                                                                                                                 | Předávací protokol                                                                                                     |
| <b>6. Dílčí etapa</b>        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| <b>7. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 10 měsíců od podání žádosti o společné povolení</b>                         | Nabytí právní moci společného povolení                                                                                                                                                          | Rozhodnutí s vyznačením právní moci                                                                                    |
| <b>8. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení</b>                   | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby                                                | Protokol o provedení Díla                                                                                              |
| <b>9. Dílčí etapa</b>        | <b>(předpoklad 10/2027)</b>                                                       | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců. | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <b>Termín dokončení Díla</b> | <b><u>předpoklad do 10/2027</u><br/>(v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)</b> |                                                                                                                                                                                                 | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

## PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

##### **Ve věcech technických**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

##### **Koordinátor BOZP**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ████████████████████ |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

##### **Autorizovaný zeměměřický inženýr**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████████████   |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

##### **Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |



---

**Specialista na pozemní stavby**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na sdělovací zařízení**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na silnoproudou technologii**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████       |
| Telefon                 | ██████████           |



---

**Specialista na životní prostředí**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Koordinátor BOZP**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na inženýrskou činnost**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

---

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | ██████████           |
| Adresa                  | ████████████████████ |
| E-mail                  | ██████████████████   |
| Telefon                 | ██████████           |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**
**Seznam poddodavatelů**

| <b>Identifikace poddodavatele<br/>(obchodní firma, sídlo a IČO)</b>                                       | <b>Věcný rozsah poddodávky<br/>(označení dle čísel a názvů<br/>jednotlivých PS a SO)</b>          | <b>Hodnota<br/>poddávky v % ze<br/>Smluvní ceny díla</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>AZ GEO s.r.o.,</b><br>Chittussiho 1186/14,<br>710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,<br>IČO: 25358944       | Geotechnický a stavebnětechnický<br>průzkum staveb, Geotechnický<br>průzkum pro železniční spodek | ■■■                                                      |
| <b>EKOLA group spol. s r.o.,</b><br>Mistrovská 558/4,<br>108 00 Praha 10,<br>IČ: 63981378                 | Měření intenzit hluku a vibrací<br>Biologický průzkum dotčeného<br>území                          | ■■■                                                      |
| <b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b><br>Legionářská 1085/8,<br>779 00 Olomouc<br>IČO: 64610357             | Rozpočty, technická pomoc při<br>koordinaci, zpracování průvodní<br>a souhrnné zprávy             | ■■■                                                      |
| <b>KTA technika, s.r.o.</b><br>Klatovská 100,<br>301 00 Plzeň<br>IČO: 62618911                            | Dokumentace železničního<br>sdělovacího zařízení                                                  | ■■■                                                      |
| <b>Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.</b><br>Na Ořešovicce 580/4<br>162 00 Praha 6<br>IČO: 07313209 | Bezpečnostní projekt výpravní<br>budovy                                                           | ■■■                                                      |
| <b>CELKEM %</b>                                                                                           |                                                                                                   | ■■■■                                                     |