

Číslo smlouvy Objednatele: 5622172983 (ORG 5497)  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080\_U.5030\_01\_2022

#### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Investiční akce: „**Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**“ (ORG 5497)

### **I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 43-9497760267/0100  
Pověřen podpisem dodatku č. 4:  
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno  
Ve věcech technických je oprávněna jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDI*“)  
Pověření zaměstnanci:  
Ing. [redacted], technický ředitel  
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb  
[redacted], autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

Zastoupená: Ing. Tomáš Kubiček, MBA, předsedou představenstva  
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 000 Brno  
IČ: 039 02 447  
DIČ: CZ03902447  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7272.  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 112051144/0300  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **II. Předmět dodatku**

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622172983 u Objednatele, č. 12080\_U.5030\_01\_2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2022, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 2. 11. 2023 (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 40 ze dne 9. 11. 2023, č. 24, 45 a 55 ze dne 15. 2. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 283 522,25 Kč bez DPH, ve změnových listech č. 41 a 42 ze dne 9. 11. 2023, č. 43, 46, 49 a 50 ze dne 15. 2. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6, vícepráce v objemu 4 055 207,08 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány změnovém listě č. 41 dne 9. 11. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -3 445,88 Kč bez DPH;
- záměna položek specifikovaných ve změnovém listě č. 51 ze dne 15. 2. 2024, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položky soupisu prací), přičemž cena podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.

3) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram. Finanční plán v souladu s odst. III.7. písm. a) smlouvy z důvodu provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a to o dobu nezbytnou k jejich provedení.

4) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

### **III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.12.** tohoto znění:

II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 40, 41 a 42 ze dne 9. 11. 2023, č. 24, 43, 45, 46, 49, 50 a 55 ze dne 15. 2. 2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

Předmět smlouvy se mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 51 ze dne 15. 2. 2024. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.

**2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán – odst. III.1.c)** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6. této smlouvy) se sjednává v délce

15 měsíců a 132 pracovních dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“), tj. do 14. 5. 2024.

**3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

**V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH

179 847 734,81 Kč

**4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:**

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2 a 3 celkem bez DPH	175 502 451,36 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH	4 338 729,33 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH	<u>-3 445,88 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1, 2, 3 a 4 celkem bez DPH	179 837 734,81 Kč

**5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:**

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 10 a 12 ze dne 24. 11. 2022, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy, změnových listů č. 8, 11, 16, 17, 18 ze dne 2. 3. 202, změnových listů č. 6, 9, 13, 14, 19 a 21 ze dne 13. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy, změnových listů č. 4, 7, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, a 38 ze dne 12. 10. 2023, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy a změnových listů č. 40, 41 a 42 ze dne 9. 11. 2023, č. 24, 43, 45, 46, 49, 50, 51 a 55 ze dne 15. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 7 smlouvy.

**6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:**

Příloha č. 7:

Změnový list č. 24 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 40 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 41 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 42 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 43 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 45 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 46 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 50 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 51 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 55 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy jsou:
- Změnový list č. 24 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 40 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 41 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 42 ze dne 9. 11. 2023 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 43 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 45 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 46 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 49 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 50 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 51 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 55 ze dne 15. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

**Doložka:**

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/076 dne 27. 3. 2024.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

.....  
Za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

.....  
za Zhotovitele


Ing. Tomáš Kubíček, MBA,  
předseda představenstva  
**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

## DODATEK č. 4

**"Novostavba dětského hospice Dům pro Julii"**

Rekapitulace změnových listů






	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL č. 024	0,00	0,00	0,00	43 414,00	5 209,68	48 623,68	43 414,00	5 209,68	48 623,68
ZL č. 040	0,00	0,00	0,00	6 500,00	780,00	7 280,00	6 500,00	780,00	7 280,00
ZL č. 041	-3 445,88	-413,51	-3 859,39	5 213,32	625,60	5 838,92	1 767,44	212,09	1 979,53
ZL č. 042	0,00	0,00	0,00	112 293,84	13 475,26	125 769,10	112 293,84	13 475,26	125 769,10
ZL č. 043	0,00	0,00	0,00	182 504,50	21 900,54	204 405,04	182 504,50	21 900,54	204 405,04
ZL č. 045	0,00	0,00	0,00	26 368,25	3 164,19	29 532,44	26 368,25	3 164,19	29 532,44
ZL č. 046	0,00	0,00	0,00	989 621,59	118 754,59	1 108 376,18	989 621,59	118 754,59	1 108 376,18
ZL č. 049	0,00	0,00	0,00	2 139 923,50	256 790,82	2 396 714,32	2 139 923,50	256 790,82	2 396 714,32
ZL č. 050	0,00	0,00	0,00	625 650,33	75 078,04	700 728,37	625 650,33	75 078,04	700 728,37
ZL č. 051	-38 403,75	-4 608,45	-43 012,20	38 403,75	4 608,45	43 012,20	0,00	0,00	0,00
ZL č. 055	0,00	0,00	0,00	207 240,00	24 868,80	232 108,80	207 240,00	24 868,80	232 108,80
	-41 849,63	-5 021,96	-46 871,59	4 377 133,08	525 255,97	4 902 389,05	4 335 283,45	520 234,01	4 855 517,46









## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>	<b>024</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 024</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 15.2.2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail            XXX																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)</b> DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - D ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: NE																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>43 414,00Kč</td><td>5 209,68 Kč</td><td>48 623,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>43 414,00Kč</td><td>5 209,68 Kč</td><td>48 623,68 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	43 414,00Kč	5 209,68 Kč	48 623,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	43 414,00Kč	5 209,68 Kč	48 623,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	43 414,00Kč	5 209,68 Kč	48 623,68 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	43 414,00Kč	5 209,68 Kč	48 623,68 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI																	
OD ADP: 	PODPIS:  DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 																

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 024	Doplnění interkomů	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 414,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>43 414,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		43 414,00 CZK
Snížená DPH	12 %		5 209,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>48 623,68 CZK</b>
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_14	Doplnění vrátníků a zámků	HSV			43 414,00	100,0
Cena celkem					43 414,00	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 024	Doplnění interkomů






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 14</b>		<b>Doplnění vrátníků a zámků</b>				<b>43 414,00</b>	
55	301	IP interkom, 4 tlačítka, montáž na objekt hi-tech antivandal, integrovaná kamera, integrovaná čtečka , karet	ks	2,00000	9 559,00	19 118,00	SoD
57	303	Zámek elektromechanický s panikovou funkcí	ks	1,00000	19 492,00	19 492,00	SoD
60	306	Montáž setu, zámků, oživení	hod	2,00000	523,00	1 046,00	SoD
36	136	Nevýčísitelné práce, drobný spotřební materiál	kpl	1,00000	3 758,00	3 758,00	SoD
<b>Celkem</b>						<b>43 414,00</b>	









## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>040</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Požární rolety - příplatek za barvu</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 040</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: OSOBNĚ: _XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární rolety - příplatek za barvu</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6 500,00 Kč	975,00 Kč	7 475,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	6 500,00 Kč	975,00 Kč	7 475,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD GP: 	PODPIS: 	DATUM:	_____
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB 		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 040	Požární rolety - příplatek za barvu	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 500,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		6 500,00 CZK
Snížená DPH	15 %		975,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>7 475,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               _____              Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">             dne _____                _____              Za objednatele         </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 500,00	100,0
Cena celkem					6 500,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 040	Požární rolety - příplatek za barvu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 500,00</b>	
1	767001002RT1	Dvojbarevné řešení požární rolety - příplatek	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00	R-pol.







<b>Celkem</b>						<b>6 500,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------







## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>041</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna podkladu pod DA</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 041</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: OSOBNĚ: _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna podkladu pod DA</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 03-ZPEVNĚNÉ PLOCHY ODKAZ NA VÝKRESY: SO_03_01 - 09 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 213,32 Kč	782,00 Kč	5 995,32 Kč
Méněpráce:	-3 445,88 Kč	-516,88 Kč	-3 962,76 Kč
Rozdíl:	1 767,44 Kč	265,12 Kč	2 032,56 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD GP: 	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM -  	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB - 		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 041 Změna podkladu pod DA

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 213,32
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 213,32</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	5 213,32 CZK
Snížená DPH	15 %	782,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 5 995,32 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 177,95	80,1
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 035,37	19,9
Cena celkem					5 213,32	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041	Změna podkladu pod DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 177,95</b>	
19	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 2,1*1,2*0,25	m3	0,63000	3 387,00	2 133,81	SoD
				0,63000			
41	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení 2,1*0,25*2+1,2*0,25*2	m2	1,65000	578,00	953,70	SoD
				1,65000			
42	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,65000	130,00	214,50	SoD
23	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 2,1*1,2*5,3983*1,2*0,001	t	0,01632	53 673,00	875,94	SoD
				0,01632			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 035,37</b>	
98	998151111R00	Přesun hmot pro oplacení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	1,67265	619,00	1 035,37	SoD
<b>Celkem</b>						<b>5 213,32</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 041	Změna podkladu pod DA
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-3 445,88
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-3 445,88</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-3 445,88 CZK
Snížená DPH	15 %	-516,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-3 962,76 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               _____              Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">             dne _____                _____              Za objednatele         </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			-2 911,86	84,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-534,02	15,5
Cena celkem					-3 445,88	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041	Změna podkladu pod DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-2 911,86</b>	
80	596111111xxx	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva do 50 mm -2,1*1,2	m2	-2,52000	410,00	-1 033,20	SoD
81	583800xxx	Divoká mozaika dlažební tl. 80 mm, žula hnědošedá -2,1*1,2*1,05	m2	-2,64600	710,00	-1 878,66	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-534,02</b>	
98	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	-0,86272	619,00	-534,02	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-3 445,88</b>	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 041** Změna podkladu pod DA

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**


Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 767,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 767,44</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 767,44 CZK
Snížená DPH	15 %	265,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 032,56 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 177,95	236,4
5	Komunikace	HSV			-2 911,86	-164,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			501,35	28,4
Cena celkem					1 767,44	100,0





**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 041	Změna podkladu pod DA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 2</b>						<b>4 177,95</b>	
19	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0,63000	3 387,00	2 133,81	SoD - SO 01
		2,1*1,2*0,25		0,63000			
41	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,65000	578,00	953,70	SoD - SO 03
		2,1*0,25*2+1,2*0,25*2		1,65000			
42	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,65000	130,00	214,50	SoD - SO 03
23	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,01632	53 673,00	875,94	SoD - SO 01
		2,1*1,2*5,3983*1,2*0,001		0,01632			
<b>Díl: 5</b>						<b>-2 911,86</b>	
80	596111111xxx	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva do 50 mm	m2	-2,52000	410,00	-1 033,20	SoD - SO 03
		-2,1*1,2		-2,52000			
81	583800xxx	Divoká mozaika dlažební tl. 80 mm, žula hnědošedá	m2	-2,64600	710,00	-1 878,66	SoD - SO 03
		-2,1*1,2*1,05		-2,64600			
<b>Díl: 99</b>						<b>501,35</b>	
98	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	0,80993	619,00	501,35	SoD - SO 03
<b>Celkem</b>						<b>1 767,44</b>	



## PŘÍLOHA č. 7



STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		<b>042</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění desek PIR m.č. 157		NÁVRH NA OZNÁMENÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 9.11.2023
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL _____	XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění desek PIR m.č. 157</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list řeší nesoulad výkresové dokumentace a VV, kde v PD je uvedena v m.č. 157 montáž panelů PIR tl. 100mm, ale ve výkazu výměr tato položka chybí.    POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 9.11.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 	



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>042</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění desek PIR m.č. 157</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 042</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____	DATUM: OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění desek PIR m.č. 157</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	112 293,84 Kč	16 844,08 Kč	129 137,92 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	112 293,84 Kč	16 844,08 Kč	129 137,92 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD GP:		PODPIS:	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 042	Doplnění desek PIR m.č. 157
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		0,00
PSV		112 293,84
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>112 293,84</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	112 293,84 CZK
Snížená DPH	15 %	16 844,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>129 137,92 CZK</b>
 Za zhotovitele	dne	 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			112 293,84	100,0
Cena celkem					112 293,84	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 042	Doplnění desek PIR m.č. 157

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>112 293,84</b>	
1	713001001RT3	Montáž izolace stěn a stropu , na tmel StarContacta hmoždinky, potažení perlínkou a přestěrkování tmelem StarContact	m2	56,50000	1 235,00	69 777,50	R-pol.
2	28376953R	Deska izolační Puren FD-L tl. 100 mm	m2	60,00000	701,00	42 060,00	RTS 23/ II
424	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,45182	1 010,00	456,34	SoD
<b>Celkem</b>						<b>112 293,84</b>	









## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>043</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění kačírku</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 043</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>15.2.2024</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění kačírku</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	182 504,50 Kč	21 900,54 Kč	204 405,04 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	182 504,50 Kč	21 900,54 Kč	204 405,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>			
OD GP:	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 043	Doplnění kačírku
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		182 504,50
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>182 504,50</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	182 504,50 CZK
Snížená DPH	12 %	21 900,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>204 405,04 CZK</b>
v	dne	
		
Za zhotovitele	Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 259,50	18,8
46	Zpevněné plochy	HSV			120 615,00	66,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 630,00	15,1
Cena celkem					182 504,50	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 043	Doplnění kačírku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>34 259,50</b>	
1	162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelík hor.1-4, do 10m	m3	11,00000	475,50	5 230,50	RTS 23/ II
2	162201211R00	Příplatek za dalš.10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	44,00000	444,00	19 536,00	RTS 23/ II
				<i>celková vzdálenost do 50 m : 4*11,0</i>	<i>44,00000</i>		
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	11,00000	863,00	9 493,00	RTS 23/ II
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						<b>120 615,00</b>	
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	220,00000	57,90	12 738,00	RTS 23/ II
				<i>rozprostření kačírku : 220,0</i>	<i>220,00000</i>		
5	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	11,00000	7 710,00	84 810,00	RTS 23/ II
				<i>220,0*0,05</i>	<i>11,00000</i>		
373	712391172RT1	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	220,00000	14,00	3 080,00	SoD
				<i>220,0</i>	<i>220,00000</i>		
385	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	253,00000	79,00	19 987,00	SoD
				<i>220,0*1,15</i>	<i>253,00000</i>		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>27 630,00</b>	
8	171156700200R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 130 t	Sh	3,00000	9 210,00	27 630,00	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>182 504,50</b>	





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>045</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Gabionová stěna u m.č. 152</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 045</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: OSOBNĚ: _XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Gabionová stěna u m.č. 152</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	26 368,25 Kč	3 164,19 Kč	29 532,44 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	26 368,25 Kč	3 164,19 Kč	29 532,44 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:				
OD GP:		PODPIS:	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: 		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 045 Gabionová stěna u m.č. 152

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 368,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>26 368,25</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	26 368,25 CZK
Snížená DPH	12 %	3 164,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 29 532,44 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 203,42	34,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			757,49	2,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 356,88	54,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 050,46	7,8
Cena celkem					26 368,25	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 045	Gabionová stěna u m.č. 152

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>9 203,42</b>
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 4,65*0,5*0,1	m3	0,23250	831,00	193,21
					0,23250	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,23250	m3	0,23250	148,00	34,41
					0,23250	
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,23250*2	m3	0,46500	14,00	6,51
					0,46500	
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m odvoz zeminy : 0,2325	m3	0,23250	297,50	69,17
					0,23250	
5	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m dovoz betonu a kameniva pro gabiony : 0,2325+1,1625	m3	1,39500	405,00	564,98
					1,39500	
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,23250*14	m3	3,25500	263,00	856,07
					3,25500	
7	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,39500*14	m3	19,53000	369,50	7 216,34
					19,53000	
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním 4,65*0,5	m2	2,32500	60,00	139,50
					2,32500	
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,23250	m3	0,23250	530,00	123,23
					0,23250	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>757,49</b>
40	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 0,5*0,1*4,65	m3	0,23250	3 258,00	757,49
					0,23250	
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>14 356,88</b>
57	318216215RT2	Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky kameniva 4,65*0,5	m2	2,32500	6 175,00	14 356,88
					2,32500	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 050,46</b>
98	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	3,31254	619,00	2 050,46
<b>Celkem</b>						<b>26 368,25</b>





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>046</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Sanace pláň pod poježděnými plochami</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 046</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>15.2.2024</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Sanace pláň pod poježděnými plochami</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Parkoviště ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	989 621,59 Kč	118 754,59 Kč	1 108 376,18 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	989 621,59 Kč	118 754,59 Kč	1 108 376,18 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍ</i>			
OD GP:	PODPIS:	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 046r01 Sanace pláně pod poježděními plochami

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	989 621,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>989 621,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	989 621,59 CZK
Snížená DPH	12 %	118 754,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 108 376,18 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			312 172,74	31,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			202 937,28	20,5
5	Komunikace	HSV			313 206,57	31,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			161 305,00	16,3
Cena celkem					989 621,59	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 046r01	Sanace pláně pod poježděnými plochami






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>312 172,74</b>	
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 parkoviště : 469,0*0,56 vozovka zásobování : 129,0*0,56	m3	334,88000	103,00	34 492,64	SoD
					262,64000		
					72,24000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 334,88000	m3	334,88000	150,00	50 232,00	SoD
					334,88000		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 334,88000*2	m3	669,76000	14,00	9 376,64	SoD
					669,76000		
4	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním 469,0+129,0	m2	598,00000	60,00	35 880,00	SoD
					598,00000		
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 334,88000*1,95	t	653,01600	279,00	182 191,46	SoD
					653,01600		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>202 937,28</b>	
6	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu	m3	334,88000	606,00	202 937,28	RTS 23/ II
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>313 206,57</b>	
7	583424002R	Kamenivo drcené 0/125 Z Opatovice, JHM Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 334,88000*2,16	t	723,34080	433,00	313 206,57	RTS 23/ II
					723,34080		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>161 305,00</b>	
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	723,34080	223,00	161 305,00	SoD
<b>Celkem</b>						<b>989 621,59</b>	







## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		<b>049</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Náklady na prodloužení doby realizace		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 049</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 15.2.2024 OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náklady na prodloužení doby realizace DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	2 139 923,50 Kč	256 790,82 Kč	2 396 714,32 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	2 139 923,50 Kč	256 790,82 Kč	2 396 714,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ: <i>POUHLAŘI</i>			
OD GP:		PODPIS: 	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - 		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 049r02 Náklady na prodloužení doby realizace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	42 000,12
Vedlejší náklady	1 995 636,58
Ostatní náklady	102 286,80
<b>Celkem</b>	<b>2 139 923,50</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 139 923,50 CZK
Snížená DPH	12 %	256 790,82 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 2 396 714,32 CZK**



dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M58	Pojištění	MON			42 000,12	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			1 995 636,58	93,3
ON	Ostatní náklady	ON			102 286,80	4,8
Cena celkem					2 139 923,50	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 049r02	Náklady na prodloužení doby realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: M58</b>		<b>Pojištění</b>				<b>42 000,12</b>	
1	002	Bankovní garance	měsíc	5,40000	7 777,80	42 000,12	R-pol.
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 995 636,58</b>	
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	měsíc	5,40000	63 333,33	341 999,98	SoD
		Začátek provozního součtu					
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 950000/15		63 333,33333			
		Konec provozního součtu					
		prodloužení doby výstavby : 5,4		5,40000			
6	005124010R	Koordináční činnost	měsíc	5,40000	306 229,00	1 653 636,60	SoD
		Začátek provozního součtu					
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 4593435/15		306 229,00000			
		Konec provozního součtu					
		prodloužení doby výstavby : 5,4		5,40000			
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>102 286,80</b>	
8	005122 R	Provozní vlivy	měsíc	5,40000	3 157,00	17 047,80	SoD
		Začátek provozního součtu					
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 47355/15		3 157,00000			
		Konec provozního součtu					
		prodloužení doby výstavby : 5,4		5,40000			
15	0050003	Ostraha staveniště ( po celou dobu výstavby )	měsíc	5,40000	15 785,00	85 239,00	SoD
		Začátek provozního součtu					
		náklady na 1 měsíc dle SoD : 236775/15		15 785,00000			
		Konec provozního součtu					
		prodloužení doby výstavby : 5,4		5,40000			
<b>Celkem</b>						<b>2 139 923,50</b>	





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>050</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Opěrná stěna u garáží</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 050</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 15.2.2024 OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Opěrná stěna u garáží</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: <i>ANO</i> [redacted]			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 625 650,33 Kč	DPH 75 078,04 Kč	Cena s DPH 700 728,37 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	625 650,33 Kč	75 078,04 Kč	700 728,37 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[redacted]	DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>DOUHAZÍ</i>			
OD GP:	[redacted]	PODPIS:	[redacted] DATUM: _____
SCHVÁLIL:	_____	PODPIS:	_____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [redacted]	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 050 Opěrná stěna u garáží

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	570 501,75
PSV	55 148,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>625 650,33</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	625 650,33 CZK
Snížená DPH	12 %	75 078,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 700 728,37 CZK**



dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			192 388,76	30,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			278 361,52	44,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 855,58	3,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 559,78	0,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 357,10	0,9
8	Trubní vedení	HSV			40 407,01	6,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 572,00	3,6
711	Izolace proti vodě	PSV			14 453,35	2,3
713	Izolace tepelné	PSV			588,95	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 146,28	4,0
799	Ostatní	PSV			14 960,00	2,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 000,00	0,5
Cena celkem					625 650,33	100,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 050	Opěrná stěna u garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>192 388,76</b>
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	7,00000	309,50	2 166,50
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	7,00000	533,00	3 731,00
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	34,07100	743,00	25 314,75
		(3,83+2,3)*1,6*1,5		14,71000		
		14,34*0,9*1,5		19,36000		
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	17,03550	11,00	187,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,07100*0,5		17,04000		
5	133210012R00	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm	kus	6,00000	296,50	1 779,00
		pro plotové sloupky : 6,0		6,00000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,07100	148,00	5 042,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,07100		34,07000		
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	68,14200	14,00	953,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 34,07100*2		68,14000		
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	34,07100	297,50	10 136,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 34,07100		34,07000		
9	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	60,94990	405,00	24 684,71
		dovoz zabudovávaných materiálů na místo :				
		zásypový mat. : 34,071		34,07000		
		betony : 2,2714+6,2265+1,1135		9,61000		
		zeď : 11,7		11,70000		
		drenážní mat. : 5,5675		5,57000		
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	68,14200	263,00	17 921,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 34,07100*2		68,14000		
11	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	121,89980	369,50	45 041,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 60,94990*2		121,90000		
12	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	7,00000	41,30	289,10
13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	7,00000	676,00	4 732,00
14	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	7,00000	8,20	57,40
15	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	7,00000	17,60	123,20
16	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	7,00000	26,00	182,00
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,07100	65,00	2 214,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,07100		34,07000		
12	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	34,07100	150,00	5 110,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,07100		34,07000		
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,07100	150,00	5 110,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,07100		34,07000		
20	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	22,71400	64,30	1 460,51
		6,13*1,6		9,81000		

## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 050	Opěrná stěna u garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		14,34*0,9		12,91000		
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	34,07100	530,00	18 057,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 34,07100		34,07000		
22	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	68,14200	265,50	18 091,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 34,07100*2		68,14000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>278 361,52</b>
23	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,56750	1 580,00	8 796,65
		(18,17+2,3+1,8)*0,5*0,5		5,57000		
24	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	53,44800	40,80	2 180,68
		(18,17+2,3+1,8)*0,5*4*1,2		53,45000		
25	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,27140	3 555,00	8 074,83
		podkladní beton : (3,83+2,3)*1,6*0,1		0,98000		
		14,34*0,9*0,1		1,29000		
27	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	6,22650	3 387,00	21 089,16
		základy : (3,83+2,3)*1,4*0,3		2,57000		
		14,34*0,7*0,3		3,01000		
		odskoky : 1,4*0,75*0,3		0,32000		
		0,7*0,55*0,3		0,12000		
		0,7*0,5*0,3*2		0,21000		
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,13500	729,00	1 556,42
		1,4*0,75		1,05000		
		0,7*0,55		0,39000		
		0,7*0,5*2		0,70000		
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,13500	148,50	317,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,13500		2,13000		
29	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm	t	1,67139	74 960,00	125 287,39
		výztuž : 1,5918		1,59000		
		prořez : 1,5918*0,05		0,08000		
30	274272140RT8	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 25/30 XC4 XF3	m2	39,00000	2 490,40	97 125,60
31	380666666RT1	Nerezové konstrukční trny např. 20/300	ks	9,00000	1 199,00	10 791,00
32	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	53,44800	58,80	3 142,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 53,44800		53,45000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 855,58</b>
33	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	19,00000	444,00	8 436,00
34	348924231RV1	Stříška plot. zeď tl. 300mm z tvar. hlad. příř. BEST VI	m	18,30000	842,60	15 419,58
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 559,78</b>
35	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,11350	4 095,00	4 559,78
		podkladí beton pod drnáz : (18,17+2,3+1,8)*0,5*0,1		1,11000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 357,10</b>
36	627991091R00	Těsnění dilat.spár nádrží zatmělením - bez dodávky	m	11,60000	196,00	2 273,60
		1,5*2		3,00000		
		1,9*2		3,80000		
		2,4*2		4,80000		




### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 050	Opěrná stěna u garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	246335191R	Tmel spárovací 1-složkový polyuretanový Sikaflex PRO-3 šedý	kus	7,00000	440,50	3 083,50
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>40 407,01</b>
240	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	22,27000	19,00	423,13
39	888445	Napojení drenáže na stávající kanalizace včetně výkopových prací	kpl	1,00000	24 970,00	24 970,00
40	894431121RBK	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	3,00000	3 625,00	10 875,00
41	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	23,38350	177,00	4 138,88
				<b>22,27*1,05</b>	<b>23,38000</b>	
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>22 572,00</b>
42	970241300R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	11,40000	1 980,00	22 572,00
				<b>řezání šikminy : 6,7+4,7</b>	<b>11,40000</b>	
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>14 453,35</b>
43	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	39,00000	112,00	4 368,00
44	711823121RT7	Montáž novové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN G8	m2	39,00000	257,50	10 042,50
45	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03276	1 308,00	42,85
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>588,95</b>
409	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	1,74000	223,00	388,02
				<b>vložky do dilatačních celků : 1,5*0,3</b>	<b>0,45000</b>	
				<b>1,9*0,3</b>	<b>0,57000</b>	
				<b>2,4*0,3</b>	<b>0,72000</b>	
47	283754890R	Deska izolační XPS Baunit Austrotherm Universalplatte, tl. 20 mm	m2	2,08800	95,20	198,78
				<b>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,74000*1,2</b>	<b>2,09000</b>	
48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00186	1 158,00	2,15
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>25 146,28</b>
49	767911120R00	Montáž oplacení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	18,30000	145,00	2 653,50
50	767911130R00	Montáž oplacení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	9,00000	155,50	1 399,50
51	7744411RT1	Příplatek za osazení sloupku do plotu z BTB tvrnic vč. opracování detailu	kpl	1,00000	5 060,00	5 060,00
52	313271102R	Pletivo pozink.4-hr drátěné, 55/2 mm, v. 1500 mm, bez napínacího drátu	m	18,30000	85,20	1 559,16
53	313271105R	Pletivo pozink.4-hr drátěné, 55/2 mm, v. 2000 mm, bez napínacího drátu	m	9,00000	114,50	1 030,50
54	31478201R	Drát napínací POZ pr.drátu 3,15 mm	m	90,00000	3,90	351,00
55	31479010R	Strojek napínací - žárový zinek	kus	9,00000	38,10	342,90
56	55346444R	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm	kus	19,00000	646,00	12 274,00
57	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,29096	1 635,00	475,72
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>14 960,00</b>
58	799-0101	Demontáž stávajícího plotu	kp,	1,00000	14 960,00	14 960,00
<b>Díl: D96 Přesuny suťi a vybouraných hmot</b>						<b>3 000,00</b>
59	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,00000	1 500,00	3 000,00
<b>Celkem</b>						<b>625 650,33</b>



## PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		<b>051</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna podkladní frakce pod dropbeton		NÁVRH NA OZNÁMEN PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: 31.1.2024
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL _____	XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna podkladní frakce pod dropbeton</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 ODKAZ NA VÝKRESY: SO 03_01-09 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Tento technický změnový list řeší změnu frakce materiálu pro podklad pod chodník z frakce 8/16 na frakci 0/32.  <div style="text-align: center;"></div> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí <span style="float: right;">DATUM: 19.12.2023</span>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <b>BKOM -</b> 	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI MMB -</b> 	



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>051</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna podkladní frakce pod dropbeton</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 051</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <i>31.1.2024</i> OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna podkladní frakce pod dropbeton</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 ODKAZ NA VÝKRESY: SO_03_01-09 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	38 403,75 Kč	4 608,45 Kč	43 012,20 Kč
Méněpráce:	-38 403,75 Kč	-4 608,45 Kč	-43 012,20 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD GP:		PODPIS:	DATUM: _____
SCHVÁLIL:	_____	PODPIS:	_____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 051 Změna podkladní frakce pod dropbeton

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 403,75
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>38 403,75</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %	38 403,75 CZK
Snížená DPH	12 %	4 608,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**43 012,20 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			38 403,75	100,0
Cena celkem					38 403,75	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 051	Změna podkladní frakce pod dropbeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 5</b>						<b>38 403,75</b>	
2	271531114RT1	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 0-32 mm <small>chodník - porézni barvený beton skl.řez B : 175*0,15</small>	m3	26,25000	1 463,00	38 403,75	R-pol.
				26,25000			

<b>Celkem</b>	<b>38 403,75</b>
---------------	------------------



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 051 Změna podkladní frakce pod dropletton

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-38 403,75
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-38 403,75</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-38 403,75 CZK
Snížená DPH	12 %	-4 608,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**-43 012,20 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-38 403,75	100,0
Cena celkem					-38 403,75	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 051	Změna podkladní frakce pod dropbeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-38 403,75</b>	
72	271531114R00	Polštář ztuhlé pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	-26,25000	1 463,00	-38 403,75	SoD
		chodník - porézni barvený beton skl.řez B : -175*0,15		-26,25000			

<b>Celkem</b>	<b>-38 403,75</b>
---------------	-------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 051 Změna podkladní frakce pod drobeton

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 051	Změna podkladní frakce pod dropbeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 5</b>						<b>0,00</b>	
72	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm <small>chodník - porézni barvený beton skl.řez B : -175*0,15</small>	m3	-26,25000	1 463,00	-38 403,75	SoD
				-26,25000			
2	271531114RT1	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 0 - 32 mm <small>chodník - porézni barvený beton skl.řez B : 175*0,15</small>	m3	26,25000	1 463,00	38 403,75	R-pol.
				26,25000			
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	





## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ</b>		<b>55</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55</b>	
<b>Napojení objektu na síť sdělovacích prostředků SLP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM: <i>5.2.2024</i>	
ODESLÁNO:	POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
		Mail _XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení objektu na síť sdělovacích prostředků SLP</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: ANO			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	207 240,00 Kč	24 868,80 Kč	232 108,80 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	207 240,00 Kč	24 868,80 Kč	232 108,80 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>SKVALITNĚ</i>			
OD GP:		PODPIS:	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 055 Napojení objektu na sítě sdělovacích prostředků SLP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	192 720,00
PSV	14 520,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>207 240,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v 

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Práce - stavební činnost	HSV			101 200,00	48,8
_3	Práce - instalace OK	HSV			17 160,00	8,3
_5	Materiál	HSV			40 810,00	19,7
_6	Doprava	HSV			8 140,00	3,9
0	Nepřřazený díl	HSV			25 410,00	12,3
799	Ostatní	PSV			14 520,00	7,0
Cena celkem					207 240,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 055	Napojení objektu na sítě sdělovacích prostředků SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 0</b>						<b>25 410,00</b>	
<b>Nepřirazený díl</b>							
1	Pol__0001	Montážní a servisní práce (dle počtu techniků - 495,- hod/ technik)	hod.	24,00000	990,00	23 760,00	R-pol.
2	Pol__0002	Optický svár	ks.	6,00000	275,00	1 650,00	R-pol.
<b>Díl: 2</b>						<b>101 200,00</b>	
<b>Práce - stavební činnost</b>							
3	Pol__0003	Výkop, zához, pokládka hl. 60cm - zeleň	m.	180,00000	495,00	89 100,00	R-pol.
4	Pol__0004	Naložení přebytečné zeminy a suti	hod.	20,00000	330,00	6 600,00	R-pol.
5	Pol__0005	Stavební dozor	hod.	10,00000	550,00	5 500,00	R-pol.
<b>Díl: 3</b>						<b>17 160,00</b>	
<b>Práce - instalace OK</b>							
6	Pol__0006	Zafouknutí optického kabelu 24vl.	m.	600,00000	18,70	11 220,00	R-pol.
7	Pol__0007	Ruční zatažení optického kabelu do HDPE/MT	hod.	6,00000	990,00	5 940,00	R-pol.
<b>Díl: 799</b>						<b>14 520,00</b>	
<b>Ostatní</b>							
8	Pol__0008	Projekční a inženýrská činnost (zpracování potřebné dokumentace)	hod.	4,00000	1 650,00	6 600,00	R-pol.
9	Pol__0009	Geodetické zaměření výkopu	m.	180,00000	44,00	7 920,00	R-pol.
<b>Díl: 5</b>						<b>40 810,00</b>	
<b>Materiál</b>							
10	Pol__0010	Optický kabel 24vl. SM 9/125 - konstrukce pro zafukování do HDPE a MT	m.	600,00000	27,50	16 500,00	R-pol.
11	Pol__0011	HDPE 40	m.	360,00000	38,50	13 860,00	R-pol.
12	Pol__0012	Kabelová komora - carson velký	ks.	1,00000	9 900,00	9 900,00	R-pol.
13	Pol__0013	Koncovka HDPE 40	ks.	4,00000	137,50	550,00	R-pol.
<b>Díl: 6</b>						<b>8 140,00</b>	
<b>Doprava</b>							
14	Pol__0014	Doprava strojů a techniky pro zafukování (2x servisní vozidlo s přívěsy)	km.	40,00000	27,50	1 100,00	R-pol.
15	Pol__0015	Doprava materiálu, naložení a vyložení	ks.	1,00000	5 500,00	5 500,00	R-pol.
16	Pol__0016	Doprava techniků (Brno)	ks.	4,00000	385,00	1 540,00	R-pol.

<b>Celkem</b>	<b>207 240,00</b>
---------------	-------------------