

## 23241 Úpravy skladu chemických látek v lakovně v HgF / orientační HMG

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	prosinec P	leden L	únor Ú	březen B	duben D	květen K	červen Č	červenec Č	srpen S	září Z
0	<b>23241 Úpravy skladu chemických látek v lakovně v HgF / orientační HMG</b>	187 d	13.12. 16	30.8. 17	[Gantt bar for ID 0]									
1	<b>1 Výběrové řízení na Zhotovitele</b>	133 d	13.12. 16	15.6. 17	[Gantt bar for ID 1] <b>Výběrové řízení na Zhotovitele</b>									
2	1.1 Rozhodnutí o realizaci a zadávací dokumentace	2 měs	13.12. 16	6.2. 17	[Gantt bar for ID 2]									
3	1.2 Předání hotové projektové dokumentace pro realizaci stavby pro VŘ na CNL	1 měs	13.12. 16	9.1. 17	[Gantt bar for ID 3]									
4	1.3 Výběr zhotovitele	4 měs	7.2. 17	29.5. 17	[Gantt bar for ID 4]									
5	1.4 Podpis SOD	13 d	30.5. 17	15.6. 17	[Gantt bar for ID 5]									
6	<b>2 Realizace díla</b>	22 d	1.8. 17	30.8. 17	[Gantt bar for ID 6] <b>Realizace</b>									
7	2.1 Předání staveniště Zhotoviteli	1 d	1.8. 17	1.8. 17	[Gantt bar for ID 7]									
8	2.2 Realizace zakázky	1 měs	2.8. 17	29.8. 17	[Gantt bar for ID 8]									
9	2.3 Předání díla Objednateli	1 d	30.8. 17	30.8. 17	[Gantt bar for ID 9]									