

### III Plán výluk na měsíc:

### Duben 2024

### ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	14.týden							15.týden							16.týden							17.týden							18.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	výkon	mechanizace
<b>trať č. 503</b>																																											
1	73093 A	Liběchov	celá žst	ANO	-	22:30 - 3:50																											překotvení TV - navaření srdcovek výh.č. 1, 11 - N+N										
2	72 A 30 111	Štětí - Liběchov	1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00		BPS		BPSBPS																							svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS									
3	72 A 30 021	Liběchov - Štětí	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																											svařování 18 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS									
4	72 A 30 221	Hošťka - Polepy	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00							BPS																				svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS									
5	73074 A	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																											svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS									
6	72 A 30 321	Polepy - Litoměřice d. n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																											svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS									
7	73203 A	Litoměřice d.n.	zhl. 5, 7 (po nám.v.č.18)	ANO	-	7:00 - 17:00																						X	X	X	X	výkop a betonáž základů TP											
8	73203 B		zhl. 6, 8 (po nám.v.č.16b)	ANO	-	7:00 - 17:00																								X	X	X	X	výkop a betonáž základů TP									
9	73065 E	Sebuzín - V.Žernoseky	1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35																											stavba TP č.194 + brána a krakorce + montáž SIK + montáž a zapojení převěsů OV, vrtání záporového pažení										
10	73065 A1	Sebuzín - V.Žernoseky	1	ANO	-	7:00 - 17:00			X								X																stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrálního pole (12.4.)										
11	73065 A2			ANO	-	19:10 - 2N - 14:10																																					
12	73065 A	V.Žernoseky - Sebuzín		ANO	-	7:00 - 28N - 17:00																											do 13.5. stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého pilíře a opěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600										
13	73065 D			ANO	-	17:00 - 5N - 7:00																																					
14	73065 B1			ANO	-	7:00 - 17:00									X		X																										
15	73065 B2			ANO	-	7:00 - 3N - 19:10																																					
16	73065 F	Sebuzín	liché + zhl.+ záhl.	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																											stavba nových TP, převěšení TV, zakotvení a snesení TV, následně zřízení neutrálního pole										
17	73075 A	Ústí n. L. Střekov	14b - v.č. 34	-	-	7:00 - 3N - 15:00																																					
18	72 A 30 721	Ústí n. L. Střekov - V. Březno	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00		P	P																								výměna jazyků, opronic, srdcovek a pražců výh.č. 34 - TO, svařování 20 sv. S49	PJ 50 km/h - 250 m									
19	73076 A	Děčín východ	24, 26, 28 - v.č. 12-19	ANO	-	7:00 - 17:00																									S		štěpkování, svoz dřeva										
20	73076 B		14, 16, 18 - v.č. 71, 68	NE	-	7:00 - 15:00																									S												
<b>trať č. 527</b>																																											
21	72 A 34 221	Hněvice - Roudnice	2	ANO	-	7:00 - 16:00																									B	B	B	odstranění blátivých míst - N+N	MHS								
22	73046 A	Lovosice	5 - 11	ANO	-	7:00 - 40N - 17:00																											od 28.3. TSO										
23	73046 C		13 + 15	NE	-	7:00 - 17N - 17:00																																					
24	73046 F	-	zhlaví čížkoviccké 9-17.SK	NE	-	7:00 - 17N - 17:00																											od 22.3. ASP, výměna TV syst. 13+15										
25	73046 H		13-17.SK	NE	-	7:00 - 10N - 17:00																																					
26	73046 L	-	601a, 201.SK	NE	-	7:00 - 5N - 17:00																											od 29.3. práce pod TV										
27	73046 D	-	17	NE	-	7:00 - 4N - 17:00																											od 29.3. montáž TV										
28	73046 E	117a + zhlaví 11-17.SK	17	NE	-	7:00 - 4N - 17:00																											od 29.3. výměna TV syst. 17										
29	73046 D1	117	17	NE	-	7:00 - 17:00			X																								montáž TV										
30	73046 E1	117a + zhlaví 11-17.SK	17	NE	-	7:00 - 17:00			X																								výměna TV syst. 17										
31	73046 I	-	109a	NE	-	7:00 - 5N - 17:00																											výměna TV syst. 17										
32	73046 K1	zhl. 109a - 117a	109a	NE	-	7:00 - 17:00			X	X	X	X	X																				výměna TV syst. 15										
33	73087 D	6a, 8, 10 + v.č. 14	6a, 8, 10 + v.č. 14	ANO	-	7:00 - 11N - 17:00																											TSO 8., 10. SK a výh.č. 14										
34	73087 A	1, 3	1, 3	ANO	-	7:00 - 17:00										X	X	X															regulace TV										
35	73087 B	6 - 7	6 - 7	ANO	-	23:40 - 4:10																											demontáž TB 98N/97BN/97AN										
36	73087 C	2, 4	2, 4	ANO	-	7:00 - 17:00																							X				demontáž TZ 96A										
37	73046 N	v.č. 141	v.č. 141	NE	-	7:00 - 12:00																											záruční broušení výhybky č. 141 - N+N	přesun z března									
38	73079 A	Ústí n. L. jih	912a - v.č. 112	NE	-	7:00 - 14:00																					S						výměna 1x LIS Pp ve spojnici výh.č. 110/112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK										
39	73080 A	Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Ústí n. L. hl. n.	v.č. 203 + 921	NE	-	7:00 - 14:00																						S					výměna 1x LIS Lp ve spojnici výh.č. 201/203, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK										
40	73080 B	Ústí n. L. sever	201 - v.č. 208	NE	-	7:00 - 14:00																							S				výměna 2x LIS ve výh.č. 208, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK										
41	73080 C	Ústí n. L. sever	202 - v.č. 214	NE	-	7:00 - 15:00																							S				výměna 2x LIS a 2x středové kolejnice ve výh.č. 214, svařování 6 sv. UIC, ruční úprava GPK										
42	73081 A	Ústí n. L. sever - Povrty	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																								S			výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV	Vlečka - Po, St, Pá									
<b>trať č. 544</b>																																											
43	73082 A	Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2 + část záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																									S		výměna 2x LIS v km 2,940 a v km 2,500, svařování 8 sv. UIC										
<b>trať č. 504</b>																																											
44	73037 A	Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov	134, 137a + 1 + záhlaví	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00																											od 1.2.do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N										
45	73114 A	Ústí n. L. západ	2, 2a, 2b, 4, 4d, 6, 208, 209, 210	ANO	-	7:00 - 24N - 17:00																											do 10.5. 2, 4, 2b SK - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 32 - N+N										
46	73114 B	4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a)	4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a)	NE	-	16:00 - 4N - 16:00																																					
47	73132 A	spojka v.č. 103 - 111a	spojka v.č. 103 - 111a	NE	-	8:00 - 13:00																							S				úprava upínací teploty, svařování ? sv.										
48	73083 A	27-97 - v.č. 125, 128 (od nám.v.č. 121 po Se125, Sc55)	27-97 - v.č. 125, 128 (od nám.v.č. 121 po Se125, Sc55)	ANO	-	7:00 - 15:00																								S			odstr.def.vad - svařování 10 sv. S49, 4 sv. R65, dotahování upevňovačů, oprava GPK										
49	73109 A	601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817)	601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817)	ANO	ANO	7:00 - 16:00																								S	A		úprava upínací teploty, svařování ? sv., ASP										
50	73084 A	Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ	1 + 51 (po Se822)	ANO	-	7:00 - 7N - 17:00																											SVK - 750 m, výměna upevňovačů - Viamont, ASP, odstr.def.vad - svařování ? sv.	PJ 50 km/h - 800 m									
51	73084 B	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice	52 (od Se818) + 2	ANO	-	7:00 - 17:00																							S	S			odstr.def.vad, úprava UT - svařování 20 sv. R65, dotahování upevňovačů, oprava G										

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4523708

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 380d1627-ad19-4944-94ce-b99825776dc6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2024 09:59:04



1421b87a-8a03-4156-abc9-4fe17946fe09