

Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy

1. Smluvní strany

Objednatel: Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 22, 616 62 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ699006465

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12020

zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 3602373/0300

ID dat. schránky: ziaeviq

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. autorizace: xxxxxxxx,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy ze dne 3.6.2022 (dále jen „smlouva“):

2.1.a PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.7 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o nové body 2.7.27, 2.7.28, 2.7.29, 2.7.30, 2.7.31, 2.7.32, 2.7.33, 2.7.34, 2.7.35, 2.7.36, 2.7.37, 2.7.38, 2.7.39, 2.7.40, 2.7.41, 2.7.42, 2.7.43, 2.7.44, 2.7.45, 2.7.46, 2.7.48, 2.7.49 a 2.7.50 které nově zní:

2.7. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony:

- 2.7.27 Práce dle Změnového listu č. 011 – Změna v rozsahu antivibračních materiálů
- 2.7.28 Práce dle Změnového listu č. 012 – Změna v rozsahu trapézových plechů
- 2.7.29 Práce dle Změnového listu č. 013 – Změna v rozsahu zámečnických konstrukcí
- 2.7.30 Práce dle Změnového listu č. 014 – Změna v rozsahu vytápění
- 2.7.31 Práce dle Změnového listu č. 015 – Oprava v požárním vodovodu, ÚPV
- 2.7.32 Práce dle změnového listu č. 016 – Přepočítání betonářské výztuže
- 2.7.33 Práce dle změnového listu č. 017 – Změna v rozsahu tepelné izolace fasády
- 2.7.34 Práce dle změnového listu č. 018 – Změna v rozsahu střešního pláště
- 2.7.35 Práce dle změnového listu č. 019 – Jádrové vrtání prostupů
- 2.7.36 Práce dle změnového listu č. 020 – Změna v rozsahu omítek
- 2.7.37 Práce dle změnového listu č. 021 – Změna rozsahu kruhových oken
- 2.7.38 Práce dle změnového listu č. 022 – Přebroušení podlahy v místnost č. 1.16
- 2.7.39 Práce dle změnového listu č. 023 – Změna v rozsahu SDK
- 2.7.40 Práce dle změnového listu č. 024 – Doplnění podezdívek trapézových plechů
- 2.7.41 Práce dle změnového listu č. 025 – Odečet neprovedené treláže
- 2.7.42 Práce dle změnového listu č. 026 – Změna rozsahu provětrávané fasády
- 2.7.43 Práce dle změnového listu č. 027 – Záměna otopných těles
- 2.7.44 Práce dle změnového listu č. 029 – Změna rozsahu ZTI v 2.NP
- 2.7.45 Práce dle změnového listu č. 030 – Navýšení rozsahu hliníkových konstrukcí
- 2.7.46 Práce dle změnového listu č. 031 – Odečet chemické skříně
- 2.7.47 Práce dle změnového listu č. 032 – Změna u rozvaděče skříňového s označením RH
- 2.7.48 Práce dle změnového listu č. 033 – Doplnění závěsných výlevek
- 2.7.49 Práce dle změnového listu č. 034 – Změna rozsahu vnitřních dveří včetně čteček
- 2.7.50 Práce dle změnového listu č. 035 – Doplnění flexi hadice

2.4 Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů se mění tak, že namísto poddodavatele VS-Top, s.r.o., Rousínov, Mlékařská 824/13, PSČ 683 01, IČ 292 02 825 bude část plnění spočívající v provedení vybraných částí TZB (vytápění) provádět poddodavatel TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ 255 49 464:

Poddodavatel (3) název a sídlo	TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov	IČO poddodavatele	25549464
Věcný rozsah plnění uveďte slovně	provedení vybraných částí TZB (vytápění)	Rozsah plnění v %	1,26
		Rozsah plnění v Kč	1.074.182,-
Prokazuje shora uvedený poddodavatel za dodavatel splnění části kvalifikace		ANO – NE	rozsah plnění v %

5. Cena díla

5.1 Cena Díla odst. 5.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena 87.122.061,61,- Kč bez DPH

Cena díla je v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 5 smlouvy navýšena o částku ve výši:

-	<i>Změnový list č. 011</i>	932.517,43,- Kč
-	<i>Změnový list č. 012</i>	27.167,29,- Kč
-	<i>Změnový list č. 013</i>	46.617,27,- Kč
-	<i>Změnový list č. 014</i>	155.536,70,- Kč
-	<i>Změnový list č. 015</i>	- 23.737,15,- Kč
-	<i>Změnový list č. 016</i>	- 286.608,64,- Kč
-	<i>Změnový list č. 017</i>	- 19.974,99,- Kč
-	<i>Změnový list č. 018</i>	-124.550,31,- Kč
-	<i>Změnový list č. 019</i>	82.273,00,- Kč
-	<i>Změnový list č. 020</i>	23.977,78,- Kč
-	<i>Změnový list č. 021</i>	-90.377,25,- Kč
-	<i>Změnový list č. 022</i>	4.480,00,- Kč
-	<i>Změnový list č. 023</i>	251.725,23,- Kč
-	<i>Změnový list č. 024</i>	40.804,39,- Kč
-	<i>Změnový list č. 025</i>	-480.992,76,- Kč
-	<i>Změnový list č. 026</i>	126.067,94,- Kč
-	<i>Změnový list č. 027</i>	8.017,09,- Kč
-	<i>Změnový list č. 029</i>	317.107,63,- Kč
-	<i>Změnový list č. 030</i>	65.136,00,- Kč
-	<i>Změnový list č. 031</i>	-212.484,67,- Kč
-	<i>Změnový list č. 032</i>	- 40.213,46,- Kč
-	<i>Změnový list č. 033</i>	29.858,70,- Kč
-	<i>Změnový list č. 034</i>	-288.463,36,- Kč
-	<i>Změnový list č. 035</i>	23.912,00,-Kč
Celkem		567.795,87,- Kč

Rekapitulace ceny díla (v Kč bez DPH)

Cena díla dle smlouvy o dílo	85.419.175,00,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	92.009,40,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	167.682,17,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 4	875.399,17,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5	567.795,87,-Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1 – 5 87.122.061,61,- Kč

22. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčena a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034 a 035

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

V Brně dne 28. 3. 2024

V Brně dne 28. 3. 2024

V Brně dne 28. 3. 2024

.....
Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

.....
Zhotovitel:
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

.....
Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista