

Č. smlouvy: 000596 00 22  
Č. dodatku: 000596 02 22  
Č. smlouvy zhotovitele: 22080410

**DODATEK Č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 27. 7. 2022 na akci**  
**Výstavba trojstupňového lakovacího boxu pro tramvaje v areálu OT**  
**Hostivař“**  
**(dále „Dodatek“)**

**1. Smluvní strany**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., plátce DPH  
číslo účtu: 115-2529270237/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: C 93177  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

**2. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2022 Smlouvu č. 000596 00 22 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2023 s předmětem plnění provedení výstavby nového průjezdného trojstupňového lakovacího boxu pro vozidla 15T, 14T a KT8D5.RN2P včetně technologie a navazujících stavebních úprav (dále jen „**Smlouva**“).

S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace Díla (za Dílo se považuje dále také plnění tak, jak vyplývá z Upřesnění stavebního objektu/provozního souboru) a s ohledem na dodatečné požadavky Objednatele vycházející z dopracované projektové dokumentace pro provádění



stavby, došlo k nutnosti provádění souvisejících víceprací a méněprací, a s tím i k potřebě úpravy Smlouvy.

Výše uvedeným dochází k navýšení celkové ceny Díla o 4.445.865,22 Kč bez DPH na celkových 353.153.982,93 Kč bez DPH, tj. o 1,27 % oproti původní hodnotě závazku a celková změna při sečtení všech víceprací a méněprací tvoří 2,86 %. Přiměřeně k provedeným změnám Díla dochází zároveň k úpravě harmonogramu a prodloužení termínu provedení díla o 31 dní na celkových 363 dnů.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, měnila ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a zároveň se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

**Na základě výše uvedeného Smluvní strany přistoupily v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k úpravě práv a povinností ze Smlouvy.**

### 3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku jsou následující změny Smlouvy:

#### 1. Článek 4 DOBA PLNĚNÍ odst. 4.1:

Původní znění

*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1. této Smlouvy v termínu do 332 dnů ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu.*

Nové znění

*Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1. této Smlouvy v termínu do **363 dnů** ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu.*

#### 2. Článek 6 CENA DÍLA odst. 6.1:

Původní znění

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného oceněného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu §2621 odst. 1 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí 348.708.117,71 Kč bez DPH.“*

Nové znění

*Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného oceněného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu §2621 odst. 1 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy **a dále ve znění Návrhu na změnu stavby č. 1 až č. 3, které jsou přílohou Dodatku č. 2, a činí 353.153.982,93 Kč bez DPH.***

#### 3. Příloha č. 2: Harmonogram výstavby se mění a její aktualizované znění je přílohou tohoto Dodatku.



#### 4. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovíte bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh na změnu stavby č.1

Příloha č. 2 – Návrh na změnu stavby č.2

Příloha č. 3 – Návrh na změnu stavby č.3

Příloha č. 4 – Harmonogram výstavby (aktualizované znění dle Dodatku č. 2)

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Ing. Karel Volf,  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

.....  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Ing. Tomáš Erhard  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.

