



Spolufinancováno
Evropskou unií



krnov
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č. smlouvy objednatele: P23V00000062

Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

„Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: 234

osobní údaje

239

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. BERKASTAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: .CZ

na straně zhotovitele

I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 20.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a nedílnou součást této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo **„Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“** (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací zhotovenou firmou VIAT s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, která tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, a dále zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsáním v odstavci 7. této části smlouvy.
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.
7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně

- vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.
8. Stejně podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejbližší uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
 9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
 10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
 11. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
 - j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
 - p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.**Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a veřejné zakázky „Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště**
Termín ukončení díla: **do 150 dnů od zahájení prací**

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
7. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

IV.**Cena díla**

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	12 400 000 Kč
21 % DPH	2 604 000 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21 % DPH	15 004 000 Kč

slovy: patnáct milionů čtyři tisíce korun českých

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
 - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
 - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
 - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
 - c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitelem pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přesný název projektu,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedená v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.
4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.
5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo je však považováno za řádně provedené až dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, proto až tímto dnem dochází k zániku závazku zhotovitele jeho řádným splněním.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přijímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
11. Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3× v tištěné podobě, 1× v digitální podobě), geometrický plán (3× v tištěné podobě a 1× digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel

zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrývaných částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrývaných prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:
Iř – **osobní údaje** }
Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla.
26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.
27. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla postupovat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí tak, jak je specifikováno v požadavcích, které tvoří přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Zhotovitel je povinen po dokončení díla předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH stanovených dle příloh č. 6 zadávací dokumentace do dokladové části předávaného dokončeného díla.)

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků poskytovaných z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (dále jen „IROP“) – Projekt: Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR) na akci „Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“. Splnění termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jeho

řádné provedení, tak jak je uvedeno a dohodnuto v této smlouvě, je nezbytným předpokladem pro řádné plnění dalších navazujících závazků a podmínek, za kterých byla objednateli poskytnuta. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržením dohodnutého termínu pro dokončení a předání díla, tedy porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy dílo provést řádně a ve sjednaném

termínu, může objednateli vzniknout významná škoda spočívající v nevyplacení nebo vrácení části, nebo dokonce i vrácení celé dotace a spolu tím může být také objednateli správcem daně vyměřeno penále za porušení rozpočtové kázně, a to až do výše vrácené části dotace. V případě, že by k tomuto došlo, bude objednatel uplatňovat vůči zhotoviteli náhradu škody ve výši nevyplacené a vrácené dotace, nebo její části a dále také škodu ve výši penále, které bude případně objednateli vyměřeno ze strany správce daně v souvislosti s vrácením dotace, nebo její části.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen splnit podmínky, které jsou nedílnou součástí Projektu IROP: Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR) „Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“, a které vyplývají z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.
 - a. Objednatel je takto povinen zajistit, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2035 partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2035 přístup.
 - b. Objednatel je takto povinen zajistit, aby dokonce roku 2035 plnili partneři a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu povinnost poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout objednateli nebo na jeho výzvu součinnost k plnění povinností a také přímo splnit povinnosti, v rozsahu uvedeném po písmeny a) a b) tohoto odstavce smlouvy. Tento závazek zhotovitele zcela kryje shora popsané povinnosti objednatele zajistit plnění uvedených povinností také u dodavatelů podílejících se na realizaci projektu „Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“, tedy ve vztahu ke zhotoviteli.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelům zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
19. Doložka platnosti právního úkonu:
K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1408/31/RM/2024 ze dne 29. 01. 2024

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti zhotovitele
3. Přehled poddodavatelů

V Krnově dne

Za objednatele:

Ing. Tomáš
Hradil

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Hradil
Datum: 2024.04.03 17:03:22
+02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

V Bruntále dne

Za zhotovitele:

Patrik Berka

Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.04.04 08:32:15
+02'00'

Patrik Berka
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **krnov11/2023** **DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ**

Zadavatel _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BERKASTAV s.r.o.** IČO: **026 57 392**
Nádražní 955/11 DIČ: **CZ02657392**
792 01 Bruntál

Vypracoval: _____
G **osobní údaje**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 573 156,65
PSV			10 663,95
MON			1 498 908,48
Vedlejší náklady			41 127,55
Ostatní náklady			276 143,37
Celkem			12 400 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 400 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 604 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 004 000,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	11 909 431,05	2 500 980,52	14 410 411,57	96
01.1.	HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.1./001	DEMOLICE	0,00	1 095 687,18	230 094,31	1 325 781,49	9
01.1./002	KÁCENÍ ZELENĚ	0,00	174 016,94	36 543,56	210 560,50	1
01.1./SO 101	Komunikace Smetanův okruh	0,00	3 843 096,99	807 050,37	4 650 147,36	31
01.1./SO 102	Chodníky Smetanovy sady	0,00	2 815 771,22	591 311,96	3 407 083,18	23
01.1./SO 801	ZATRAVNĚNÍ (SADOVÉ ÚPRAVY)	0,00	585 368,95	122 927,48	708 296,43	5
01.2.	DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.2./SO 101	Komunikace Smetanův okruh	0,00	1 161 290,78	243 871,06	1 405 161,84	9
01.2./SO 451	Veřejné osvětlení	0,00	1 134 258,00	238 194,18	1 372 452,18	9
01.2./SO 491	Přeložka optického kabelu	0,00	401 452,99	84 305,13	485 758,12	3
01.2./SO 701	Městský mobiliář	0,00	698 488,00	146 682,48	845 170,48	6
02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	490 568,95	103 019,48	593 588,43	4
01	Stavební úprava zastávky	0,00	132 876,13	27 903,99	160 780,12	1
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	357 692,82	75 115,49	432 808,31	3
Celkem za stavbu		0,00	12 400 000,00	2 604 000,00	15 004 000,00	100

Popis stavby: krov11/2023 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ

Popis objektu: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Popis rozpočtu: 001 - DEMOLICE

Popis rozpočtu: 002 - KÁCENÍ ZELENĚ

Popis rozpočtu: 01.1. - HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

Popis rozpočtu: 01.2. - DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU

Popis rozpočtu: SO 101 - Komunikace Smetanův okruh

Popis rozpočtu: SO 101 - Komunikace Smetanův okruh

Popis rozpočtu: SO 102 - Chodníky Smetanovy sady

Popis rozpočtu: SO 451 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 491 - Přeložka optického kabelu

Popis rozpočtu: SO 701 - Městský mobiliář

Popis rozpočtu: SO 801 - ZATRAVNĚNÍ (SADOVÉ ÚPRAVY)

Popis objektu: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úprava zastávky

Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 993 488,95	16,1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			267 176,13	2,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			264 279,24	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			217 753,75	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 802,51	0,3
5	Komunikace	HSV			4 176 676,50	33,7
8	Trubní vedení	HSV			64 629,61	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 450 400,34	19,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			765 443,64	6,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 517,10	0,1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			40 786,37	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			185 975,35	1,5
711	Izolace proti vodě	PSV			10 663,95	0,1
M21	Elektromontáže	MON			765 286,81	6,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			64 864,29	0,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			668 757,38	5,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			99 227,16	0,8
VN	Vedlejší náklady	VN			41 127,55	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			276 143,37	2,2
Cena celkem					12 400 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./001	DEMOLICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 075 675,67		1 301 567,56		
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLADKU	T	1 430,44000						RTS 23/ II
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. VIZ. POLOŽKA Č. 113328OA0 : 850,20*2,2			1 430,44000					
2	11010OA0	VŠEOBECNE VYKLIZENÍ ZASTAVENÉHO UZEMÍ	M2	250,00000						RTS 23/ II
		zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 250			250,00000					
3	113188OA0	ODSTRANENÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	22,80000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje př. vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotky být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ STAV. PLOCH Z DLAŽBY TL. 60 mm : 380*0,06			22,80000					
4	113328OA0	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	650,20000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje př. vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotky být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTR. KCE POD STAV. KOMUNIKACEMI : 2150*0,26 ODSTR. KCE POD DLAŽDENÝMI PLOCHAMI : 380*0,24			559,00000 91,20000					
5	113524OA0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍCNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1 085,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje př. vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotky být uveden v doplňujícím textu k položce). SILNÍČNÍ OBRUBNÍKY VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE : 690 CHODNÍKOVÉ OBRUBY VČETĚ BETONOVÉHO LOŽE : 395			690,00000 395,00000					
6	113528OA0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	12 072,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované SILNÍČNÍ OBRUBNÍKY VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE : 690*0,5*0,5*2,4*20 CHODNÍKOVÉ OBRUBY VČETĚ BETONOVÉHO LOŽE : 395*0,5*0,4*2,4*20			8 280,00000 3 792,00000					
7	113743OA0	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	205,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje př. vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotky být uveden v doplňujícím textu k položce). CHODNÍKOVÉ PLOCHY Z ASFALTU : 205			205,00000					
8	113748OA0	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM	M2	2 150,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje př. vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotky být uveden v doplňujícím textu k položce). ASFALTOVÁ PLOCHA KOMUNIKACÍ : 2150			2 150,00000					
9	014102OA0.1	POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALT	T	798,60000						Vlastní
		PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL ZKOUŠKY PAU NA ZATŘIDĚNÍ FREZOVANÉHO MATERIÁLU DC (CENA ZAHŔNUJE I NÁKLADY NA ZKOUŠKY PAU) VIZ. POLOŽKA Č. 113743OA0 : 205*0,05*2,4 VIZ. POLOŽKA Č. 113748OA0 : 2150*0,15*2,4			24,60000 774,00000					
10	014102OA0.2	POPLATKY ZA SKLADKU - BETON	T	658,32000						Vlastní
		VIZ. POLOŽKA Č. 113188OA0 : 22,80*2,4 SILNÍČNÍ OBRUBNÍKY VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE : 690*0,5*0,5*2,4 CHODNÍKOVÉ OBRUBY VČETĚ BETONOVÉHO LOŽE : 395*0,5*0,4*2,4			54,72000 414,00000 189,60000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 292,61		1 564,06		
11	914173OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž u odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 11			11,00000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				8 201,80		9 924,18		
12	937510A0.1	MOBILIAR - KOVOVÉ LAVIČKY	KUS	5,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje: - kompletní demontáž, včetně základových konstrukcí, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravy, likvidace odpadu včetně demontáž : 5			5,00000					
13	937530A0.2	MOBILIAR - KOVOVÉ KOSE NA ODPADKY	KUS	5,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje: - kompletní demontáž, včetně základových konstrukcí, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravy, likvidace odpadu včetně demontáž : 5			5,00000					
14	937670A0.3	MOBILIAR - PRÍSTRESKY PRO ZASTAVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje: - kompletní demontáž, včetně základových konstrukcí, vnitrostavěništní a mimostavěništní dopravy, likvidace odpadu včetně všech poplatků atd.								

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./001	DEMOLICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 517,10		12 725,69		
15/96687/OA0		VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH	KUS	5,00000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje:								
		- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,								
		- veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku,								
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,								
		- zahrnuje poplatek za skládku								
	5			5,00000						
Celkem						1 095 687,18				

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./002	KÁCENÍ ZELENĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				174 016,94		210 560,50		
1	1112080A0	ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřev na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování 150	M2	150,00000						RTS 23/ II
2	1120180A0	KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 20KM Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pafezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pafezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pafezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pafezů - dopravu a uložení pafezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pafezech 16	KUS	16,00000						RTS 23/ II
3	1120380A0	KACENÍ STROMŮ D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZŮ, ODVOZ DO 20KM Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pafezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pafezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pafezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pafezů - dopravu a uložení pafezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pafezech 27	KUS	27,00000						RTS 23/ II
Celkem						174 016,94				

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1.	HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2.	DOPROVODNÁ ČÁST PROJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 101	Komunikace Smetanův okruh

P.č	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				302 336,75		365 827,47		
1	014101OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	481,33000						RTS 23/ II
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce: 578,53-97,20		481,33000						
2	122735OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	517,15400						RTS 23/ II
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasné zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozptýlování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvahy svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pražení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemos. pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOPÁVKY PRO PARKOVACÍ PLOCHY A KOMUNIKACE : 152*1,1*0,62 103,66400 ODKOPÁVKY PRO SANACI PARKOVACÍCH PLOCH A KOMUNIKACE TL. 300 mm : 413,49000 (670+583)*1,1*0,3								
3	175110A0	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	97,20000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení - hutnění i různě miří hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 160mm se od kubatury obsypů neodečítá KOLEM OBRUBNÍKŮ 0,15m3/bm : 648*0,15		97,20000						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				44 560,23		53 917,88		
4	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500GM/2	M2	1 458,60000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zajištění - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu PRO PARKOVACÍ PLOCHY A KOMUNIKACE : (610+530+51)*1,1 1 310,10000 PRO AUTOBUSOVÝ ZÁLÍ : 135*1,1 148,50000								
Díl: 5		Komunikace				2 052 968,36		2 484 091,72		
5	584851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprošířením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	2 620,20000					822-1	RTS 23/ II
		PRO SANACI PARKOVACÍCH PLOCH A KOMUNIKACE TL. 300 mm : (610+530+51)*1,1*2 2 620,20000								

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 101	Komunikace Smetanův okruh

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	5648/1111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	1 315,85000					822-1	RTS 23/ II
		Podsypaní ze štěrku (ŠDA 0/32 GE ČSN 736126-1): koef. filtrace cca kf = 1,10-4 + 1,10-5 m/s; POD PARKOVACÍ PLOCHY: 583*1,05 POD KOMUNIKACI: 670*1,05		612,15000 703,50000						
7	5648/1111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	1 378,30000					822-1	RTS 23/ II
		Podsypaní ze štěrku (ŠDB 0/63 GN ČSN 736126-1): koef. filtrace cca kf = 1,10-3 + 1,10-4 m/s; POD PARKOVACÍ PLOCHY: 583*1,1 POD KOMUNIKACI: 670*1,1		641,30000 737,00000						
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 253,00000					822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu ni a vyplnění spár. VČETNÉ ŘEZÁNÍ A DOŘEZŮ: KOMUNIKACE: 670 PARKOVISTÉ: 583		670,00000 583,00000						
9	574750A0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	1 378,30000						RTS 23/ II
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu TROJŠLÁ GEOMRÍŽ Z PP: PRO PARKOVACÍ PLOCHY A KOMUNIKACE: (583+670)*1,1		1 378,30000						
10	R001	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm přírodní	m2	1 253,00000						Vlastní
		Betonová vsakovací dlažba: Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s): Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm: KOMUNIKACE: 670 PARKOVACÍ PLOCHA: 583		670,00000 583,00000						
Díl: 8		Trubní vedení			28 671,73	34 692,79				
11	899210A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,00000						RTS 23/ II
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy nebo chodníku). 8		8,00000						
12	899230A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,00000						RTS 23/ II
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy nebo chodníku). 5		5,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			1 342 499,44	1 624 424,32				
13	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	845,00000					822-1	RTS 23/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm VČETNÉ DODÁVKY OBRUBNÍKU ŽULOVÉHO ŘEZANÉHO: 648+168+28		845,00000						
14	9141310A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	18,00000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení IP6: 5 IP11b+SSt: 3 IP12: 1 IP12+E12+E1: 1 B2: 1 P4: 2 IJ4a: 1 P4: 2 IP4b: 1 B29+E3A+E8a: 1		5,00000 3,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 1,00000 2,00000 1,00000 1,00000						
15	9141330A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,00000						RTS 23/ II
		8		8,00000						
16	9152110A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	74,80000						RTS 23/ II
		V7a: 4*0,5*4+6*3*0,5+8*4*0,5 V10f: 2*1,5 VYZNAČENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ: 23*0,2*7+6*0,2*5,5		33,00000 3,00000 38,80000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			72 060,48	87 193,18				
17	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živin jakékoliv délky objektu	t	2 919,79254					822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m								
Celkem					3 843 096,99					

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 101	Komunikace Smetanův okruh

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				177 144,81		214 345,22		
1	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm v místě napojení na stav. komunikace : 200*1	m2	200,00000		200,00000			322-1	RTS 23/ II
2	113151350R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opatřování frézovacích nástrojů (nožů, upíná odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, v místě napojení na stav. komunikace : 200*1	m2	200,00000		200,00000			322-1	RTS 23/ II
3	0141010A0	POPLATKY ZA SKLADKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 578,53-97,20	M3	481,33000		481,33000				RTS 23/ II
4	1227380A0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 20KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leprnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesvah - svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pašení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemost. pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, výkazují se v položce č.0141** ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU : 135*1,1*0,62 92,07000 ODKOPÁVKY PRO ZŘÍZENÍ SANACE PLÁNĚ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU TL. 300 mm : 44,55000 135*1,1*0,3	M3	136,62000						RTS 23/ II
5	175110A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tlučením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepše - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěre, mon. plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury, obsypů neoděšit KOLEM OBRUBNÍKŮ 0,15m3/bm : 14*0,5 7,00000	M3	7,00000						RTS 23/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 867,04		11 939,12		
6	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500GM2 Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné ztížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu PRO AUTOBUSOVÝ ZÁLI : 111,80*1,1 122,98000	M2	322,98000						RTS 23/ II

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 101	Komunikace Smetanův okruh

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
Díl: 5 Komunikace					625 396,81	756 730,14				
7	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	297,00000					122-1	RTS 23/ II
		PRO ZŘÍZENÍ SANACE PLÁNĚ AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU TL. 300 mm : 135*1,1*2		297,00000						
8	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	200,00000					122-1	RTS 23/ II
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
9	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	122,98000					122-1	RTS 23/ II
		AUTOBUSOVÝ ZÁLIV : 111,8*1,1		122,98000						
10	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, tl. řidy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	200,00000					122-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním								
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
11	567211120R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm	m2	124,74000					122-1	RTS 23/ II
		AUTOBUSOVÝ ZÁLIV : 118,80*1,05		124,74000						
12	573231125R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	200,00000					122-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem								
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
13	573231127R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	200,00000					122-1	RTS 23/ II
		bez posypu kamenivem								
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
14	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	200,00000					122-1	RTS 23/ II
		v místě napojení na stav. komunikace : 200*1		200,00000						
15	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	120,00000					122-1	RTS 23/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								
		autobusový záliv : 120		120,00000						
16	574750A0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	148,50000						RTS 23/ II
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)								
		- očištění podkladu								
		- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu								
		TROJOSÁ GEOMŘÍŽ Z PP :								
		PRO AUTOBUSOVÝ ZÁLI : 135*1,1		148,50000						
17	589100A0	VYPLN SPAR ASFALTEM	M	200,00000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje:								
		- dodávku předepsaného materiálu								
		- vyčištění a vyplnění spár tímto materiálem								
		200		200,00000						
18	58380155R	Koska dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	t	48,00000					SPCM	RTS 23/ I
		autobusový záliv : 120/2,5		48,00000						
Díl: 8 Trubní vedení					35 957,88	43 509,03				
19	697120A0	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,00000						RTS 23/ II
		položka zahrnuje:								
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže								
		- výplň, těsnění a trmelení spár a spojů,								
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,								
		- předepsané podkladní konstrukce								
		- DO CENY JSOU ZAHNUTY I NÁKLADY NA NPOJENÍ UL. VPUSTI NA KANALIZACI - VÝKOP, POTRUBÍ, NUTNÉ SPC MATERIÁLY, ZÁSYP A ZAPRAVENÍ								
		(KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - DL. NAPJENÍ JE UVAŽOVÁNA 3,0 m - DN 150 SN 10)								
		6		6,00000						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					162 434,16	196 545,33				
20	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	200,00000					822-1	RTS 23/ II
		200		200,00000						
21	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	200,00000					822-1	RTS 23/ II
		včetně spotřeby vody								
		200		200,00000						
22	9152110A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,50000						RTS 23/ II
		V11a + 2x BUS : 60*0,125		7,50000						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 101	Komunikace Smetanův okruh

P.č	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
23	917250A0	NASTUPISTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	14,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. zástavkový bezbariérový obrubník : 14		14,00000						
Díl: 97						40 786,37		49 351,51		
24	979089001R00	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení pro vodorovnou dopravu VIZ. POLOŽKA Č. 1227380A0 : 578,53 *2	t	1 157,06000					822-1	RTS 23/ II
				1 157,06000						
Díl: 99						13 123,27		15 879,16		
25	998225111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	531,73709					822-1	RTS 23/ II
Díl: D96						96 580,44		116 862,33		
26	979990261R00.1	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI PROVEDE ZHOTOVITEL ZKOUŠKY PAU NA ZATŘIDĚNÍ FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU DO (CENA ZAHŔNUJE I NÁKLADY NA ZKOUŠKY PAU) ULOŽENÍ ASF. NA SKLÁDKU : 200*1*0,15*2,4	t	72,00000						Vlastní
				72,00000						
27	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	198,00000					822-1	RTS 23/ II
28	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km PŘEDPOKLÁDANÁ VZDÁLENOST JE 25 km (V PŘÍPADĚ DELŠÍ ODVOZOVÉ VZDÁLENOSTI NUTNO NACENIT DLE S SKLÁDKY NEBO RECKYL. DVORA ZHOTOVITELE)	t	4 752,00000					822-1	RTS 23/ II
29	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	198,00000					822-1	RTS 23/ II
Celkem						1 161 290,78				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 102	Chodníky Smetanovy sady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava	platnost	
Díl: 1		Zemní práce				220 135,02		266 363,37				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 936+51,50+58+220	m2	1 265,50000					800-1	RTS 23/ II		
					1 265,50000							
2	0141010A0	POPLATKY ZA SKLADKU zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 308,88-117,45	M3	191,43000						RTS 23/ II		
					191,43000							
3	1227380A0	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 20KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozkopávání jednotlivých baňavů - vyřahování a nošení výkopků - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuťnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemost. pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOPÁVKY PRO SANACI POD CHODNÍKY DLAŽDĚNÉ TL. 300 mm : 1124,70*1,1*0,3	M3	371,15100							RTS 23/ II	
					371,15100							
4	175110A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUŤNĚNÍM položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepš. - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypavek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň. jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhuťnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložistě a v uložistě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá KOLEM OBRUBNÍKŮ 0,15m3/bm : (298+485)*0,15	M3	117,45000							RTS 23/ II	
					117,45000							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				163 326,48		197 625,04				
5	214570A0	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál SANACE PLÁNĚ Z ŠD FR. 0/63 mm : PRO SANACI CHODNÍKU TL. 300 mm : (936)*1,1*0,3	M3	308,88000						RTS 23/ II		
					308,88000							
Díl: 5		Komunikace				1 456 958,87		1 762 920,23				
6	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle rozprošněním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm, Kamenivo nestanovené PRO SANACI POD CHODNÍKY DLAŽDĚNÉ TL. 300 mm : 1124,70*1,1*2	m2	2 474,34000					22-1	RTS 23/ II		
					2 474,34000							
7	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle rozprošněním a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm, Kamenivo nestanovené Podsyp ze štěrku dle (ŠDB 0/32.GN.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-4 + 1.10-5 m/s : 1124,70*1,1	m2	1 237,17000					22-1	RTS 23/ II		
					1 237,17000							
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 124,70000					22-1	RTS 23/ II		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 102	Chodníky Smetanovy sady

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na a vyplň spár. (VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ZTRÁTNĚHO) : 1124,70								
						1 124,70000				
9	574750A0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	1 237,17000						RTS 23/ II
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu TROJŠÁ GEOMŘÍŽ Z PP : PRO CHODNÍK : 1124,70*1,1				1 237,17000				
10	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	50,97000						SPCM RTS 23/ II
		50,97				50,97000				
11	R003	Dlažba vsakovací 20x20x6 cm přírodní	m2	1 073,73000						Vlastní
		Betonová vsakovací dlažba : Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. : CHODNÍKOVÁ PLOCHA : 1124,70-50,97				1 073,73000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				918 255,42		1 111 089,06		
12	917461111R00	Osazení chodnikového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	783,00000						322-1 RTS 23/ II
		se zřízení lože tl. 80-100 mm ŽULOVÉ CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY ŘEZANÉ : 485+298 (KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ OBRUB VČETNĚ LOŽE) :				783,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 431,48		56 182,09		
13	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčiny jakékoliv délky objektu	t	1 881,34055						822-1 RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m								
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 663,95		12 903,38		
14	711823121RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	82,50000						800-711 RTS 23/ II
		KOMPLETNÍ DODÁVKA A PŘÍVEDENÍ, VČETNĚ UKONČOVACÍ LÍŠTY 75*1,1				82,50000				
	Celkem					2 815 771,22				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				765 286.81		925 997.04		
1	210040011R00	Montáž stožáru ocelového trubkového včetně rozvodu, vztyčení, očíslování, složení, bez výstraže, 9-12 m, kompletní demontáž včetně odvozu do sběrný, likvidace všech komponentů : 8	kus	8,00000					421	RTS 23/ II
						8,00000				
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 veškeré ukončení vodičů a jejich demontáž 3x1,5 CYKY : sloupy : 72 demontáž : 72	kus	144,00000					421	RTS 23/ II
						72,00000				
						72,00000				
3	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 kompletní spoje včetně veškerých úkonů tímto spojených : nový vodič : 68 demontáž : 68	kus	136,00000					421	RTS 23/ II
						68,00000				
						68,00000				
4	210120001R00	Montáž pojistky závitové s předním přívodem do 500 V včetně pojistkové hlavice, vložek, styčných kroužků a zapojení, , E 27, do 25 A ve stožárové svorkovnici : 17	kus	17,00000					421	RTS 23/ II
						17,00000				
5	210204011R52	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu. osazení sloupů do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světlá ve sloupu, výložníku, nulování sloupů, včetně nákladů na a: KOMPLETNÍ DODAVKA A MONTÁŽ STOŽÁRŮ : 8 m : 11 4 m : 6	kus	17,00000					421	RTS 23/ II
						11,00000				
						6,00000				
6	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu, uložení do výkopu a vyvedení na sloup délka výkopu : 460 vývody : 51 průřez : 46	m	557,00000					421	RTS 23/ II
						460,00000				
						51,00000				
						46,00000				
7	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) veškeré napojení hromosvodné, včetně izolace zemních spojů s dodávkou izolace, včetně napojení sloupů, včetně dokum na sloupy : 17 odnočky : 24	kus	41,00000					421	RTS 23/ II
						17,00000				
						24,00000				
8	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu rozvody ve sloupech : sloup 8 : 176 sloup 4 : 48	m	224,00000					421	RTS 23/ II
						176,00000				
						48,00000				
9	210800113RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu napájecí kabel včetně kompletní manipulace a osazení délka výkopu : 460 vývody : 51 průřez : 46	m	557,00000					421	RTS 23/ II
						460,00000				
						51,00000				
						46,00000				
10	210040011RZ5	Stožár ocelový trubkový 5-12 m osazení sloupů do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světlá ve sloupu, výložníku, nulování sloupů, včetně nákladů na autojeřáb : 11	kus	11,00000						Vlastní
						11,00000				
11	210040011RZ5.1	Stožár ocelový trubkový 4 m osazení sloupů do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světlá ve sloupu, výložníku, nulování sloupů, včetně nákladů na autojeřáb : 6	kus	6,00000						Vlastní
						6,00000				
12	210200017RZ4	Svítlidlo stávající Demontáž demontáž stávajících světel včetně jejich likvidace, odvoz atd. 8+4	kus	12,00000						Vlastní
						12,00000				
13	210202111R00.1	Svítlidlo veřejného osvětlení na výložník, včetně dodávky dle specifikace cena zahrnuje i dodávku a montáž výložníku, svítlidla apod. cena včetně recyklačních poplatků : LED SVÍTLIDLO - 24LED/28-80W, STOŽÁR 8m : 6	kus	6,00000						Vlastní
						6,00000				
14	210202111R00.2	Svítlidlo veřejného osvětlení na výložník, včetně dodávky dle specifikace cena zahrnuje i dodávku a montáž výložníku, svítlidla apod. cena včetně recyklačních poplatků : LED SVÍTLIDLO - 32LED/37-110W, STOŽÁR 8m : 4 LED SVÍTLIDLO - 32LED/37-110W, + LED SVÍTLIDLO - 8LED/10-29W, NA VÝLOŽNÍKU DL 1,5m : 1	kus	5,00000						Vlastní
						4,00000				
						1,00000				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	210202115R00.3	Svítidlo veřejného osvětlení parkové, včetně dodávky dle specifikace cena zahrnuje i dodávku a montáž svítidla apod. LED SVÍTIDLO - BLED/10-29W, STOŽAR 4m : 6	kus	5,00000						Vlastní
16	743Z34OA0	DEMONTÁŽ NASTENNEHO, PRISAZENÉHO NEBO ZAVESNEHO SVÍTIDLA Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů DEMONTÁŽ SVÍTIDEL Z FASÁD DOMU : 4	KUS	4,00000						RTS 23/ II
17	34571025R	Trubka ohebná, kovová, elektroinstalační, mat. pozinkovaná ocel páska, vnitřní izolační vrstva; vnější pr. = 54,9 mm; vnitřní pr. = 48,0 mm; mech. odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplota rozsah -45 až 90 °C; použití: pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor ochranná trubka pro napájecí kabel : délka výkopku : 460 vývody : 51 profes : 46	m	557,00000						SPCM RTS 23/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						64 864,29		78 485,79		
18	222301421R00	Svodič přepětí drátový Svodič přepětí T2+T3 včetně dodávky svodiče : 17	kus	17,00000						RTS 23/ II
19	211290001RZ4	východí revize elektro kompletní východí revize elektro, předání el. 1	ks	1,00000						Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích						304 106,90		367 969,35		
20	460010022RT2	Výfycení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 500 m 0,46	km	0,46000						RTS 23/ II
21	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot. pouzdrového základu veškeré provedení osazení stožárů, výkop, osazení stožáru, pouzdrový základ, vycentrování, jeřáb, odvoz sutí na skládku aj. : 17	kus	17,00000						RTS 23/ II
22	460120002RT1	Záhaz jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu zához jam pro sloupky včetně úpravy po demontovaných sloupech : 17	kus	17,00000						RTS 23/ II
23	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy 460	m	460,00000						RTS 23/ II
24	460420371RT1	Zřízení lože kryt cihly 35 cm /podél/ zásyp 10 cm, lože a zásyp ze štěrku/písku 460	m	460,00000						RTS 23/ II
25	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 460	m	460,00000						RTS 23/ II
26	460570164R00	Záhaz rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním 460	m	460,00000						RTS 23/ II
27	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel, trasy na pevný bod 41	kus	41,00000						RTS 23/ II
28	460961602R00	Zpracování výsledku měření 41	kus	41,00000						RTS 23/ II
Celkem						1 134 258,00				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 491	Přeložka optického kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				36 802,51		44 531,04		
1	4513120A0	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 0,45*0,15*160	M3	10,80000		10,80000				RTS 23/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				364 650,48		441 227,08		
2	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3. ruční výkop rýhy VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA ULOŽENÍ. 160	m	160,00000		160,00000				RTS 23/ II
3	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 160	m	160,00000		160,00000				RTS 23/ II
4	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu 160	m	160,00000		160,00000				RTS 23/ II
5	460570263R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3. se zhuštěním 160	m	160,00000		160,00000				RTS 23/ II
6	742J150A0	OCHRANNA TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVETLOST 10-40MM 160	M	160,00000		160,00000				RTS 23/ II
7	75II710A0	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLAKEN 4	KUS	4,00000		4,00000				RTS 23/ II
8	742J110A0.1	OPTICKÝ KABEL - SMEROVÁ A VÝSKOVÁ UPRAVA TRASY 160	M	160,00000		160,00000				Vlastní
Celkem						401 452,99				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.2./SO 701	Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				698 488,00		845 170,48		
1	93767OA0	MOBILIÁR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,00000						RTS 23/ II
		Položka zahrnuje:								
		- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
		- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
		- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
		- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)								
		1		1,00000						
2	93751OA0.1	MOBILIÁR - LAVICKY	KUS	12,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje:								
		- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
		- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
		- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
		- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)								
		Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								
		KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ LAVÍČEK, VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH PATEK A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU : 12		12,00000						
3	93753OA0.1	MOBILIÁR - KOŠE NA ODPADKY	KUS	8,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje:								
		- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
		- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
		- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
		- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)								
		Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								
		KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTVIVÍ PATKY A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU : 8		8,00000						
4	93753OA0.2	MOBILIÁR - DRŽÁKA NA SACKY NA PSI EXKREMENTY	KUS	4,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje:								
		- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
		- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
		- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
		- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)								
		Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								
		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ ZÁKLDOVÉ PATKY A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU : 4		4,00000						
5	93753OA0.3	MOBILIÁR - HLINIKOVA INFORMACNÍ VITRINA, (včetně LED podsvícení)	KUS	3,00000						Vlastní
		Položka zahrnuje:								
		- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací								
		- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu								
		- nezbytné zemní práce a základové konstrukce								
		- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)								
		Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								
		KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ ZÁKLDOVÉ PATKY A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU : 3		3,00000						
Celkem						698 488,00				

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 801	ZATRAVNĚNÍ (SADOVÉ ÚPRAVY)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				267 176,13		323 283,12		
1	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	390,00000					800-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. K zasypání bude použita vhodná zemina z výkopů ostatních stavebních objektů. PLOCHY URČENÉ K ZATRAVNĚNÍ : 975*0,4		390,00000						
2	59691019.AR	zemina recyklovaná (975*0,4)*2,1	t	819,00000					SPCM	RTS 22/ II
				819,00000						
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				264 279,24		319 777,88		
3	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	3 250,00000					823-1	RTS 23/ II
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Pokosení trávníku + odvoz -2x : 3250		3 250,00000						
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 250,00000					823-1	RTS 23/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, ZATRAVNĚNÉ PLOCHY : 3250		3 250,00000						
5	183101322R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 1 do 2 m3	kus	10,00000					823-1	RTS 23/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopů na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Výsadba do jamek o rozměru 1,8m a hloubce 0,7m -10ks : 10		10,00000						
6	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 250,00000					823-1	RTS 23/ II
		Frézování : 3250		3 250,00000						
7	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 250,00000					823-1	RTS 23/ II
		Hrabání : 3250		3 250,00000						
8	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	3 250,00000					823-1	RTS 23/ II
		Válení : 3250		3 250,00000						
9	184102118R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 1000 do 1200 mm., v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	10,00000					823-1	RTS 23/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, 10		10,00000						
10	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	10,00000					823-1	RTS 23/ II
		římky a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepětí, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešíkma do dna výsadbové jamy. kůly musí být hlubší, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem a kůly budou osazené uvnitř výsadbové jamy, aby bylo možné provádět mechanizované kosení trávníku. Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku materiálu a fixaci. Stromy : 10		10,00000						
11	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	130,00000					823-1	RTS 23/ II
		Zalivka ploch : 3250*0,04		130,00000						
12	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 8000 m	m3	130,00000					823-1	RTS 23/ II
		Dovoz vody : 130		130,00000						
13	R 800 02 DM	Závlahová sonda	kus	10,00000						Vlastní
		Do stěny jamy bude uložena závlahová sonda (perforovaná hadice , průměr 80mm). Sonda bude uložena mezi horní a spodní výústěny nad terén a po zamulcování seřiznuté do úrovně terénu. Sonda se zasype hrubším makadamek (zrnitost vysychání kořenů). Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku materiálu a montáž. Závlahové sondy u nově vysazených stromů : 10		10,00000						
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	81,25000					SPCM	RTS 23/ II
		Travní směs pro osetí ploch : 3250*0,025		81,25000						
15	02655310R	dřevina listnatá Lipa; Tilia cordata; v = do 250 cm; obvod kmene 9-10 cm; kontejner 40 l	kus	4,00000					SPCM	RTS 19/ I
		4		4,00000						
16	02656042R	dřevina listnatá Dub; Quercus robur; obvod kmene 20-25 cm; s balem (textilie+pleťivo); vysokokmen	kus	6,00000					SPCM	RTS 23/ II
		6		6,00000						
17	08211320R	Vodné pro vodu pitnou	m3	130,00000					SPCM	RTS 23/ II
		Vodné : 130		130,00000						
18	R 800 03 D	Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom),	kg	5,00000						Vlastní
		Pro každý nově vysazený strom : 10*0,5		5,00000						
19	R 800 04 D	Kürový substrát (fermentovaná kůra) v poměru 2:1, dodávka	m3	3,25000						Vlastní
		Stromy : (10*1,3)*0,25		3,25000						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01.1./SO 801	ZATRAVNĚNÍ (SADOVÉ ÚPRAVY)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 913.58		65 235.43		
20	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	83,29766					823-1	RTS 23/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,10,13,23,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : Součet : 83,29766		83,29766						
Celkem						585 368.95				

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01	Stavební úprava zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1					3 757,86		4 547,01			
1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění stav. kce pod asf. plochou : 12,50+14*0,5	m2	19,50000					822-1	RTS 23/ II
2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opatřebování frézovacích nástrojů (noží, upína odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, odstranění stav. asf. krytu : 12,50+14*0,5	m2	19,50000					822-1	RTS 23/ II
3	181101102R00	Úprava planě v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 12,50+14*0,5	m2	19,50000					800-1	RTS 23/ II
Díl: 5					41 352,46		50 036,48			
4	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm 12,50+14*0,5	m2	19,50000					822-1	RTS 23/ II
5	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 60 mm s rozprostřením a ztuhnutím 14*0,5	m2	7,00000					822-1	RTS 23/ II
6	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 12,50+14*0,5	m2	19,50000					822-1	RTS 23/ II
7	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 17*0,5	m2	8,50000					822-1	RTS 22/ I
8	573211112R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 bez posypu kamenivem 17*0,5	m2	8,50000					822-1	RTS 22/ I
9	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 17*0,5	m2	8,50000					822-1	RTS 23/ II
10	586111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžkého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálen 12,50	m2	12,50000					822-1	RTS 23/ II
11	589100A0	VYPLN SPAR ASFALTEM 14+0,5+0,5	M	15,00000						RTS 23/ II
12	58380056AR	mozaika dlažební fezaná, materiálová skupina I/2 (žula): 6/6/4 cm; Sedobílá 12,50	m2	12,50000					SPCM	RTS 23/ I
13	69365044R	geotextilie PES; funkce separační, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 12,50+14*0,5	m2	19,50000					SPCM	RTS 23/ II
Díl: 91					25 918,71		31 361,64			
14	917931122RT2	Doplňující práce na komunikaci Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby 14	m	14,00000					822-1	RTS 23/ II
15	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 14+0,5+0,5	m	15,00000					822-1	RTS 23/ II
16	9111A10A0	ZABRADLI SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zábradlím nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi zpětná montáž zábradlí z nástupišť : 4+5	M	9,00000						RTS 23/ II
17	9111A30A0	ZABRADLI SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 16	M	16,00000						RTS 23/ II
Díl: 93					58 753,84		71 092,15			
18	937670A0	MOBILIAR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu	KUS	1,00000						RTS 23/ II

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	01	Stavební úprava zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	------	----------	-------------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

1 1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					446.54		540.31		
19	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živící jakékoliv délky objektu	t	18,09310					822-1	RTS 23/ II
		vodorovně do 200 m								

obchodní tajemství

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 646.72		3 202.53		
20	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,87000					822-1	RTS 23/ II

odvoz přebytečné na skládku, nebo recyklační dvůr s oprávněním
(předpokládána odvozoavá vzdálenost 20 km)
(v případě větší vzdálenosti skládky zhotovitele, nutno nacenit dle skutečné odvozoavé vzdálenosti)

21	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	244,53000					822-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	--	--	--	-------	------------

obchodní tajemství

odvoz přebytečné na skládku, nebo recyklační dvůr s oprávněním
(předpokládána odvozoavá vzdálenost 20 km)
(v případě větší vzdálenosti skládky zhotovitele, nutno nacenit dle skutečné odvozoavé vzdálenosti)

22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,87000					801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	--	--	--	--	-------	-----------

Celkem						132 876,13				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				40 421,90		48 910,50		
1	0271210A0	PROVIZORNÍ PRISTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	150,00000						RTS 23/ II
		ZAJIŠTĚNÍ PRISTUPU PRO PĚŠÍ PO CELOU DOBU VYSTAVBY : 150		150,00000						
		(VEŠKERÉ NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ PRISTUPU POR PĚŠÍ) :								
2	0271230A0	PROVIZORNÍ PRISTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	150,00000						RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000		150,00000						
		LIKVIDACE PO UKONČENÍ STAVBY, VČETNĚ VŠECH PŘÍPADNÝCH POPLATKŮ :								
3	VRN 001	OCHRANA STROMŮ PO DOBU VYSTAVBY (ZŘÍZENÍ A DEMONTÁŽ)	ks	20,00000						Vlastní
		ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ A LIKVIDACE, PO CELOU DOBU STAVBY : 20		20,00000						
		(VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A JEHO LIKVIDACE PO UKONČENÍ STAVBY) :								
Díl: VN		Vedlejší náklady				41 127,55		49 764,34		
4	031000A0	ZŘÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energi k objektu vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště								
		Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energi a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
		1		1,00000						
5	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Vytyčení stavebních oprávněným geodetem.								
		Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškou								
		1		1,00000						
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Vytyčení stávajících inženýrských sítí a objektů, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí. Cena zahrnuje i př ověření polohy sítí.								
		1		1,00000						
Díl: ON		Ostatní náklady				276 143,37		334 133,48		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště								
		1		1,00000						
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Ochrana sítí na staveništi během vystavby.								
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí v prů								
		1		1,00000						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, stanov pozemních komunikací, dodání dopravních značek, příp. světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování, jejich úd následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
		1		1,00000						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob (oplocení staveniště), včetně příslušného značení (bezpeč staveniště a pod), náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
		1		1,00000						
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
		1		1,00000						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Zhotovitel pro vydání kolaudačních souhlasů opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. : 1								
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do kata								
		Vložení dat geodetického zaměření skutečného provedení stavby do JednotnéDigitální Technické Mapy KRNOV.								
		1		1,00000						
14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000						RTS 23/ II
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby :								
		a o případných omezeních provozu či uzavření chodníků, venkovních schodišť, přístupů do bytových domů a pod.								
		1		1,00000						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	krnov11/2023	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ
O:	02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
15	00523 R1	Zkoušky a revize - komunikace, chodníky zpevněné plochy	Soubor	1,00000						Vlastní
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a k nezbytně.								
		Provedení zkoušek míry zhutnění pláně a podkladních vrstev - chodníky, zpevněné plochy, komunikace - 10x								
		1		1,00000						
16	005241010R.1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000						Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a v požad.								
		Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novel. : 1								
		1,00000								

obchodní tajemství

Celkem						357 692.82				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **BERKASTAV s.r.o.**
- ▶ IČO: **02657392**
- ▶ adresa sídla: **Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **861** **osobní údaje**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 01.04.2021 do 30.03.2031.**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **30 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Ostravě

Mgr. Zuzana
Kováříková

Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Kovářiková
Datum: 2023.09.21 07:51:10
+02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele

Jitka
Gajdečková

Digitálně podepsal
Jitka Gajdečková
Datum: 2023.09.21
07:52:38 +02'00'

.....
podpis zástupce pojistitele

„Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov“

Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

Uchazeč

BERKASTAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČO 026 57 392,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 58317,
zastoupený jednatelem společnosti Dominikem Berkou a Patrikem Berkou

tímto čestně prohlašuje, že

nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům a zakázku bude realizovat vlastními zaměstnanci a kapacitami.

V **Bruntále** dne (viz datum el. podpisu)

Patrik Berka

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2024.02.16
11:41:24 +01'00'

za BERKASTAV s.r.o.
Patrik Berka, jednatel

BERKASTAV s.r.o. se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Doručovací adresa: Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov

IČO: 026 57 392 DIČ: CZ02657392

osobní údaje

+420

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 58317.