

Číslo objednatele: **22/SML2541/01/PS/INV**
Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

František Rýsl, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: frysl@seznam.cz / 731 278 313

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Název/Jméno: **V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb**

Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti

IČ:(RČ): 46712143

DIČ: CZ46712143

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-9376800277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti

E-mail/telefon: varia@varia-ul.cz , 602 312 546

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 21. 6. 2022 na akci: „**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - Revitalizace Domova důchodců Dubí**“ takto:

III. Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo **24/RP9200012** a veřejnou zakázkou **KUUK/067951/2022/INV/VZ-INV/0082**:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

149 000,00 Kč bez DPH a

180 290,00 Kč s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

246 422,25 Kč bez DPH a

298 170,92 Kč s 21 % DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

395 422,25 Kč bez DPH a

478 460,92 Kč s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 52 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 107,5 týdnů na celkových 159,5 týdnů.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: varia@varia-ul.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 03. 04. 2024

V Ústí nad Labem dne 03. 04. 2024

.....
Příkazce

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová

vedoucí odboru investičního

.....
Příkazník

V A R I A s.r.o. - inženýrská

činnost a provádění staveb

Bc. Jan Jaša

jednatel společnosti