

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-67 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Zdeňkem Hanušem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Výpěstí se	339Ch373	250	700	175 000	30.6.2016
Vkádě se	339Ah373	250	700	175 000	31.8.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 14.5.2016.....
oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne 14.5.2016.....
oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice

2016.06.09 04:58:20
[REDACTED]
SerialNumber: 1c 83 56
ISSUER CN: PostSignum-Qualified CA 2