

**Dodatek č.2**

**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2015 „Oprava chodníku Těsný Důl I. etapa, oprava Chodníku Těsný důl II. etapa, Chodník Honzův potok“ (dále jen „smlouva“)**

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**František Štábl**

Adresa: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

IČ: 73763811

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních a technických: František Štábl

Adresa pro doručování korespondence: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souvislosti s prováděním víceprací dle dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy a nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany shodly na posunu termínu dokončení díla a to o 30 dnů, dle klimatických podmínek, nejpozději do 31.5.2017.
2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne:

V Černé Vodě, dne:

Ing. Jan Hřebačka

František Štábl

Za správnost:

č. 63