



Výhybka Čás Změnový

Smazat



Exportovat



Verze 1 

Vyžádat předběžný souhlas



Obecné

Výměna trámů

Nová fasáda

Oso

Iniciátor změny

Středočeský kraj

Změna se týká

SO 01-01-01

Návrh zdroje financování

Z rezervy stavby

Vícepráce

1 622 000 Kč

Méněpráce

250 000 Kč

Saldo

1 372 000 Kč



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Změnový list 6

Nový

Verze 1

Schválit

Zamítnout

Obecné

Výměna trámů

Osoby

Historie

Stručný popis změny

Výměna trámů

Zatřídění změny

Nepředvídatelné změny

Začlenění do objektové skladby

SO 01-01-01

Vícepráce

200 000 Kč

Méněpráce

100 000 Kč

Saldo

100 000 Kč

Přílohy

Podrobný popis změny

Žádost OŘ či jiného subjektu o provedení změny

Pokyn objednatele

Cenové nabídky v případě ocenění změn prostřednictvím individuální kalkulace

Zápis z místního šetření

Zápis ve stavebním deníku

protokol o skutečné výměře provedených prací

Fotodokumentace



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Změnový list 6

Nový

Verze 1 ▾

Schválit

Zamítnout

Obecné

Výměna trámů

Osoby

Historie



Radovan Krejčí
Hlavní stavbyvedoucí

25. 6. 2022



Michal Roch
Správce stavby



David Fatěna
právník SS



Tereza Karasová
Ř 07 o návrhu změny



Lenka Pulkrábková
NM od návrhu změny



Elen Nazir
projektant autorského dozoru



Daniel Ragů
Zástupce konzultanské firmy



Romana Pazderková
VO 07/3



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Změnový list 6

Nový

Verze 1 ▾

Schválit

Zamítnout

Obecné Výměna trámů Osoby Historie



Radovan Krejčí
Hlavní stavbyvedoucí

25. 6. 2022



Albatrosi šedohlaví dosahují výšky 70–90 cm, jejich rozpětí křídel je cca 180–205 cm. Pohlavní dimorfismus je nevýrazný. Opeření dospělců je na hlavě, krku a hřbetu světle šedé, břicho a spodní partie jsou čistě bílé. Křídla jsou na svrchní straně tmavá, na jejich spodní části se nachází pruh.



Michal Roch
Správce stavby



David Fatěna
právník SS



Tereza Karasová
Ř 07 o návrhu změny



Lenka Pulkrábková
NM od návrhu změny



Elen Nazir
projektant autorského dozoru



Daniel Ragů
Zástupce konzultantské firmy



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Změnový list 6

Odeslaný ke schválení

Verze 2 ▼

Schválit

Zamítnout

[Obecné](#)

[Výměna trámů](#)

[Osoby](#)

[Historie](#)

Verze 2

7. 6. 2022

upravil Radovan Krejčí

25. 5. 2022

upravila Alice Petrásková

Verze 1

20. 5. 2022

upravil Radovan Krejčí

15. 5. 2022

upravila Alice Petrásková

11. 5. 2022

Byl vyžádán předběžný souhlas ⚠



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení

Upozornění

Nové



Radovan Krejčí

Okomentoval změnový list Výhybka čáslav

25.6.2022 | před 50 minutami



Radovan Krejčí

Zamítnul změnový list Výhybka čáslav

25.6.2022 | před 50 minutami



Starší



Michal Roch

Schválil změnový list Výhybka čáslav

25.6.2022 | před 2 hodinami



Daniel Ragů

Schválil změnový list Výhybka čáslav

25.6.2022 | před 5 hodinami



Karel Kohout

Žádá o schválení změnového listu

25.6.2022 |



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Zrušit

Výhybka Čáslav

Koordinační je

Termín

Červenec 2022 >



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Účastníci jednání



Radovan
Krejčí



Michal
Roch

Odeslat pozvánky



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Koordinační jednání

25.6.2022 Aktuální ▼

Ukončit jednání

Zápis

Prezenční listina

I. Úvod, doklady



II. BOZP



III. Realizace



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Koordinační jednání


25.6.2022 Aktuální ▼

Ukončit jednání


Zápis

Prezenční listina


I. Úvod, doklady



II. BOZP



III. Realizace



+ Nový blok



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Koordinační jednání

25.6.2022 Aktuální ▼

Ukončit jednání

Zápis

Prezenční listina

I. Úvod, doklady



David Fatěna
právník SS

Dne 26. 7. 2021 proběhlo předání a převzetí stanoviště v rámci "Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka", mezi investorem (stavebníkem), tj. Správa železnic, státní organizace, zastoupeným Stavební správnou západ a zhotovitelem, tj. Elektrizace železnic Praha, a.s.



Karel Vořech
investiční náměstek

Neprodleně

Apel na pokračování prací v místě šachet č. 27 až 33.



David Fatěna
právník SS

14. 8. 2022

Požádal zhotovitele, aby byl dozor informován o zakrývání základových spár minimálně 2 dopředu a požádavky, které měly být na stavbě provedeny, byly neprodleně zhotoveny.



Daniel Ragů
Zástupce konzultanské firmy

18. 9. 2022

Požádal o doplnění zábrán u výkopů. Na stavbě projednal přístup do šachet v podobě šachet u vstupových žebříků. Upozornil obluchy strojů u trakce na zvýšenou opatrnost.

II. BOZP



III. Realizace



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení



Výhybka Čáslav

Koordinační jednání


25.6.2022 Aktuální ▼

Ukončit jednání

Zápis

Prezenční listina

I. Úvod, doklady



David Fatěna
právník SS

Dne 26. 7. 2021 proběhlo předání a převzetí stanoviště v rámci "Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka", mezi investorem (stavebníkem), tj. Správa železnic, státní organizace, zastoupeným Stavební správnou západ a zhotovitelem, tj. Elektrizace železnic Praha, a.s.



Karel Vořech
investiční náměstek

Neprodleně

Apel na pokračování prací v místě šachet č. 27 až 33.



David Fatěna
právník SS

14. 8. 2022

Požádal zhotovitele, aby byl dozor informován o zakrývání základových spár minimálně 2 dopředu a požadavky, které měly být na stavbě provedeny, byly neprodleně zhotoveny.




Daniel Ragů
Zástupce konzultanské firmy


18. 9.

Požádal o doplnění zábran u výkopů. Na stavbě projevil přístup do šachet v podobě šachet u vstupových žebříků. Upozornil obluchy strojů u trakce na zvýšenou opatrnost.

II. BOZP



III. Realizace



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení

Zrušit

Nový bod jednání



Vybrat osobu

Neprodleně



Informativní termín

Stálý termín

Zvolit datum



Zde napíšeme úkol, který bude muset daná osoba do daného termínu splnit.

Dokončit

Dokončit a vytvořit další

Zrušit

Vytvořit úkol



Vybrat osobu

Neprodleně



Zde napíšeme úkol, který bude muset daná osoba do neprodleně splnit.

Dokončit

Dokončit a vytvořit další

Zrušit

Vytvořit úkol



Michal Roch
Správce stavby

Neprodleně



✓ Informativní termín

Stálý termín

Zvolit datum



Zde napíšeme úkol, který bude muset daná osoba do daného termínu splnit.

Dokončit

Dokončit a vytvořit další

Zrušit

Vybrat osobu



Karel Vořech
investiční náměstek



Romana Pazderková
VO 07/3



Radovan Krejčí
Hlavní stavbyvedoucí



Michal Roch
Správce stavby



Výhybka Čáslav

Koordinační jednání

25.6.2022 Aktuální ▼

Ukončit jednání

Zápis

Prezenční listina



Alice Petrásková
technický náměstek



Karel Vořech
investiční náměstek



Romana Pazderková
VO 07/3



Radovan Krejčí
Hlavní stavbyvedoucí



Michal Roch
Správce stavby



David Fatěna
právník SS



Tereza Karasová
Ř 07 o návrhu změny



Přidat osobu



Přehled



Stavby



Upozornění



Nastavení

Přehled

Vyžaduje akci

Koordinační jednání
Nádraží Hodonín

Potvrdit účast

před 4 minutami

Změnový list 2
Kolej Břeclav

Podepsat dokument

před 8 hodinami

Důležité jednání
Most Uherské Hradiště

Potvrdit zápis

před 1 dnem

Poslední dokumenty



Liniové stavby

Výhybka Čáslav

5 6



Nádraží Hodonín

3 7



Kolej Břeclav

2 4

Změnový list 2
Nádraží Hodonín

Odesláno ke schválení

Verze 2

• Změna v položkovém rozpočtu
• Nezbytné dodatečné práce

Saldo +150 000



Změnový list 1

Verze 6

Schváleno

• Změna v položkovém rozpočtu
• Veřejná zakázka
• Nepředvídatelné změny

Saldo +125 000 000



Změnový list 4

Verze 2


• Vyhrazené změny
• De minimis

+50 000 Kč




Koordinační jednání

25. 6. 2022 Za 9 dnů



Mimořádné jednání

27. 6. 2022 Za 11 dnů



Důležité jednání

25. 8. 2022 Za 2 měsíce

