

Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. CES 2020/1545

č. příkazce: CES 2020/1545

uzavřený dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákoník“), o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce

Správce stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“

Smluvní strany:

- 1. Příkazce:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík vedoucí investičního odboru
tel.: 495 707 680; 725 644 264
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. investiční technik
tel.: 495 707 688;
e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

- 2. Příkazník:** Grinity s.r.o.
Sídlo: Olívova 948/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Pavlem Čermákem, jednatelem
IČ: 04607228
DIČ: CZ04607228
Spisová značka: vložka 250657, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, ze dne 2. 12. 2015
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Č. účtu: [redacted]
IBAN: [redacted]
BIC/SWIFT: [redacted]
Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech smluvních a technických:
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Příkazník“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely příkazní smlouvu č. CES 2020/1545 (dále jen „**Příkazní smlouva**“) k provedení výkonu správce stavby, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konzultačního projektanta a dalších souvisejících činností při realizaci stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“, schválenou Zastupitelstvem města Hradec Králové, č. usnesení ZM/2020/763 ze dne 29.06.2020. Smluvní strany dále uzavřely k příkazní smlouvě dodatek č. 1, schválený Zastupitelstvem města Hradec Králové, č. usnesení ZM/2020/763 ze dne 29.06.2020, dodatek č. 2, schválený Zastupitelstvem města Hradec Králové, č. usnesení ZM/2022/1872 ze dne 20.09.2022 a dodatek č. 3, schválený Zastupitelstvem města Hradec Králové, č. usnesení ZM/2023/174 ze dne 28. 3. 2023
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové, č. usnesení **ZM/2024/643** ze dne 27.2.2024
3. Předmětem tohoto dodatku je změna (rozšíření) rozsahu předmětu plnění Příkazní smlouvy, změna výše odměny za činnosti podle Příkazní smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na změně (rozšíření) předmětu plnění Příkazní smlouvy tak, že se předmět plnění Příkazní smlouvy rozšiřuje o:
 - a. dodatečné služby v návaznosti na uzavření Dohody o podmínkách převzetí a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek ze dne 3. 8. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“,Bližší podrobnosti ke změně (rozšíření) rozsahu předmětu plnění Příkazní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se v návaznosti na změnu (rozšíření) předmětu plnění Příkazní smlouvy podle předchozího odstavce dohodly na změně odměny Příkazníka tak, že se odměna Příkazníka zvyšuje o **723 200 Kč** bez DPH za dodatečné služby v návaznosti na uzavření Dohody o podmínkách převzetí a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek ze dne 3. 8. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“,
6. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené zvýšení odměny Příkazníka zahrnuje veškeré nároky Příkazníka na zvýšení odměny Příkazníka ve vztahu ke všem v době podpisu tohoto dodatku známým změnám Stavby a prodloužení doby Realizační fáze do data 29.02.2024.
7. Smluvní strany se v návaznosti na změnu (rozšíření) předmětu plnění Příkazní smlouvy a změnu odměny Příkazníka podle předchozích odstavců dohodly na novém znění čl. V. Příkazní smlouvy („Odměna Příkazníka“) takto:

V.

Odměna Příkazníka

1. Odměna za činnosti dle této Smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. V poměrné výši:

činností dle čl. II. Odst. 2, A. Přípravná fáze	9 537 606,00 Kč
činností dle čl. II. Odst. 2, B1 a B2 Realizační fáze	25 281 463,42 Kč

Celková cena zajišťovaných činností dle Smlouvy

Cena celkem bez DPH	34 819 069,42 Kč
DPH 21 %	7 312 004,58 Kč
Cena celkem s DPH	42 131 074 Kč

8. Smluvní strany konstatují, že změny podle čl. I. tohoto dodatku – zvýšení Odměny Příkazníka – jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť poskytnutí dodatečných služeb ve smyslu čl. I. odst. 4 bylo nezbytné vzhledem ke změně závazku vyplývající z uzavření Dohody o podmínkách převzetí

a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek ze dne 3. 8. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Příkazce je dle § 2 cit. Zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a Příkazník souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, podrobnosti ke změně (rozšíření) rozsahu předmětu plnění Příkazní smlouvy.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží tři výtisky a Příkazník jeden výtisk.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že strany dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Hradci Králové dne **04. 04. 2024**

.....
za Příkazníka
Ing. Pavel Čermák
jednatel

.....
za Příkazce
Mgr. Et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

Příloha č. 1 – Podrobnosti ke změně (rozšíření) rozsahu předmětu plnění Příkazní smlouvy

Na základě Dohody o podmínkách převzetí a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek ze dne 3. 8. 2023 došlo k převzetí části díla, přičemž u tohoto úkonu je nutné zajistit některé dodatečné služby ze strany Příkazce dle Příkazní smlouvy, stejně jako bylo nutné některé úkony Správce stavby učinit ve vztahu ke změnám díla a podmínek jeho provedení na základě Dodatku č. 3 ze dne 22. 12. 2023 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové“.

Na základě uzavření Dohody o převzetí a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek mezi Objednatel a Zhotovitelem došlo oproti předpokladu k dokončení díla ve více fázích, tedy k převzetí části díla bez úspěšného provedení vybraných funkčních zkoušek a provozování části díla před jeho dokončením a současně při jeho provádění. Průběžné přejímání celkově nedokončeného díla mělo za důsledek výraznější výskyt nedokončených prací a závad k okamžiku přejímacího řízení části díla oproti standardnímu předpokládanému přejímacímu řízení díla po jeho dokončení. Bylo tak nutné provést opakovaně vybrané činnosti, které provádí Správce stavby na základě Příkazní smlouvy a provedení nových činností nad rámec předpokladu v době podpisu Příkazní smlouvy.

Správce stavby připravil návrh této strategie částečného předání a převzetí nedokončeného díla a projednal jednotlivé aspekty se všemi stranami. Účelem převzetí části díla bylo umožnění odehrání fotbalových utkání před dokončením díla. Objednatel po vyhodnocení všech známých rizik a důsledků následně jednostranně vydal pokyn Správci stavby postupovat ve smyslu výše popsané Dohody o převzetí a užívání části díla podle Pod-čl. 10.2.

Na základě pokynu Objednatele tak Správce stavby provedl nad rámec původního rozsahu poskytovaných služeb dle Příkazní smlouvy následující činnosti:

Datum:	Činnost:	Cena:	Specifikace:
22.08.2023	Organizace and účast v rámci opakovaných funkčních zkouškách a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	20 000 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
16.08.2023	Organizace and účast v rámci opakovaných funkčních zkouškách a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	20 000 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
04.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	20 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatel a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání.
03.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	20 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatel a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání.

02.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	20 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání.
31.07.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	20 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání.
28.07.2023	Příprava předmětné dohody Stran	20 000 Kč	Návrh strategie pro předání části díla včetně doporučení pro rozdělení odpovědností mezi Objednatele, Provozovatele a Zhotovitele po přechodné období po dokončení díla, a to včetně rozboru smluvních možností, konzultace externích spolupracovníků, projednání s Objednatelem a Zhotovitelem a kontroly konkrétních verzí návrhu.
27.07.2023	Příprava předmětné dohody Stran	20 000 Kč	Návrh strategie pro předání části díla včetně doporučení pro rozdělení odpovědností mezi Objednatele, Provozovatele a Zhotovitele po přechodné období po dokončení díla, a to včetně rozboru smluvních možností, konzultace externích spolupracovníků, projednání s Objednatelem a Zhotovitelem a kontroly konkrétních verzí návrhu.
25.07.2023	Příprava předmětné dohody Stran	20 000 Kč	Návrh strategie pro předání části díla včetně doporučení pro rozdělení odpovědností mezi Objednatele, Provozovatele a Zhotovitele po přechodné období po dokončení díla, a to včetně rozboru smluvních možností, konzultace externích spolupracovníků, projednání s Objednatelem a Zhotovitelem a kontroly konkrétních verzí návrhu.
14.09.2023	Opakovaná kontrola DSPS dílčí části Díla	4 200 Kč	Z důvodu rozhodnutí Objednatele o převzetí části díla a následného převzetí díla před jeho dokončením za účelem předčasného užívání bylo dílo předáváno ve více fázích než kolik předpokládala Smlouva o dílo se Zhotovitelem k okamžiku jejího podpisu. Vzhledem k předání nedokončené části díla se na díle vyskytovalo nestandardní množství vad a nedodělků a dílo muselo být převzato bez provedení úspěšných funkčních zkoušek. Tyto funkční zkoušky bylo nutné opakovat a dále bylo nutné provést opakované kontroly dokladů stavby.
13.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	4 200 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem

			nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
06.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	4 200 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
31.08.2023	Opakovaná kontrola dokladové části dílčí části Díla	8 400 Kč	Z důvodu rozhodnutí Objednatele o převzetí části díla a následného převzetí díla před jeho dokončením za účelem předčasného užívání bylo dílo předáváno ve více fázích než kolik předpokládala Smlouva o dílo se Zhotovitelem k okamžiku jejího podpisu. Vzhledem k předání nedokončené části díla se na díle vyskytovalo nestandardní množství vad a nedodělků a dílo muselo být převzato bez provedení úspěšných funkčních zkoušek. Tyto funkční zkoušky bylo nutné opakovat a dále bylo nutné provést opakovanou kontrolu dokladů stavby.
30.08.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkoušek a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
17.08.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkoušek a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
26.09.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkoušek a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	4 200 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
06.09.2023	Opakovaná kontrola dokladové části a DSPS dílčí části Díla	8 400 Kč	Z důvodu rozhodnutí Objednatele o převzetí části díla a následného převzetí díla před jeho dokončením za účelem předčasného užívání bylo dílo předáváno ve více fázích než kolik předpokládala Smlouva o dílo se Zhotovitelem k okamžiku jejího podpisu. Vzhledem k předání nedokončené části díla se na díle vyskytovalo nestandardní množství vad a nedodělků a dílo muselo být převzato bez provedení úspěšných funkčních zkoušek. Tyto funkční zkoušky bylo nutné

			opakovat a dále bylo nutné provést opakované kontroly dokladů stavby.
02.08.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkouškách a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
31.07.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkouškách a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
27.07.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkouškách a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
29.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
27.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
26.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
07.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
06.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).

05.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	10 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
02.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	5 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání. Jedná se o účast na vlastním předání a převzetí pro jeho předčasné užívání, které bylo provedeno na základě pokynu Objednatele a které ke dni podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem smlouva nepředpokládala (účast v rámci závěrečného předání a převzetí byla uvažována v rámci "standartních služeb").
01.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	5 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání. Jedná se o účast na vlastním předání a převzetí pro jeho předčasné užívání, které bylo provedeno na základě pokynu Objednatele a které ke dni podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem smlouva nepředpokládala (účast v rámci závěrečného předání a převzetí byla uvažována v rámci "standartních služeb").
31.07.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	5 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání. Jedná se o účast na vlastním předání a převzetí pro jeho předčasné užívání, které bylo provedeno na základě pokynu Objednatele a které ke dni podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem smlouva nepředpokládala (účast v rámci závěrečného předání a převzetí byla uvažována v rámci "standartních služeb").
28.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	15 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb").

27.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	15 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb").
26.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	15 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb").
25.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	15 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb").
03.08.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkoušek a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
01.08.2023	Účast v rámci opakovaných funkčních zkoušek a opakovaných přejímek (včetně agendy vad a nedodělků)	8 400 Kč	První a nekompletní funkční zkoušky probíhaly v termínu podle FZ FSHK_KOLAUDACE 2023_V4_230711 - všechny následující byly již opakované tedy navíc nad rámec smluvního rozsahu (konkrétně nad rámec uvažovaného maximálně jednoho opakování)
26.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	8 400 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb")
25.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	8 400 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standartních služeb")
26.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	26 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
25.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	26 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
07.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	26 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standartní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).

06.09.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	13 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
31.08.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	13 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
30.08.2023	Kontrola odstraňování vad a nedodělků dílčí části Díla	26 000 Kč	Jednalo se o extenzivní seznam vad a nedodělků, který vznikl na základě pokynu Objednatele k převzetí nekompletního Díla. Standardní rozsah kontroly kvality provádění Díla není předmětem nároku (tato agenda probíhala paralelně bez dopadu do nároku na vícepráce).
03.08.2023	Organizace, účast a administrace dílčího předání a převzetí	26 000 Kč	Organizace předání části díla včetně návrhu odpovídajícího protokolu a projednání se Objednatelem a Zhotovitelem. Kontrola předávaných dokladů. Koordinace činností Objednatele a Provozovatele za účelem zahájení dočasného provozu. Vedení a administrace vlastního aktu předání. Jedná se o účast na vlastním předání a převzetí pro jeho předčasné užívání, které bylo provedeno na základě pokynu Objednatele a které ke dni podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem smlouva nepředpokládala (účast v rámci závěrečného předání a převzetí byla uvažována v rámci "standardních služeb").
02.08.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	39 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standardních služeb").
27.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	39 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standardních služeb").
26.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	39 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standardních služeb").
25.07.2023	Účast na přijímacích zkouškách (včetně agendy vad a nedodělků) pro dílčí část Díla	26 000 Kč	Jedná se o přijímací zkoušky části Díla tedy kompletně činnost nad rámec smluvního rozsahu (následně přijímací zkoušky celého Díla byly provedeny v rámci "standardních služeb"). Součástí poskytovaných služeb byl návrh strategie pro předání části díla včetně doporučení pro rozdělení odpovědností mezi Objednatele, Provozovatele a

			Zhotovitele po přechodné období po dokončení díla. Zároveň projednání návrhu se všemi stranami včetně konzultace konkrétního znění dohody.
--	--	--	--

V Praze dne

V Hradci Králové dne..... 04. 04. 2024

.....
za Příkazníka
Ing. Pavel Čermák
jednatel

.....
za Příkazce
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek_č.4_CES 20201545pdf.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 163668854-197457-240319122603. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 11

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 19.03.2024 12:26:35. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.03.2024 12:10:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 SE 41 48, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Pavel Čermák, Jednatel, 1, Grinity s.r.o., Grinity s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 19.03.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



163668854-197457-240319122603

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SE 41 48, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



11

