

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

s názvem: „Příbram – komplexní oprava rozvodů vody a odpadů – ubytovna F“

ze dne 28. 03. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

č.j. VS-140873-7/ČJ-2023-8004PS-VERZAK

Před čl. I smlouvy se nově doplňuje Preambule následujícího znění:

„Preambule:

Tento smluvní dodatek je uzavírán na základě tzv. Změnového listu (dále jen „ZL“). Změnový list reaguje na technické okolnosti, které nebylo možno předvídat během tvorby projektové dokumentace, díky kterým došlo k nárůstu ceny za dílu.

I.

Smluvní strany

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. 6. 2019 č. j.: VS-10280-6/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada plk. PhDr. Petr Červený, LL.M. ředitel Věznice Příbram.

Adresa: Vězeňská služba České republiky, Věznice Příbram, Dubenec 100, 261 15 Příbram 1
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č.235/2004 Sb. za osobu

povinnou k DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: ██████████

jako objednatel na straně jedné

a

STAVEKO, spol. s.r.o.

se sídlem Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734

Zastoupený: Ing. Jíří Karpíšek – jednatel společnosti

IČO: 451 45 580

DIČ: CZ45145580

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB

číslo účtu: ██████████

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“)

II. Cena za dílo

Na základě změnového listu č. 2 se stávající text odstavce 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem:

5.1 Celková cena předmětu díla je sjednána takto:

Cena bez DPH: **6.050.614,25 Kč,**

Slovy: *šestmilionůpadesátisícšestsetčtrnáctkorun dvacetpěthalěrů*

DPH: **1.270.628,99 Kč,**

Slovy: *jednmilióndvěstěsedmdesátisícšestsetdvacetosmkorun devadesátdevěthalěrů*

Cena včetně DPH: 7.321.243,24 Kč,

Slovy: *sedmmiliónůtřistadvacetjedentisícdvěstěčtyřicettřikorun dvacetčtyřihaléře*

Částka navýšení dodatku č. 2

Cena bez DPH: **82.303,02 Kč,**

Slovy: *osmdesát dvatisícetřistatřikoruny dvahaléře,*

DPH: **17.283,63 Kč,**

Slovy: *sedmnácttisícikorundvěstěosmdesátřikoruny šedesátřihaléře*

Cena včetně DPH: 99.586,65 Kč,

Slovy: *devadesátdevěttisícpětsetosmdesátšestkorun šedesátpěthalěrů*

III.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 4.2.3. článku IV – **Termín a místo plnění, staveniště**, dohodly na prodloužení doby předání díla.

Znění bodu 4.2.3 článku IV

Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (tím je myšleno např. vyhlášení válečného, krizového nebo nouzového stavu, živelná pohroma, či jiné nepřípustné a nepředvídatelné klimatické podmínky). Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energií, médií apod. Po oboustranném odsouhlasení formou písemného dodatku může dojít k prodloužení termínu provedení díla - v případě nepředvídatelných okolností na straně objednatele nebo zhotovitele; v případě nevhodných klimatických podmínek pro stavební práce, avšak jen tehdy, pokud byl o tomto pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek je považován výpis záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice.

Znění dodatku:

Doba realizace díla se prodlužuje o 10 dní tj. z původních 180 dní na 190 dní od předání staveniště. Důvodem prodloužení byly vzniklé vícepráce na zhotovení nového armovaného betonu v prvním nadzemním podlaží ubytovny F. Betonářské práce byly prováděny v zimních měsících, kdy vysychání betonu bylo nízkými teplotami značně prodlouženo. Konečný termín předání dokončeného díla je stanoven na 08. 04. 2024.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích z nichž jeden obdrží objednatel a druhý obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel má povinnost zveřejnit tento Dodatek č. 2 nebo jeho části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle ZZVZ, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tohoto Dodatku s tímto zveřejňováním informací souhlasí.

Ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha dodatku č. 2 – Změnový list č. 2/2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. PhDr. Petr Červený, LL.M.
ředitel věznice
v.z.
Bc. Ondřej Nol
Zástupce ředitele věznice

Ing. Jiří Karpíšek
Jednatel společnosti