

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-463/2016, uzavřené dne 22.07.2016
„Přístřešek pro hospodářskou techniku u čp. 58 Rudník“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Miroslav Hochman

se sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 01913026
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních a technických: Miroslav Hochman
adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změnu umístění stavby a dále o změnu v opláštění budovy. Změnový rozpočet č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Původní cena za dílo: 3.324.000 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 83.000,72 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:

	3.407.000,72	Kč bez DPH
	715.470,15	DPH 21%
	4.122.470,87	Kč včetně DPH

2. Z důvodu změny stavebních prací se smluvní strany dále shodly na změně článku III. Čas plnění odst. 1.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 10.11.2016

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Ve Vrchlabí, dne: 25.10.2016

[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

[REDACTED]

V Dolním Sedle, dne:

[REDACTED]

Miroslav Hochman

MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVBY

[REDACTED]