



S/0562/2023/IO/1

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Zapoj FM 2023 – Nároží TGM“

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0562/2023/IO**

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

Irena Babicová – technik investičního odboru

e-mail: tel. tel.

- **dále jen objednatel**

a

**společnost TS a.s.**

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu

Tel: 558 443 211

E-mail: [sekretariat@tsfm.cz](mailto:sekretariat@tsfm.cz)

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

email: tel: tel.

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zapoj FM 2023 – Nároží TGM“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Zapoj FM 2023 – Nároží TGM“

**1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nezbytná realizace následujících **dodatečných prací**:

1. V souvislosti s kolizemi se sítěmi SmVaK (příp. jejich ochranným pásmem) a zejména s podzemními vodárenskými a kanalizačními objekty a s tím souvisejícími činnostmi je pro objednatele nezbytné:
  - přemístění pergoly mimo ochranné pásmo vodovodu DN300 GG a jednotné kanalizace DN1200 – správcem sítě upřesněno až po dodání skutečného geodetického zaměření
  - úprava tvarů travnatých ploch s keři
  - likvidace nefunkční dešťové kanalizace – nefunkčnost byla zjištěna po prověření SmVaK
  - snížení dvou kusů skruží o rozměrech 1000x1000 mm na podzemním vodárenském objektu objevených po likvidaci betonových panelů.
2. Byla upřesněna terénní úprava u jižní stěny domu č.p. 3535 na tř. TGM. U domu bude vytvořen kačírkový okapový chodníček s geotextilií (š. 0,30 m), ukončený neviditelným obrubníkem (kov, plech), na který bude navazovat trávník se šlapáky.
3. Byla upravena cena litinových sloupků dle skutečnosti.
4. Pro zajištění bezpečného užívání chodníku na tř. TGM osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se budou muset přijmout opatření k vytvoření vodících linií, které budou v místech u vstupu na šlapáky sníženy.
5. Dodávka neviditelných obrubníků – keřová výsadba bude od travnaté plochy se šlapáky oddělena neviditelnými obrubníky, aby bylo zabráněno vměšování mulče do trávníku aj.
6. Byl upřesněn výběr šlapáků – dlažba PATERN (Presbeton, rozměr 1000/250).

**Do neprováděných prací** je zahrnuto následující:

1. úpravy stávajícího chodníku žulovými kostkami. Tato úprava z důvodu sjednocení pochozích ploch bude nahrazena šlapáky.
2. objednatel upřesnil a provedl záměnu šlapáků za nový typ dlažby PATERN (Presbeton, rozměr 1000/250).

Podrobnosti uvádí změnový list č. 1.

**1.2. Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě dodatečných prací ve změnovém listu č. 1 se termín dokončení a předání díla posouvá **do 31.5.2024.**

**1.3. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě dodatečných a neprováděných prací se cena díla mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena dle SoD	803 142,48	168 659,92	971 802,40
<b>Dodatečné práce dle Dodatku č. 1</b>	<b>311 565,79</b>	<b>65 428,81</b>	<b>376 994,60</b>
<b>Neprováděné práce dle Dodatku č. 1</b>	<b>142 560,00</b>	<b>29 937,60</b>	<b>172 497,60</b>
<b>Celkové navýšení cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>169 005,79</b>	<b>35 491,21</b>	<b>204 497,00</b>
<b>Celková cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>972 148,27</b>	<b>204 151,13</b>	<b>1 176 299,40</b>

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 39. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 03. 2024.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmostek.cz](http://www.frydekmostek.cz).

Příloha dodatku smlouvy: změnový list č. 1

**Za objednatele:**

Ve Frýdku-Místku, dne

**Za zhotovitele:**

Ve Frýdku-Místku, dne

---

Petr Korč,  
primátor

---

Ing. Vladimír Macura,  
předseda představenstva