

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2016-UP33-67 ze dne 4. 1. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: Zdeňkem Hanušem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	302Ci343	150	675	101 250	15.7.-31.7.2016
Vypouští se	335Ak373	20	705	14 100	1.7.-31.10.2016
Vkládá se	335Ck373	20	705	14 100	1.7.-31.10.2016
Vkládá se	332Cm373	45	705	31 725	15.5.-31.10.2016
Vkládá se	328Ak373	98	705	69 090	15.5.-31.10.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 10.10.2016.....

Ve Vrchlabí, dne 10.10.2016.....

oprávněný zástupce

oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice