

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000569

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23-063-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 MUK Kytín - prodloužení přídatných pruhů na LS
- DUSP, VD-ZDS, IČ, AD**

uzavřená dne 03.07.2023 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Preambule

Dodatek č.1 řeší vyhotovení geometrických plánů:

1. Na základě požadavku Objednatele budou vypracovány geometrické plány pro pozemky dotčené stavbou.

Článek 1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č.1 je změna Smlouvy o poskytování služeb v částech: čl. 2 Předmět Smlouvy, čl. 5 Lhůty plnění a čl. 6 Cena za poskytování služeb.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

Mění se odstavec 2.5:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „IČ k DUSP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „**D4 MUK Kytín - prodloužení přídatných pruhů na LS**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty, přeložky inženýrských sítí a vypracování geometrických plánů.

Článek 3.

Lhůty plnění

Mění a doplňuje se odstavec 5.1 v těchto bodech:

Doplňují se body:

5.1.8. Zpracování geometrického plánu – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č.1.

5.1.9. Zpracování geometrického plánu – čistopis: Nejpozději do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu Objednatelem.

Článek 4.

Cena za poskytování služeb

Dle odstavce 6.1.1. se mění příloha č.1 Oceněný soupis prací:

Cena za poskytování služeb dle Dodatku č.1:

56 420,00,- Kč bez DPH

68 268,20,- Kč s DPH

Uvedený nárůst představuje cca 6,18% základní smlouvy.

Celková cena Smlouvy s tímto Dodatkem je:

969 360,00,- Kč bez DPH

1 172 925,60,- Kč s DPH

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 04PT-000569 (číslo objednatele) a 23-063-01 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

5.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5.5 Součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Soupis prací dle Dodatku č.1

V Praze dne: _____

V Hradci Králové dne: _____

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.03.2024 18:11:45

Datum: 2024.02.22 09:19:55 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.

M-PROJEKCE s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.04
12:44:02 +01'00'

M-PROJEKCE s.r.o.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací dle Dodatku č.1

Výpočet investorské ceny

D4 MUK Kytín - prodloužení přídatných pruhů na LS - DUSP, VD-ZDS, IČ, AD	Cena dle Dodatku č.1
DUSP + VD-ZDS + Průzkumy+IČ+AD	

Celkem bez DPH	912 940,00	Celkem bez DPH dle Dodatku č.1	969 360,00
DPH 21%	191 717,40	DPH 21%	203565,6
Celkem včetně DPH	1 104 657,40	Celkem včetně DPH dle Dodatku č.1	1 172 925,60

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.04
12:44:33 +01'00'

Datum: 2024.02.22 09:23:44 +01'00'