

Dodatek č. I ke smlouvě o poskytování služeb 15PU-001083

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4- Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Osoba jednající jménem zadavatele:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Č. smlouvy: 15PU-001083
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MSS-projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 14000 Praha 4
provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Martinem
Mynaříkem, jednatelem Svobodou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Č. smlouvy
(dále jen „**Poskytovatel/Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna smlouvy o poskytování služeb č. **15PU-001083** na zakázku „Zpracování PD v rozsahu zadání PDPS na opravy propustků sil. I/35, I/50, I/57 a I/58 - 2016“.

2. Změna Doby plnění

Původní doba plnění služeb do „**30.11.2016**“ se mění a prodlužuje do „**30.6. 2018**“

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží ve dvou stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU KE SMLouvĚ K NÍ OBĚ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MSS-projekt s.r.o.

Podpis:

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Datum:

31-10-2016

Datum:

31-10-2016