

Změnový list č. 1 ze dne 04. 04. 2024

Název stavby:	Zimní stadion Most - havarijní výměna chladicího kompresoru K2	
Číslo smluvního vztahu:	obj 282/OI/2024	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	SPORTOVNÍ AREÁLY MOST a.s.	
Radniční 1/2	tř. Budovatelů 112	
434 01 Most	434 01 Most	
IČO: 00266094	IČO: 25044001	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
termín zhotovení do 05.04.2024 bez zálohové platby		
<u>Nové řešení:</u>		
termín zhotovení do 14.07.2024 možnost zálohové platby		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Pro zachování nepřetržitého provozu zimního stadionu požaduje provozovatel výměnu kompresoru K2 v plánovaném termínu odstávky provozu, tj. 6-7/2024. Dodávka kompresoru je v termínu, kompresor je uložen v objektu zimního stadionu, je možné provést zálohovou platbu ve výši až 90% ceny.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 249 998,97 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	05.04.2024
Nový termín dokončení díla:	14.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] SPORTOVNÍ AREÁLY MŮST a.s.

Datum: 04.04.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 04.04.2024

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 4. 4. 2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 04.04.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 04.04.2024

Příloha změnového listu: žádost

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 4. dubna 2024 14:02
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Žádost
Přílohy: S25C-0i24040408251.pdf

Vážená paní inženýrko,

dovolte mi, prosím, požádat o prodloužení lhůty dodání pro objednávku č. 282/OI/2024. Novým termínem dodání je 14. 7. 2024. Z důvodu udržení nepřetržitého provozu zimního stadionu jsme nuceni odložit montáž chladicího kompresoru K2 na dobu provozní odstávky v červnu letošního roku. Kompresor byl již úspěšně dodán a náklady spojené s jeho pořízením jsou značné. Z tohoto důvodu se obracíme s žádostí o možnost vystavení zálohové faktury

[REDACTED]

Děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

S pozdravem

[REDACTED]

SPORTOVNI AREALY MOST, a.s.
tř. Budovatelů č. p. 112/7
434 01 Most

[REDACTED]


SPORTOVNÍ AREÁLY
MOST