

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č.1

ORIGINAL
VODOVODY A KANALIZACE
Třebíč

č.objednatele.....
č.zhotovitele.....

kteřá bude uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Se sídlem:
Zastoupený:
K podpisu oprávněný:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

VODOVODY A KANALIZACE

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
60418885
CZ60418885
ČSOB a .s., pobočka Třebíč
108656415/0300

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Sdružení firem Třebíč vodovody Markvartice

Se sídlem :
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Lubomír Dvořák – vedoucí účastník
Jiří Veselý – ředitel stavební divize Lubomír Dvořák
10466452
CZ6104041944
KB Havlíčkův Brod
363849521

Smluvní strany se v souladu s čl. XX a XXIII. odst. 23.8 dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Vodovod Markvartice, Vodovod Čechočovice a přivaděč Vodovod Rokytnicko II** uzavřené dne 06.05.2015 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

ZMĚNA

Změna v čl. 3

V důsledku posunutí termínu výstavby, z důvodu nezajištění stavebního povolení objednatelem na část díla, došlo ke změnám termínů plnění Smlouvy. Jedná se o změny v čl. III Termíny a místo plnění a to:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):

Do měsíce od vydání stavebního povolení s předpokladem do 30.07.2015

Zhotovitel je **povinen dokončit práce na díle a předat dílo** objednateli ve lhůtě nejpozději do **30.09.2016** (dále jen „Lhůta plnění“).

Změna v čl. 19

Z výše uvedeného důvodu se dále mění článek XIX. Zajištění závazků zhotovitele. Jedná se o změnu termínu v předání finanční záruky za provedení díla zhotovitelem a to:

19.1.1 Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo zajišťovacím institutem ve prospěch objednatele – finanční zárukou za provedení díla, a to v souladu s předlohou obsaženou v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení. Finanční záruka za provedení díla bude předložena na částku ve výši **3% z ceny díla**. Uvedenou záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději **do 15 dnů od předání staveniště objednatelem**. Nutnost dále definovaného souhlasu objednatele ve výše uvedených záležitostech nezakládá nárok zhotovitele na nesplnění lhůty pro předložení záruky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
