

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 2022/00438/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

1.
SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 3
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

dále jen „příkazce“

a

Příkazník: TARGETON s.r.o.
sídlo: Petržílkova 2835/1a, 158 00 Praha 5
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 47285265
DIČ: 47285265
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
136371.
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „příkazník“

společně také jako „smluvní strany“

2.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Příkazník a příkazce uzavřeli dne 23. 2. 2022 příkazní smlouvu č. 2022/00438/OTSMI (dále jen „smlouva“), na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „**Výkon koordinátora BOZP**“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, Kubelíkova 60/733,62/722,64/717,66/703**“ (dále jen „stavba“).

Se zhotovitelem stavebních prací byly uzavřeny 3 dodatky, kterými došlo ke změně v rozsahu prací a prodloužení doby k provedení díla do 5.7.2027.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dodatek č.1 řeší zajištění plynulé návaznosti zákonem předepsaného výkonu činnosti BOZP na uvedené stavbě s prodloužením termínu plnění do 5.7.2024.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. IV odst. 4) příkazní smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě se mění čl. IV odst. 1) příkazní smlouvy takto:

Výkon činnosti dle příkazní smlouvy	853 000,- Kč bez DPH,	1 032 130,-Kč s DPH
Navýšení dodatkem č. 1	90 774,- Kč bez DPH,	109 836,54Kč s DPH
Celkem dle příkaz. smlouvy a dod.č. 1	<u>943 774,- Kč bez DPH,</u>	<u>1 141 966,54Kč s DPH</u>

Dále se v čl. IV doplňuje odst. 8) a odst. 9)., který zní:

„8) V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným v čl. III odst. 2) příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na poměrném snížení odměny příkazníka za dny, po které činnosti podle čl. II příkazní smlouvy z důvodu dřívějšího dokončení stavby již příkazník nevykonával. Poměrné snížení odměny bude vycházet z výše měsíční odměny příkazníka dle čl. IV. odst. 3) příkazní smlouvy.

Dále v čl. III odst. 2) nově zní:

„2). Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 5.7.2024“, resp. do termínu odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 27.3.2024 č. 197