



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“

Číslo smlouvy Objednatele: 5623054047/2 (ORG 5519)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04/23

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 1283990247/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 36233

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623054047 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 4/2023 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne 18. 12. 2023.

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 6. 3. 2024, ve změnovém listu č. 7 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 6. 3. 2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 14. 2. 2024 a ve změnovém listu č. 12 ze dne 14. 2. 2024, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 5 084 386,76 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 6. 3. 2024, ve změnovém listu č. 7 ze dne 14. 2. 2024 a ve změnovém listu č. 10 ze dne 6. 3. 2024, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 1 079 019,62 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je také změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 7 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 14. 2. 2024 a

ve změnovém listu č. 12 ze dne 14. 2. 2024. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 14. 2. 2024, ve změnovém listu č. 7 ze dne 14. 2. 2024 a ve změnovém listu č. 10 ze dne 14. 2. 2024.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	28 916 074,07 Kč
---------------------	------------------

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	24 905 706,93 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	5 084 386,76 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH</u>	<u>- 1 079 019,62 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.2 celkem bez DPH	28 911 074,07 Kč

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnového listu č. 1 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 2 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 3 ze dne 20. 11. 2023, změnového listu č. 4 ze dne 30. 11. 2023 a změnového listu č. 5 ze dne 30. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, a změnového listu č. 6 ze dne 6. 3. 2024, změnového listu č. 7 ze dne 14. 2. 2024, změnového listu č. 8 ze dne 14. 2. 2024, změnového listu č. 9 ze dne 14. 2. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 6. 3. 2024, změnového listu č. 11 ze dne 14. 2. 2024 a změnového listu č. 12 ze dne 14. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o nový text tohoto znění:

Příloha č. 7: Změnový list č. 6 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 7 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 8 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 10 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 11 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 12 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 6 ze dne 6. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 7 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 8 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 9 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 10 ze dne 6. 3. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 11 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 12 ze dne 14. 2. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/077 dne 3. 4. 2024.

V Brně dne


Datum: 2024.04.08
10:37:46 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Modřicích dne


Datum: 2024.04.08
09:53:25 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
Jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06c	Změna řešení ÚT - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 360,67
PSV			1 121 718,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 197 079,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 197 079,07 CZK
Základní DPH	21 %		251 386,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 448 465,67 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL06c - Změna řešení ÚT - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 325,00	2,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 336,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 411,57	1,9
733	Rozvod potrubí	PSV			1 072 500,40	89,6
734	Armatury	PSV			49 218,00	4,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 288,10	1,4
Cena celkem					1 197 079,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL06c	Změna řešení ÚT - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				29 325,00
	1 612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	85,00000	345,00	29 325,00

Hodnota z bývalého odkazu : 85

85,00000

Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 411,57
HBP17/11.91	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	85,00000	244,00	20 740,00
		svislé větve : 23*3,4		78,20000		
		hlavní potrubí : 3,4*2		6,80000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 336,00
HBP17/11.111	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	48,00000	132,00	6 336,00
		24*2*1		48,00000		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 411,57
HBP17/11.100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,84500	906,00	1 671,57
		vysekání nik pro radiátory : 1,2*1,05*0,25*3		0,94500		
		2,4*1,5*0,25		0,90000		

Díl:	733	Rozvod potrubí				1 072 500,40
5.15	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	-8,00000	23,00	-184,00
5.14	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	-10,00000	53,00	-530,00
5.1	733164101RT2	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm, pajením na tvrdo, bez závěsů a objímek	m	-55,00000	72,00	-3 960,00
5.2	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	-10,00000	79,00	-790,00
5.3	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	-8,00000	90,00	-720,00
5.4	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	-160,00000	78,00	-12 480,00
5.5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	-160,00000	265,00	-42 400,00
5.6	733163101R00	Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	-55,00000	336,00	-18 480,00
5.7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	-8,00000	395,00	-3 160,00
5.8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	-10,00000	336,00	-3 360,00
5.10	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	-233,00000	7,00	-1 631,00
5.13	722181215RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	-8,00000	72,00	-576,00
2	733-1	Ocelové potrubí bezešvé DN 20 - dopojení otopných těles	m	304,00000	422,50	128 440,00
3	733-2	Ocelové potrubí bezešvé DN 20	m	42,00000	422,50	17 745,00
4	733-3	Ocelové potrubí bezešvé DN 25	m	54,00000	517,00	27 918,00
5	733-4	Ocelové potrubí bezešvé DN 40	m	98,00000	765,00	74 970,00
6	733-5	Ocelové potrubí bezešvé DN 50	m	190,00000	990,00	188 100,00
7	733-6	Ocelové potrubí bezešvé DN 65	m	70,00000	1 060,00	74 200,00
8	733-7	Plastohliníkové potrubí Alpex kotvené na stěnu 16x2,0 vč. tvarovek	m	76,00000	282,00	21 432,00
9	733-8	Plastohliníkové potrubí Alpex kotvené na stěnu 18x2,0 vč. tvarovek	m	42,00000	375,00	15 750,00
5.9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,50000	3 850,00	5 775,00
10	733-10	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	876,00000	22,00	19 272,00

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL06c	Změna řešení ÚT - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5.11	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	37,00000	165,00	6 105,00
11	733-13	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	346,00000	149,50	51 727,00
12	733-14	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	54,00000	149,50	8 073,00
13	733-15	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	98,00000	287,30	28 155,40
14	733-16	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	190,00000	391,30	74 347,00
15	733-17	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 60 mm, vnitřní průměr 65 mm	m	70,00000	535,60	37 492,00
16	733-18	Tepelná izolace návleková Polyetylen tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 16 mm vč. izolace tvarovek	bm	76,00000	45,00	3 420,00
17	733-19	Tepelná izolace návleková Polyetylen tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm vč. izolace tvarovek	bm	42,00000	68,00	2 856,00
18	733-20	nátěr potrubí	m	758,00000	148,00	112 184,00
19	733-21	demontáž potrubí	m	454,00000	95,00	43 130,00
20	733-22	kotvení potrubí	kg	570,00000	224,00	127 680,00
21	733-23	provizorní podpěry stávajícího potrubí před demontáží krovu (tesařský či zámečnický výrobek se zajištěním k obvodovému zdivu)	kus	80,00000	1 150,00	92 000,00
Díl:	734	Armatury				49 218,00
5.18	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4"	kus	60,00000	61,00	3 660,00
5.19	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	31,00000	56,00	1 736,00
5.24	734265112R00	Automatický regulační ventil DN 15	kus	14,00000	2 184,00	30 576,00
5.25	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	37,00000	358,00	13 246,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 288,10
5.121	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	6,55100	161,00	1 054,71
5.122	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,55100	867,00	5 679,72
5.123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,55100	406,00	2 659,71
5.124	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,55100	45,00	294,80
5.125	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	6,55100	423,00	2 771,07
5.126	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	26,20400	33,00	864,73
5.127	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	6,55100	605,00	3 963,36

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06b	Změna řešení ÚT - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-88 271,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-88 271,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-88 271,00 CZK
Základní DPH	21 %		-18 536,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-106 807,91 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL06b - Změna řešení ÚT - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			-88 271,00	100,0
Cena celkem					-88 271,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL06b	Změna řešení ÚT - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-88 271,00
5.1	733164101RT2	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm, pajením na tvrdo, bez závěsů a objímk	m	-55,00000	72,00	-3 960,00
5.2	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	-10,00000	79,00	-790,00
5.3	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	-8,00000	90,00	-720,00
5.4	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	-160,00000	78,00	-12 480,00
5.5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	-160,00000	265,00	-42 400,00
5.6	733163101R00	Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	-55,00000	336,00	-18 480,00
5.7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	-8,00000	395,00	-3 160,00
5.8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	-10,00000	336,00	-3 360,00
5.10	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	-233,00000	7,00	-1 631,00
5.13	722181215RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	-8,00000	72,00	-576,00
5.14	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	-10,00000	53,00	-530,00
5.15	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	-8,00000	23,00	-184,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL06a	Změna řešení ÚT - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 360,67
PSV			1 209 989,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 285 350,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 285 350,07 CZK
Základní DPH	21 %		269 923,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 555 273,58 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL06a - Změna řešení ÚT - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 325,00	2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 336,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 411,57	1,7
733	Rozvod potrubí	PSV			1 160 771,40	90,3
734	Armatury	PSV			49 218,00	3,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			17 288,10	1,3
Cena celkem					1 285 350,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL06a	Změna řešení ÚT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				29 325,00
	1 612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	85,00000	345,00	29 325,00

Hodnota z bývalého odkazu. : 85

85,00000

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 336,00
HBP17/11.91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	48,00000	132,00	6 336,00

24*2*1

48,00000

Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 411,57
HBP17/11.111	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	85,00000	244,00	20 740,00

svíslé větve : 23*3,4

78,20000

hlavní potrubí : 3,4*2

6,80000

HBP17/11.100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,84500	906,00	1 671,57
--------------	--------------	--	----	---------	--------	----------

vysekání nik pro radiátory : 1,2*1,05*0,25*3

0,94500

2,4*1,5*0,25

0,90000

Díl:	733	Rozvod potrubí				1 160 771,40
	2 733-1	Ocelové potrubí bezešvé DN 20 - dopojení otopných těles	m	304,00000	422,50	128 440,00
	3 733-2	Ocelové potrubí bezešvé DN 20	m	42,00000	422,50	17 745,00
	4 733-3	Ocelové potrubí bezešvé DN 25	m	54,00000	517,00	27 918,00
	5 733-4	Ocelové potrubí bezešvé DN 40	m	98,00000	765,00	74 970,00
	6 733-5	Ocelové potrubí bezešvé DN 50	m	190,00000	990,00	188 100,00
	7 733-6	Ocelové potrubí bezešvé DN 65	m	70,00000	1 060,00	74 200,00
	8 733-7	Plastohliníkové potrubí Alpex kotvené na stěnu 16x2,0 vč. tvarovek	m	76,00000	282,00	21 432,00
	9 733-8	Plastohliníkové potrubí Alpex kotvené na stěnu 18x2,0 vč. tvarovek	m	42,00000	375,00	15 750,00
5.9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,50000	3 850,00	5 775,00
	10 733-10	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	876,00000	22,00	19 272,00
5.11	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	37,00000	165,00	6 105,00
	11 733-13	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	346,00000	149,50	51 727,00
	12 733-14	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	54,00000	149,50	8 073,00
	13 733-15	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	98,00000	287,30	28 155,40
	14 733-16	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	190,00000	391,30	74 347,00
	15 733-17	Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kaširováním na potrubí tl. stěny 60 mm, vnitřní průměr 65 mm	m	70,00000	535,60	37 492,00
	16 733-18	Tepelná izolace návleková Polyetylen tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 16 mm vč. izolace tvarovek	bm	76,00000	45,00	3 420,00
	17 733-19	Tepelná izolace návleková Polyetylen tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm vč. izolace tvarovek	bm	42,00000	68,00	2 856,00
	18 733-20	nátěr potrubí	m	758,00000	148,00	112 184,00
	19 733-21	demontáž potrubí	m	454,00000	95,00	43 130,00
	20 733-22	kotvení potrubí	kg	570,00000	224,00	127 680,00

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL06a	Změna řešení ÚT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	733-23	provizorní podpěry stávajícího potrubí před demontáží krovu (tesařský či zámečnický výrobek se zajištěním k obvodovému zdívu)	kus	80,00000	1 150,00	92 000,00
Díl:	734	Armatury				49 218,00
5.18	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4"	kus	60,00000	61,00	3 660,00
5.19	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	31,00000	56,00	1 736,00
5.24	734265112R00	Automatický regulační ventil DN 15	kus	14,00000	2 184,00	30 576,00
5.25	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	37,00000	358,00	13 246,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				17 288,10
5.121	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	6,55100	161,00	1 054,71
5.122	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,55100	867,00	5 679,72
5.123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,55100	406,00	2 659,71
5.124	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,55100	45,00	294,80
5.125	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	6,55100	423,00	2 771,07
5.126	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	26,20400	33,00	864,73
5.127	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	6,55100	605,00	3 963,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	7								
ÚSEK: ZL07 – Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024		_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024									
_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.7“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně doplnění průvlaku nad sociálkami v 3NP a revize věnců 3NP. Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla. [REDACTED] POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 15.01.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: Ol Magistrát města Brna, [REDACTED]								

Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07a	Doplnění průvlastu nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			252 514,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 514,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		252 514,65 CZK
Základní DPH	21 %		53 028,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			305 542,73 CZK
v Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 254,95	7,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			211 627,99	83,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 631,71	8,6
Cena celkem					252 514,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL07a	Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 254,95
HBP17/11.40	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm	t	0,27194	40 779,00	11 089,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,24722*1,1		0,27194		
HBP17/11.32	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,24722	11 146,00	2 755,51
		průvlak nad sociálkou : 4,7*2*26,3/1000		0,24722		
	1 171156650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	2,00000	2 705,00	5 410,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				211 627,99
HBP17/11.42	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,46440	3 545,00	1 646,30
		P2 : 4,30*0,45*0,24		0,46440		
HBP17/11.43	413351107	Bednění nosníků zřízení	m2	3,99900	761,00	3 043,24
		P2 : 4,30*(0,45+2*0,24)		3,99900		
HBP17/11.44	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	3,99900	296,00	1 183,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,99900		3,99900		
HBP17/11.45	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	39,75500	437,00	17 372,94
		P2 : 4,3*0,45		1,93500		
		68,8*0,45		30,96000		
		3,6*0,5		1,80000		
		25,3*0,2		5,06000		
HBP17/11.45a	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	39,75500	50,00	1 987,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,75500		39,75500		
HBP17/11.47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	22,71760	4 001,00	90 893,12
		V1 : 0,4*0,215*200		17,20000		
		V2 : 0,4*0,24*8,1		0,77760		
		V3 : 0,2*0,3*79		4,74000		
HBP17/11.48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	137,28800	446,00	61 230,45
		V1 : 2*0,215*200		86,00000		
		V2 : 2*0,24*8,1		3,88800		
		V3 : 2*0,3*79		47,40000		
HBP17/11.49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	137,28800	108,00	14 827,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 137,28800		137,28800		
HBP17/11.50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,44500	43 693,00	19 443,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 631,71
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	61,27964	353,00	21 631,71

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07b	Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - méněpráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-217 636,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-217 636,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-217 636,61 CZK
Základní DPH	21 %		-45 703,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-263 340,30 CZK
v Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-193 018,85	88,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-24 617,76	11,3
Cena celkem					-217 636,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL07b	Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-193 018,85
HBP17/11.42	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 P2 : -(2,4*0,45*0,24)	m3	-0,25920	3 545,00	-918,86
				-0,25920		
HBP17/11.43	413351107	Bednění nosníků zřízení P2 : -2,4*(0,45+2*0,24)	m2	-2,23200	761,00	-1 698,55
				-2,23200		
HBP17/11.44	413351108R00	Bednění nosníků odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -2,23200	m2	-2,23200	296,00	-660,67
				-2,23200		
HBP17/11.45	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení P2 : -2,4*0,45	m2	-1,08000	437,00	-471,96
				-1,08000		
HBP17/11.45a	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -1,08000	m2	-1,08000	50,00	-54,00
				-1,08000		
HBP17/11.47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 V1 : -0,4*0,215*195 V2 : -8,1*0,4*0,24 V3 : -0,4*0,165*4,9 V4 : -0,3*0,3*98,5	m3	-26,73600	4 001,00	-106 970,74
				-16,77000		
				-0,77760		
				-0,32340		
				-8,86500		
HBP17/11.48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení V1 : -2*0,215*195 V2 : -2*0,24*8,1 V3 : -2*0,165*4,9 V4 : -2*0,3*98,5	m2	-148,45500	446,00	-66 210,93
				-83,85000		
				-3,86800		
				-1,61700		
				-59,10000		
HBP17/11.49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -148,45500	m2	-148,45500	108,00	-16 033,14
				-148,45500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-24 617,76
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-69,73869	353,00	-24 617,76

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23-039.4 ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
 Objekt: _9 Změnové listy
 Rozpočet: ZL07c Doplnění průvlaku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			34 878,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 878,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 878,04 CZK
Základní DPH	21 %	7 324,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 42 202,43 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 254,95	55,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 609,13	53,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 986,05	-8,6
Cena celkem					34 878,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL07c	Doplnění průvlastku nad sociálkami 3NP+ Revize věnců 3NP - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 254,95
HBP17/11.40	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm průvlast nad sociálkou : 4,7*2*26,3/1000	t	0,24722	11 146,00	2 755,51
				0,24722		
HBP17/11.32	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,24722*1,1	t	0,27194	40 779,00	11 089,44
				0,27194		
1	171156650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	2,00000	2 705,00	5 410,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				18 609,13
HBP17/11.42	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 P2 : 4,30*0,45*0,24 P2 : -(2,4*0,45*0,24)	m3	0,20520	3 545,00	727,43
				0,46440		
				-0,25920		
HBP17/11.43	413351107	Bednění nosníků zřízení P2 : 4,30*(0,45+2*0,24) P2 : -2,4*(0,45+2*0,24)	m2	1,76700	761,00	1 344,69
				3,99900		
				-2,23200		
HBP17/11.44	413351108R00	Bednění nosníků odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,76700	m2	1,76700	296,00	523,03
				1,76700		
HBP17/11.45	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení P2 : 4,3*0,45 P2 : -2,4*0,45 68,8*0,45 3,6*0,5 25,3*0,2	m2	38,67500	437,00	16 900,98
				1,93500		
				-1,08000		
				30,96000		
				1,80000		
				5,06000		
HBP17/11.45a	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 38,67500	m2	38,67500	50,00	1 933,75
				38,67500		
HBP17/11.47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 V1 : 0,4*0,215*200 V2 : 0,4*0,24*8,1 V3 : 0,2*0,3*79 V1 : -0,4*0,215*195 V2 : -8,1*0,4*0,24 V3 : -0,4*0,165*4,9 V4 : -0,3*0,3*98,5	m3	-4,01840	4 001,00	-16 077,62
				17,20000		
				0,77760		
				4,74000		
				-16,77000		
				-0,77760		
				-0,32340		
				-8,86500		
HBP17/11.48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení V1 : 2*0,215*200 V2 : 2*0,24*8,1 V3 : 2*0,3*79 V1 : -2*0,215*195 V2 : -2*0,24*8,1 V3 : -2*0,165*4,9 V4 : -2*0,3*98,5	m2	-11,16700	446,00	-4 980,48
				86,00000		
				3,88800		
				47,40000		
				-83,85000		
				-3,88800		
				-1,61700		
				-59,10000		
HBP17/11.49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -11,16700	m2	-11,16700	108,00	-1 206,04
				-11,16700		
HBP17/11.50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,44500	43 693,00	19 443,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 986,05
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-8,45906	353,00	-2 986,05



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	8								
ÚSEK: ZL08 – Změna projektu, dovybavení výtahové šachty									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Změna projektu, dovybavení výtahové šachty PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024		_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024									
_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna projektu, dovybavení výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce: - Doplnění výtahové šachty o podtlakovou ventilaci včetně termostatu - El. přívod pro el. přímotop 2kW, včetně revize DATUM: 12.02.2024									
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.									
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]								

Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08a	změny projektu, dovybavení výtahové šachty - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			67 303,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 303,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 303,00 CZK
Základní DPH	21 %		14 133,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			81 436,63 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL08a - změny projektu, dovybavení výtahové šachty - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			67 303,00	100,0
Cena celkem					67 303,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL08a	změny projektu, dovybavení výtahové šachty - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				67 303,00
1	M33-001	D+M doplnění výtahové šachty o podtlakovou ventilaci včetně termostatu	kus	1,00000	54 400,00	54 400,00
2	M33-002	D+M el. přívodu pro el. přímotop 2kW včetně revize	kus	1,00000	12 903,00	12 903,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL08c	změny projektu, dovybavení výtahové šachty - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			67 303,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 303,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 303,00 CZK
Základní DPH	21 %		14 133,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			81 436,63 CZK
v 1			
	Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL08c - změny projektu, dovybavení výtahové šachty - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			67 303,00	100,0
Cena celkem					67 303,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL08c	změny projektu, dovybavení výtahové šachty - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				67 303,00
1	M33-001	D+M doplnění výtahové šachty o podtlakovou ventilaci včetně termostatu	kus	1,00000	54 400,00	54 400,00
2	M33-002	D+M el. přívodu pro el. přímotop 2kW včetně revize	kus	1,00000	12 903,00	12 903,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Brozkv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	9								
ÚSEK: ZL09 – Změna projektu, bourací práce									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Změna projektu, bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14. 2. 2024</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14. 2. 2024		_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14. 2. 2024									
_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna projektu, bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Brozkv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.9“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně: 1. Ubourání nesoudržného stávajícího obvodového zdiva o cca 30 cm (na úroveň založení nového zdiva) 2. Vybourání stávajícího nesoudržného zdiva u sociálek 3.14-3.16 na úroveň ŽB stropu 3. Vybourání stávajícího zdiva u hlavního schodiště na úroveň -0,100 (chybí v PD) 4. Dobourání stávajícího zdiva z CP v místě oken na úroveň parapetu +0,850 5. Odstranění stávajícího KZS (m.č. 3.02, 3.13, 3.14, 3.15, 3.01, 3.16) - EPS tl. 120 mm (lepidlo, omítka, perlina...) 6. Lešení v prostoru nad tělocvičnou (visuté) pro bourací a demontážní práce 7. Lešení chybějící v rozpočtu (východní strana) pro bourací a demontážní práce 8. Vybourání stávající betonové šachty v místě základu výtahu 9. Otlučení stávajících omítek ve 3.NP (obvodové stěny)									



Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 12.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:

BKOM –

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL09a	změny projektu, bourací práce - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			569 230,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			569 230,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		569 230,76 CZK
Základní DPH	21 %		119 538,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			688 769,22 CZK
			
		Za zhotovitele	Za objednatele

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09a - změny projektu, bourací práce - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 639,04	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			105 761,79	18,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			256 427,25	45,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 093,89	13,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 030,64	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			109 278,15	19,2
Cena celkem					569 230,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL09a	změny projektu, bourací práce - vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 639,04
	1 120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem vybourání stávající zabetonované kan. šachty : 0,8*0,8*0,8	m3	0,51200	14 920,00	7 639,04
				0,51200		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				105 761,79
HBP17/11.63	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 184,25400	m2	184,25400	41,00	7 554,41
				184,25400		
HBP17/11.64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 184,25400	m2	184,25400	533,00	98 207,38
				184,25400		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				256 427,25
HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m bourání stávající římsy : pohled severní : 28,245*13 pohled západní : (36,55+1,2*2)*(11+13)/2 pohled jižní : (7,62+9,415+8,465)*(12+10)/2 chybějící část lešení v rozpočtu : (8,435+0,65*2+1,2*2)*6 nadstavěná část lešení na visutém lešení : (7,405+0,65+2,0+1,2)*4	m2	1 232,91500	54,00	66 577,41
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500*2	m2	2 465,83000	24,00	59 179,92
				2 465,83000		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500	m2	1 232,91500	29,00	35 754,54
				1 232,91500		
HBP17/11.93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500	m2	1 232,91500	5,00	6 164,58
				1 232,91500		
HBP17/11.94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2465,83000	m2	2 465,83000	2,00	4 931,66
				2 465,83000		
HBP17/11.95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1232,91500	m2	1 232,91500	3,00	3 698,75
				1 232,91500		
HBP17/11.92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m rozebrání trámového stropu ze schodiště : 21,978	m2	21,97800	219,00	4 813,18
				21,97800		
2	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy 7,405+0,65+2,0+1,2	m	11,25500	2 055,00	23 129,03
				11,25500		
3	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,25500*120	m	1 350,60000	30,80	41 598,48
				1 350,60000		
4	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,25500	m	11,25500	940,00	10 579,70
				11,25500		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				79 093,89
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení omítek na stávající vnitřní atice : (28,25+36,56+25,5+9,45+6,27+5,11+8,3+2,47+2,98+5,4+2,93+2,99+11,53+5,03+6,78+15,93)*1,05	m2	184,25400	106,00	19 530,92
				184,25400		
HBP17/11.100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	58,56280	906,00	53 057,90

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL09a	změny projektu, bourací práce - vícepráce

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ubourání zdiva na úroveň založení nového zdiva : (31,25+39,56+27,5+9,45+6,27+7,11+8,3+2,47+3,98+7,4+2 .93+3.99+13.53+5.03+8.78+17.93)*0.64*0.3 vybourání nesoudržného zdiva u sociálek 3.14-3.16 na úroveň stropu žb stropu : ((5,02*(1,3+0,5)/2*2)+(6,62*0,5)+(6,62*1,3))*0,3+(6,78*0,6 2*1,3) vybourání stávajícího zdiva u hlavního schodiště na úroveň -0.100 : 5,86*0,62*1,3 dobourání zdiva v místě oken na úroveň parapetu : (3,55*12+1,2*10+1,0*6)*0,62*0,1 vybourání zdiva kolem stávajícího potrubí 3NP : 0,5*0,5*0,4*8		37,53216 11,75028 4,72316 3,75720 0,80000		
6	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou	m2	40,53000	160,50	6 505,07
		odstranění KZS 3.02, 3.13, 3.14, 3.15, 3.01, 3.16 : 40,53		40,53000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 030,64
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,24827	353,00	11 030,64
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				109 278,15
HBP17/11.221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	114,42737	140,00	16 019,83
HBP17/11.222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	114,42737	172,00	19 681,51
HBP17/11.223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	228,85474	153,00	35 014,78
HBP17/11.234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	114,42737	18,00	2 059,69
HBP17/11.238	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	114,42737	287,00	32 840,66
HBP17/11.239	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot.	t	228,85474	16,00	3 661,68

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL09c	změny projektu, bourací práce - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			569 230,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			569 230,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		569 230,76 CZK
Základní DPH	21 %		119 538,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			688 769,22 CZK
 v Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09c - změny projektu, bourací práce - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 639,04	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			105 761,79	18,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			256 427,25	45,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			79 093,89	13,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 030,64	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			109 278,15	19,2
Cena celkem					569 230,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL09c	změny projektu, bourací práce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 639,04
	1 120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,51200	14 920,00	7 639,04
		vybourání stávající zabetonované kan. šachty : 0,8*0,8*0,8		0,51200		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				105 761,79
HBP17/11.63	612473185R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	184,25400	41,00	7 554,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 184,25400		184,25400		
HBP17/11.64	612474612R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	184,25400	533,00	98 207,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 184,25400		184,25400		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				256 427,25
HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 232,91500	54,00	66 577,41
		bourání stávající římsy :				
		pohled severní : 28,245*13		367,18500		
		pohled západní : (36,55+1,2*2)*(11+13)/2		467,40000		
		pohled jižní : (7,62+9,415+8,465)*(12+10)/2		280,50000		
		chybějící část lešení v rozpočtu : (8,435+0,65*2+1,2*2)*6		72,81000		
		nadstavená část lešení na visutém lešení :		45,02000		
		(7,405+0,65+2,0+1,2)*4				
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 465,83000	24,00	59 179,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500*2		2 465,83000		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 232,91500	29,00	35 754,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500		1 232,91500		
HBP17/11.93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 232,91500	5,00	6 164,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1232,91500		1 232,91500		
HBP17/11.94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 465,83000	2,00	4 931,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2465,83000		2 465,83000		
HBP17/11.95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 232,91500	3,00	3 698,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1232,91500		1 232,91500		
HBP17/11.92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	21,97800	219,00	4 813,18
		rozebrání trámového stropu ze schodiště : 21,978		21,97800		
2	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy	m	11,25500	2 055,00	23 129,03
		7,405+0,65+2,0+1,2		11,25500		
3	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den	m	1 350,60000	30,80	41 598,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,25500*120		1 350,60000		
4	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy	m	11,25500	940,00	10 579,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,25500		11,25500		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				79 093,89
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	184,25400	106,00	19 530,92
		otlučení omítek na stávající vnitřní atice :		184,25400		
		(28,25+36,56+25,5+9,45+6,27+5,11+8,3+2,47+2,98+5,4+2,93+2,99+11,53+5,03+6,78+15,93)*1,05				
HBP17/11.100	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	58,56280	906,00	53 057,90

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL09c	změny projektu, bourací práce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ubourání zdiva na úroveň založení nového zdiva :	37,53216
(31,25+39,56+27,5+9,45+6,27+7,11+8,3+2,47+3,98+7,4+2,93+3,99+13,53+5,03+8,78+17,93)*0,64*0,3	
vybourání nesoudržného zdiva u sociálek 3.14-3.16 na úroveň stropu žb stropu :	11,75028
((5,02*(1,3+0,5)/2*2)+(6,62*0,5)+(6,62*1,3))*0,3+(6,78*0,62*1,3)	
vybourání stávajícího zdiva u hlavního schodiště na úroveň -0,100 : 5,86*0,62*1,3	4,72316
dobourání zdiva v místě oken na úroveň parapetu :	3,75720
(3,55*12+1,2*10+1,0*6)*0,62*0,1	
vybourání zdiva kolem stávajícího potrubí 3NP : 0,5*0,5*0,4*8	0,80000

6	978041112R00	Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou	m2	40,53000	160,50	6 505,07
		odstranění KZS 3.02, 3.13, 3.14, 3.15, 3.01, 3.16 : 40,53		40,53000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 030,64
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	------------------

HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	31,24827	353,00	11 030,64
--------------	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				109 278,15
-------------	------------	--	--	--	--	-------------------

HBP17/11.221	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	114,42737	140,00	16 019,83
--------------	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

HBP17/11.222	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	114,42737	172,00	19 681,51
--------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

HBP17/11.223	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	228,85474	153,00	35 014,78
--------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

HBP17/11.234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	114,42737	18,00	2 059,69
--------------	--------	---	---	-----------	-------	----------

HBP17/11.238	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	114,42737	287,00	32 840,66
--------------	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

HBP17/11.239	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot.	t	228,85474	16,00	3 661,68
--------------	--------------	---	---	-----------	-------	----------



Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedouc

DATUM: 12.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL10a	změny projektu, nové konstrukce - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 248 765,87
PSV			1 543 844,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 792 610,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 792 610,83 CZK
Základní DPH	21 %		586 448,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 379 059,10 CZK
_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL10a - změny projektu, nové konstrukce - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 082,64	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 256,00	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 580,00	1,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 059 270,91	37,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			143 433,94	5,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 142,38	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			478 685,66	17,1
712	Povlakové krytiny	PSV			567 262,87	20,3
713	Izolace tepelné	PSV			471 492,69	16,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 403,74	0,9
Cena celkem					2 792 610,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10a	změny projektu, nové konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 082,64
	1	273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,30454	3 555,00	1 082,64
		podkladní beton výtahová šachta : 2,695*2,26*0,05		0,30454		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 256,00
	2	310238411RT1 Zazdívká otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,80000	9 070,00	7 256,00
		0,5*0,5*0,4*8		0,80000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				29 580,00
HBP17/11.54	4300000000RA0	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	20,40000	1 450,00	29 580,00
		chybějící rameno : 12*1,7		20,40000		
Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				1 059 270,91
	3	416026126R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	639,35000	1 059,00	677 071,65
		Hodnota z bývalého odkazu. : 639,35		639,35000		
	4	416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	48,04000	1 129,00	54 237,16
		Hodnota z bývalého odkazu. : 48,04		48,04000		
	5	342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,05000	1 002,00	16 082,10
		Hodnota z bývalého odkazu. : 16,05		16,05000		
	6	416-001 D+M sádrokartonový protipožární obklad/niky EI30 kolem stropních klimatizačních jednotek,nosná ocel. kce, 1x opl. desky protipožární tl. 15 mm,včetně obkladu tepelnou izolací tl. 300 mm a parozábranou	kompl.	12,00000	25 990,00	311 880,00
		m.č.304 : 2		2,00000		
		m.č. 307 : 2		2,00000		
		m.č. 308 : 2		2,00000		
		m.č. 310 : 2		2,00000		
		m.č. 311 : 2		2,00000		
		m.č. 312 : 2		2,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				143 433,94
HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	442,75200	54,00	23 908,61
		pohled severní : 28,245*2		56,49000		
		pohled západní : (36,55+1,2*2)*2		77,90000		
		pohled jižní : (7,62+9,415+8,465)*2		51,00000		
		dvůr :		60,86200		
		(6,775+5,025+1,2+6,28+1,695+1,76*2+1,2*2+3,536)*2				
		(2,29+2,93+5,4+1,2*2+2,975+2,465+8,295+5,11+1,2+6,27)*2		78,67000		
		chybějící část lešení v rozpočtu : (8,435+0,65*2+1,2*2)*6		72,81000		
		nadstavěná část lešení na visutém lešení : (7,405+0,65*2,0+1,2)*4		45,02000		
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	885,50400	24,00	21 252,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 442,75200*2		885,50400		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	442,75200	29,00	12 839,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	442,75200	5,00	2 213,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	885,50400	2,00	1 771,01

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10a	změny projektu, nové konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 885,50400		885,50400		
HBP17/11.95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	442,75200	3,00	1 328,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	21,97800	219,00	4 813,18
		rozebrání trámového stropu ze schodiště : 21,978		21,97800		
7	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy	m	11,25500	2 055,00	23 129,03
		7,405+0,65+2,0+1,2		11,25500		
8	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den	m	1 350,60000	30,80	41 598,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 11,25500*120		1 350,60000		
9	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy	m	11,25500	940,00	10 579,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 11,25500		11,25500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 142,38
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,06622	353,00	8 142,38
Díl:	711	Izolace proti vodě				478 685,66
10	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	1 112,82700	84,60	94 145,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1112,82700		1 112,82700		
11	673522159R	Fólie hydroizolační DÖRKEN DELTA TRELA PLUS se strukturovanou rohoží tl. 8,0 mm	m2	1 279,75105	300,00	383 925,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1112,82700*1,15		1 279,75105		
HBP17/11.117	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,48631	1 265,00	615,18
Díl:	712	Povlakové krytiny				567 262,87
12	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu Glastek 30 sticker plus	m2	1 112,82700	435,50	484 636,16
		první vrstva hydroizolace na dřevěném záklopu vaníků : 1112,827		1 112,82700		
13	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	1 112,82700	51,90	57 755,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1112,82700		1 112,82700		
		provedení penetrace dřevěného záklopu dle techn.listu Glastek sticker 30 :				
HBP17/11.119	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,85193	5 126,00	24 870,99
Díl:	713	Izolace tepelné				471 492,69
15	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	687,39000	155,50	106 889,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000		639,35000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000		48,04000		
16	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	756,12900	186,00	140 639,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 756,12900		756,12900		
17	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	756,12900	266,00	201 130,31
		Hodnota z bývalého odkazu. : 756,129		756,12900		
HBP17/11.126	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	28,88000	194,00	5 602,72
		doplnění EPS v místě dilatace mezi novou a stávající stěnou : 7,6*3,8		28,88000		
14	28375463R	Deska izolační XPS Baumit Austrotherm TOP P GK, tl. 80 mm	m2	31,76800	381,00	12 103,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,88000*1,1		31,76800		
HBP17/11.137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,62300	1 109,00	5 126,91

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10a	změny projektu, nové konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 403,74
18	767-005	D+M Ocelový nosník U180 dl. 4,725m s předvrtanými otvory vč. základního nátl. 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	20 582,10	20 582,10
		mezipodesta schodiště : 1		1,00000		
19	171156650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	2,00000	2 705,00	5 410,00
HBP17/11.193	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	205,82100	2,00	411,64

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL10b	změny projektu, nové konstrukce - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-456 805,70
PSV			-316 306,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-773 112,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-773 112,01 CZK
Základní DPH	21 %		-162 353,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-935 465,53 CZK
V  _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL10b - změny projektu, nové konstrukce - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-443 691,55	57,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-9 782,59	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 331,56	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			-316 306,31	40,9
Cena celkem					-773 112,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10b	změny projektu, nové konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-443 691,55
HBP17/11.37	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-639,35000	641,00	-409 823,35
HBP17/11.38	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	-48,04000	705,00	-33 868,20
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-9 782,59
HBP17/11.55	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3	m3	-0,28302	34 565,00	-9 782,59
		-0,28302386807		-0,28302		
		vyrovnání skutečně objednané výztuže z agregované položky schodiště :				
		Začátek provozního součtu				
		objednaná výztuž + revize + revize 2 :		0,47411		
		(212+177,96+84,15)/1000				
		v rozpočtu SoD : (-640,76/1000)		-0,64076		
		Mezisoučet		-0,16665		
		Konec provozního součtu				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-3 331,56
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-9,43786	353,00	-3 331,56
Díl:	713	Izolace tepelné				-316 306,31
HBP17/11.136	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-756,12900	413,00	-312 281,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 687,39000*1,1*-1		-756,12900		
HBP17/11.137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-3,62942	1 109,00	-4 025,03

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL10c	změny projektu, nové konstrukce - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			791 960,17
PSV			1 227 538,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 019 498,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 019 498,82 CZK
Základní DPH	21 %		424 094,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 443 593,57 CZK
v	Za zhotovitele Za objednatele		

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL10c - změny projektu, nové konstrukce - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 082,64	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-436 435,55	-21,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 797,41	1,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 059 270,91	52,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			143 433,94	7,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 810,81	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			478 685,66	23,7
712	Povlakové krytiny	PSV			567 262,87	28,1
713	Izolace tepelné	PSV			155 186,38	7,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			26 403,74	1,3
Cena celkem					2 019 498,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10c	změny projektu, nové konstrukce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 082,64
	1	273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,30454	3 555,00	1 082,64
		podkladní beton výtahová šachta : 2,695*2,26*0,05		0,30454		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-436 435,55
HBP17/11.37	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-639,35000	641,00	-409 823,35
HBP17/11.38	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	-48,04000	705,00	-33 868,20
	2	310238411RT1 Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,80000	9 070,00	7 256,00
		0,5*0,5*0,4*8		0,80000		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 797,41
HBP17/11.54	430000000RA0	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	20,40000	1 450,00	29 580,00
		chybějící rameno : 12*1,7		20,40000		

HBP17/11.55	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3	m3	-0,28302	34 565,00	-9 782,59
		-0,28302386807		-0,28302		
		vyrovnání skutečně objednané výztuže z agregované položky schodiště :				
		Začátek provozního součtu				
		objednaná výztuž + revize + revize 2 :		0,47411		
		(212+177,96+84,15)/1000				
		v rozpočtu SoD : (-640,76/1000)		-0,64076		
		Mezisoučet		-0,16665		
		Konec provozního součtu				

Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				1 059 270,91
	3	416026126R00 Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	639,35000	1 059,00	677 071,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -639,35000*-1		639,35000		

	4	416026128R00 Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	48,04000	1 129,00	54 237,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -48,04000*-1		48,04000		

	5	342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,05000	1 002,00	16 082,10
		Hodnota z bývalého odkazu. : 16,05		16,05000		

	6	416-001 D+M sádrokartonový protipožární obklad/niky EI30 kolem stropních klimatizačních jednotek, nosná ocel. kce, 1x opl. desky protipožární tl. 15 mm, včetně obkladu tepelnou izolací tl. 300 mm a parozábranou	kompl.	12,00000	25 990,00	311 880,00
		m.č. 304 : 2		2,00000		
		m.č. 307 : 2		2,00000		
		m.č. 308 : 2		2,00000		
		m.č. 310 : 2		2,00000		
		m.č. 311 : 2		2,00000		
		m.č. 312 : 2		2,00000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				143 433,94
-------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	-------------------

HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	442,75200	54,00	23 908,61
		pohled severní : 28,245*2		56,49000		
		pohled západní : (36,55+1,2*2)*2		77,90000		
		pohled jižní : (7,62+9,415+8,465)*2		51,00000		
		dvůr :		60,86200		
		(6,775+5,025+1,2+6,28+1,695+1,76*2+1,2*2+3,536)*2				

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10c	změny projektu, nové konstrukce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,29+2,93+5,4+1,2*2+2,975+2,465+8,295+5,11+1,2+6,27)*2		78,67000		
		chybějící část lešení v rozpočtu: (8,435+0,65*2+1,2*2)*6		72,81000		
		nadstavená část lešení na visutém lešení: (7,405+0,65+2,0+1,2)*4		45,02000		
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	885,50400	24,00	21 252,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 442,75200*2		885,50400		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	442,75200	29,00	12 839,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	442,75200	5,00	2 213,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	885,50400	2,00	1 771,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 885,50400		885,50400		
HBP17/11.95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	442,75200	3,00	1 328,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 442,75200		442,75200		
HBP17/11.92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	21,97800	219,00	4 813,18
		rozebrání trámového stropu ze schodiště : 21,978		21,97800		
7	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy	m	11,25500	2 055,00	23 129,03
		7,405+0,65+2,0+1,2		11,25500		
8	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den	m	1 350,60000	30,80	41 598,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,25500*120		1 350,60000		
9	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy	m	11,25500	940,00	10 579,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,25500		11,25500		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 810,81
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,62835	353,00	4 810,81
Díl: 711	Izolace proti vodě					478 685,66
10	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	1 112,82700	84,60	94 145,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1112,82700		1 112,82700		
11	673522159R	Fólie hydroizolační DÖRKEN DELTA TRELA PLUS se strukturovanou rohoží tl. 8.0 mm	m2	1 279,75105	300,00	383 925,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1112,82700*1,15		1 279,75105		
HBP17/11.117	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,48631	1 265,00	615,18
Díl: 712	Povlakové krytiny					567 262,87
12	712351111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu Glastek 30 sticker plus	m2	1 112,82700	435,50	484 636,16
		první vrstva hydroizolace na dřevěném záklopu vanžiků : 1112,827		1 112,82700		
13	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	1 112,82700	51,90	57 755,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1112,82700		1 112,82700		
		provedení penetrace dřevěného záklopu dle techn.listu Glastek sticker 30 :				
HBP17/11.119	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	4,85193	5 126,00	24 870,99
Díl: 713	Izolace tepelné					155 186,38
HBP17/11.126	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	28,88000	194,00	5 602,72

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL10c	změny projektu, nové konstrukce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		doplnění EPS v místě dilatace mezi novou a stávající stěnou : 7,6*3,8		28,88000		
14	28375463R	Deska izolační XPS Baunit Austrotherm TOP P GK, tl. 80 mm	m2	31,76800	381,00	12 103,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,88000*1,1		31,76800		
15	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	687,39000	155,50	106 889,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000		639,35000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000		48,04000		
16	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	756,12900	186,00	140 639,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 756,12900		756,12900		
HBP17/11.136	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-756,12900	413,00	-312 281,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 687,39000*1,1*-1		-756,12900		
17	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	756,12900	266,00	201 130,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : -756,12900*-1		756,12900		
HBP17/11.137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,99358	1 109,00	1 101,88
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 403,74
18	767-005	D+M Ocelový nosník U180 dl. 4,725m s předvrtanými otvory vč. základního nátěru 2x včetně svorníků ke stávajícímu trámu	kus	1,00000	20 582,10	20 582,10
		mezipodesta schodiště : 1		1,00000		
19	171156650000R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE	Sh	2,00000	2 705,00	5 410,00
HBP17/11.193	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	205,82100	2,00	411,64



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Broskvv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	11								
ÚSEK: ZL11 – Změna projektu, ZTI+ÚT									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Změna projektu, ZTI+ÚT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024</td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024		_____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.2.2024									
_____	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna projektu, ZTI+ÚT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.11“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně: 1. ZTI – napojení na stávající kanalizaci ve 2.NP - Demontáž zařízovacích předmětů + zpětná montáž a zapojení (m.č. 106-1, 118-1, 116-2) umyvadlo, výlevka, záchod - Vybourání zdiva kolem stávajícího potrubí ve 3.NP, zpětná zazdívka - Osekání obkladů (m.č. 118-1, 116-2) - Osekání keramické dlažby (m.č. 116-2) - Vybourání zdiva kolem stávajícího potrubí a nové drážky ve 2.NP + nové obezdívky - Demontáž stávajícího potrubí DN70, DN 110 - Vybourání (dmtž) SDK podhledu + nový podhled (m.č. 106-1, 118-1, 116-2) - D+M nových omítek včetně štuky (m.č. 117, 116-2, 114, 105, 118-1, 106-1) - D+M nových obkladů (m.č. 118-1, 116-2) - D+M nové dlažby (m.č. 116-2)									



- Nové potrubí (materiál+práce) HT70, HT100
2. Přesun radiátoru v místě šachetních dveří 2.NP

Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 12.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE

TECHNICKÝ DOZOR
BKOM –

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL11a	změny projektu, ZTI+UT - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 067,18
PSV			25 746,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 813,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		54 813,49 CZK
Základní DPH	21 %		11 510,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			66 324,32 CZK
v Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL11a - změny projektu, ZTI+UT - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 968,34	31,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 628,15	15,7
97	Prorážení otvorů	HSV			255,60	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			480,99	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 400,08	26,3
725	Zařizovací předměty	PSV			2 730,00	5,0
730	Ústřední vytápění	PSV			4 780,00	8,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 579,30	2,9
781	Obklady keramické	PSV			2 256,93	4,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 734,10	5,0
Cena celkem					54 813,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL11a	změny projektu, ZTI+UT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				16 968,34
HBP17/11.64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	12,98000	533,00	6 918,34
		m.č. 117, 116-2, 114, 105, 118-1, 106-1 : 12,98		12,98000		
7	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	25,00000	402,00	10 050,00
		jakékoliv šířky rýhy, 4+2+2+2+2+4+4+4+1		25,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 628,15
HBP17/11.100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,80000	906,00	724,80
		výbourání zdiva kolem stávajícího potrubí 3NP : 0,5*0,5*0,4*8		0,80000		
18	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	25,00000	204,00	5 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000		25,00000		
3	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	16,05000	167,00	2 680,35
		m.č. 116-2, 118-1, 106-1 : 16,05		16,05000		
4	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,20000	102,50	123,00
		m.č. 116-2 : 1,2*1		1,20000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				255,60
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,80000	142,00	255,60
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č. 116-2, 118-1 : 0,3*2+0,6*2		1,80000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				480,99
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,36257	353,00	480,99
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				14 400,08
6	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	8,00000	13,80	110,40
		4*2		8,00000		
7	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	8,00000	37,00	296,00
		5+3		8,00000		
4.25	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	13,00000	424,00	5 512,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		13		13,00000		
4.28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	17,00000	479,00	8 143,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		17		17,00000		
4.55	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03241	10 450,00	338,68
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 730,00
8	725210913R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla s 2 stojánkové ventily	kus	1,00000	1 017,00	1 017,00
9	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	262,50	262,50
10	725330820R00	Demontáž výlevky díturvitové	soubor	1,00000	253,50	253,50
11	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00000	636,00	636,00

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL11a	změny projektu, ZTI+UT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	725330912R00	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,00000	561,00	561,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				4 780,00
13	730-001	Demontáž radiátoru včetně likvidace, zkrácení připojovacího potrubí	kus	1,00000	4 780,00	4 780,00
		2NP : 1		1,00000		

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 579,30
HBP17/11.194	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,20000	37,00	44,40
		1,2*1		1,20000		

HBP17/11.197	771575107RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,20000	728,00	873,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,20000		1,20000		

HBP17/11.200	597642021RRR	Dlažba keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	1,32000	486,00	641,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,20000*1,1		1,32000		

HBP17/11.202	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,02887	685,00	19,78
Díl:	781	Obklady keramické				2 256,93

HBP17/11.205	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,80000	34,00	61,20
		0,3*2+0,6*2		1,80000		

HBP17/11.206	781475116RRR	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, vč. D+m LIŠT	m2	1,80000	728,00	1 310,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,80000		1,80000		


HBP17/11.207	5978136380RRR	Obklad keramický, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	1,98000	437,00	865,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,80000*1,1		1,98000		

HBP17/11.208	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02930	685,00	20,07
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 734,10

HBP17/11.221	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	2,86294	140,00	400,81
HBP17/11.222	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,86294	172,00	492,43

HBP17/11.223	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,72588	153,00	876,06
HBP17/11.234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	2,86294	18,00	51,53

HBP17/11.238	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,86294	287,00	821,66
HBP17/11.239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	5,72588	16,00	91,61

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL11c	změny projektu, ZTI+UT - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 067,18
PSV			25 746,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 813,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		54 813,49 CZK
Základní DPH	21 %		11 510,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			66 324,32 CZK
 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
Popis objektu: _9 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL11c - změny projektu, ZTI+UT - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 968,34	31,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 628,15	15,7
97	Prorážení otvorů	HSV			255,60	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			480,99	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 400,08	26,3
725	Zařizovací předměty	PSV			2 730,00	5,0
730	Ústřední vytápění	PSV			4 780,00	8,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 579,30	2,9
781	Obklady keramické	PSV			2 256,93	4,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 734,10	5,0
Cena celkem					54 813,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL11c	změny projektu, ZTI+UT - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				16 968,34
HBP17/11.64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	12,98000	533,00	6 918,34
		m.č. 117, 116-2, 114, 105, 118-1, 106-1 : 12,98		12,98000		
1	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	25,00000	402,00	10 050,00
		jakékoliv šířky rýhy, 4+2+2+2+2+4+4+4+1		25,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 628,15
HBP17/11.100	962032321R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,80000	906,00	724,80
		výbourání zdiva kolem stávajícího potrubí 3NP : 0,5*0,5*0,4*8		0,80000		
2	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	25,00000	204,00	5 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000		25,00000		
3	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	16,05000	167,00	2 680,35
		m.č. 116-2, 118-1, 106-1 : 16,05		16,05000		
4	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,20000	102,50	123,00
		m.č. 116-2 : 1,2*1		1,20000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				255,60
5	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,80000	142,00	255,60
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č. 116-2, 118-1 : 0,3*2+0,6*2		1,80000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				480,99
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,36257	353,00	480,99
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				14 400,08
6	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	8,00000	13,80	110,40
		4*2		8,00000		
7	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	8,00000	37,00	296,00
		5+3		8,00000		
4.25	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	13,00000	424,00	5 512,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		13		13,00000		
4.28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	17,00000	479,00	8 143,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
		17		17,00000		
4.55	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03241	10 450,00	338,68
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 730,00
8	725210913R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla s 2 stojánkové ventily	kus	1,00000	1 017,00	1 017,00
9	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	262,50	262,50
10	725330820R00	Demontáž výlevky díturvitové	soubor	1,00000	253,50	253,50
11	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00000	636,00	636,00

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL11c	změny projektu, ZTI+UT - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	725330912R00	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	1,00000	561,00	561,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				4 780,00
13	730-001	Demontáž radiátoru včetně likvidace, zkrácení přípojovacího potrubí	kus	1,00000	4 780,00	4 780,00
2NP : 1				1,00000		

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 579,30
HBP17/11.194	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,20000	37,00	44,40
1,2*1				1,20000		

HBP17/11.197	771575107RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,20000	728,00	873,60
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,20000				1,20000		

HBP17/11.200	597642021RRR	Dlažba keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	1,32000	486,00	641,52
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,20000*1,1				1,32000		

HBP17/11.202	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,02887	685,00	19,78
Díl:	781	Obklady keramické				2 256,93

HBP17/11.205	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,80000	34,00	61,20
0,3*2+0,6*2				1,80000		

HBP17/11.206	781475116RRR	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, vč. D+m LIŠT	m2	1,80000	728,00	1 310,40
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,80000				1,80000		

HBP17/11.207	5978136380RRR	Obklad keramický, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	1,98000	437,00	865,26
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,80000*1,1				1,98000		

HBP17/11.208	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,02930	685,00	20,07
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 734,10

HBP17/11.221	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	2,86294	140,00	400,81
--------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

HBP17/11.222	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,86294	172,00	492,43
--------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

HBP17/11.223	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	5,72588	153,00	876,06
--------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

HBP17/11.234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady -naložení, odvoz na skládku,poplatek za uložení	t	2,86294	18,00	51,53
--------------	--------	---	---	---------	-------	-------

HBP17/11.238	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,86294	287,00	821,66
--------------	--------------	---	---	---------	--------	--------

HBP17/11.239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	5,72588	16,00	91,61
--------------	--------------	---	---	---------	-------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ a MŠ Jana Brozkv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně	12								
ÚSEK: ZL12 – Přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu									
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 Přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 50%;">OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>14.2.2024</i></td><td></td></tr><tr><td>_____</td><td>MAIL [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	DATUM:		ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>14.2.2024</i>		_____	MAIL [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.								
DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>14.2.2024</i>									
_____	MAIL [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Brozkv, Brno – Chrlice – nástavba budovy I. stupně, nástavba 3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.12“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá práce neobsažené v soutěžním výkazu výměr a výkresové části zadávací dokumentace. Jedná se o práce, které je nutné provést pro možnost pokračování navazujících stavebních prací, konkrétně: 1. Přeložka kanalizace v místě základu výtahu - demontáž zámkové dlažby - odstranění štěrkodrti - výkop okolo stávajícího potrubí k hrdlu - přeložka potrubí 2. Překlady nad dveřmi výtahu + dozdivka nad překlady v 1.NP a 2.NP, (doplnění fasády?) - Pol. 39 – v rozpočtu pro 1.NP, chybí překlady pro 2.NP - dozdivka nad překlady – cihla plná 1.NP + 2.NP - doplnění KZS v místě překladů a dozdivek (s přesahem)									



Tyto práce nebyly součástí soutěžní projektové dokumentace a soutěžního výkazu výměr a mají dopad do ceny díla.


POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 12.02.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCEŇENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:
BKOM –

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,

Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL12a	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Domínikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 240,03
PSV			14 323,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 563,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		62 563,96 CZK
Základní DPH	21 %		13 138,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			75 702,39 CZK
v 			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL12a - přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 688,17	23,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 348,30	32,5
5	Komunikace	HSV			1 692,75	2,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 767,90	7,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 804,00	6,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 938,91	4,7
713	Izolace tepelné	PSV			623,93	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 700,00	21,9
Cena celkem					62 563,96	100,0

Položkový rozpočet


S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL12a	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 688,17
	1	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00000	63,20	252,80
		2*2		4,00000		
	2	113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00000	392,50	1 570,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000		
HBP17/11.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,70000	1 433,00	3 869,10
		1,5*1,5*1,2		2,70000		
HBP17/11.2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,70000	288,00	777,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000		2,70000		
HBP17/11.3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,70000	279,00	753,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,70000		2,70000		
HBP17/11.4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	2,70000	247,00	666,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,70000		2,70000		
HBP17/11.5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	2,70000	810,00	2 187,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000		2,70000		
HBP17/11.6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	2,36250	978,00	2 310,53
		1,5*1,5*1,05		2,36250		
HBP17/11.7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,70000	498,00	1 344,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,70000		2,70000		
HBP17/11.8	58337213R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	2,71688	352,00	956,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,36250*1,15		2,71688		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 348,30
HBP17/11.39	317100012RA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00
		překlady nad dveřmi 2NP : 5		5,00000		
	3	317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,17000	7 990,00	9 348,30
		dozdívky nad překlady výtah 1NP+2NP :		1,17000		
		1,1*0,65*0,75+1,3*0,65*0,75				
Díl:	5	Komunikace				1 692,75
	4	564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2,25000	203,00	456,75
		1,5*1,5		2,25000		
	5	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00000	309,00	1 236,00
		2*2		4,00000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 767,90
	6	622311132RT6 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact	m2	3,45000	1 382,00	4 767,90
		doplnění KZS v místě překladů a dozdivek, výtah 1NP,		3,45000		
		2NP : 1,4*1,15+1,6*1,15				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 804,00
HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	24,00000	54,00	1 296,00
		4*6		24,00000		

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL12a	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	48,00000	24,00	1 152,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,00000*2				48,00000		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	24,00000	29,00	696,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,00000				24,00000		
HBP17/11.91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	5,00000	132,00	660,00
2,5*2				5,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 938,91
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,32553	353,00	2 938,91
Díl:	713	Izolace tepelné				623,93
HBP17/11.126	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,75000	194,00	145,50
1,4*0,25+1,6*0,25				0,75000		
HBP17/11.131	28375464R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	0,82500	573,00	472,73
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,75000*1,1				0,82500		
HBP17/11.137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00514	1 109,00	5,70
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				13 700,00
7	721-001	Přeložka kanalizačního vedení v místě kolize se základovou konstrukcí výtahové šachty	kpl	1,00000	13 700,00	13 700,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023	
Objekt:	_9	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL12c	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 240,03
PSV			14 323,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 563,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		62 563,96 CZK
Základní DPH	21 %		13 138,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			75 702,39 CZK
v  Za zhotovitele  Za objednatele			

Popis stavby: 23-039.4 - ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023

Popis objektu: _9 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL12c - přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 688,17	23,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 348,30	32,5
5	Komunikace	HSV			1 692,75	2,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 767,90	7,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 804,00	6,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 938,91	4,7
713	Izolace tepelné	PSV			623,93	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 700,00	21,9
Cena celkem					62 563,96	100,0

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL12c	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 688,17
	1	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2*2	m2	4,00000	63,20	252,80
	2	113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m2	4,00000	392,50	1 570,00
HBP17/11.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 1,5*1,5*1,2	m3	2,70000	1 433,00	3 869,10
HBP17/11.2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000	m3	2,70000	288,00	777,60
HBP17/11.3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,70000	m3	2,70000	279,00	753,30
HBP17/11.4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,70000	m3	2,70000	247,00	666,90
HBP17/11.5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,70000	m3	2,70000	810,00	2 187,00
HBP17/11.6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny 1,5*1,5*1,05	m3	2,36250	978,00	2 310,53
HBP17/11.7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,70000	m3	2,70000	498,00	1 344,60
HBP17/11.8	58337213R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,36250*1,15	m3	2,71688	352,00	956,34
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 348,30
HBP17/11.39	317100012RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu překlady nad dveřmi 2NP : 5	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00
	3	317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC dozdívky nad překlady výtah 1NP+2NP : 1,1*0,65*0,75+1,3*0,65*0,75	m3	1,17000	7 990,00	9 348,30
Díl:	5	Komunikace				1 692,75
	4	564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 1,5*1,5	m2	2,25000	203,00	456,75
	5	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 2*2	m2	4,00000	309,00	1 236,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 767,90
	6	622311132RT6 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact doplnění KZS v místě překladů a dozdvívek, výtah 1NP, 2NP : 1,4*1,15+1,6*1,15	m2	3,45000	1 382,00	4 767,90
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 804,00
HBP17/11.88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m 4*6	m2	24,00000	54,00	1 296,00
				24,00000		

Položkový rozpočet

S:	23-039.4	ZŠ/ MŠ Chrlice final 25.8.2023
O:	_9	Změnové listy
R:	ZL12c	přeložka kanalizace, doplnění překladů u výtahu - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
HBP17/11.89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	48,00000	24,00	1 152,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,00000*2				48,00000		
HBP17/11.90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	24,00000	29,00	696,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 24,00000				24,00000		
HBP17/11.91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	5,00000	132,00	660,00
2,5*2				5,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 938,91
HBP17/11.113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,32553	353,00	2 938,91
Díl:	713	Izolace tepelné				623,93
HBP17/11.126	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,75000	194,00	145,50
1,4*0,25+1,6*0,25				0,75000		
HBP17/11.131	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	0,82500	573,00	472,73
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,75000*1,1				0,82500		
HBP17/11.137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00514	1 109,00	5,70
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				13 700,00
7	721-001	Přeložka kanalizačního vedení v místě kolize se základovou konstrukcí výtahové šachty	kpl	1,00000	13 700,00	13 700,00