

Evidenční číslo Objednatele

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	„Výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace a WC závěsných modulů v objektu B“		
Objekt:	K Ubytovně 65, 250 65, Bořanovice Pakoměřice		
Objednatel:	Domov pro seniory Hortenzie		
Zhotovitel:	Otistav s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9		
TDS:	JK stavitel, spol. s r.o., Ing. Jiří Kratina, Jeremenkova 32, 147 00 Praha 4		
Projektant:			
<p>Popis změny: Dodávka a montáž nové kuchyňky, stará se rozpadla, schnilá deska Snížení rozsahu dodávky zařizovacích předmětů, ty které byly zánovní, staré odhadem maximálně rok se ponechaly Nové kovové uzavírací armatury na stoupačkách, staré nešly uzavřít, plastové provedení Větší počet požárních ucpávek, provedeny suchovody přívody ze studny Oprava pisoáru u kultur místnosti, rozebrán, nefunkční, uzavřen přívod vody???</p>			
Odůvodnění změny: vynucené z důvodu stavu po odkrytí, požadavek výrobce zimních zahrad			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Otistav s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4)	
		§ 222 odst. (5)	
		§ 222 odst. (6)	
		§ 222 odst. (7)	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis v kontrolních dnech stavby	X
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	139 050,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	89 354,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel, kontrolu provedl projektant	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	49 696,-	
	Výše DPH sazba: 15% změnou zákona snížena na 12%	Přepočet z celé částky	
	náklady na změnu vč. DPH,	-56 666,64	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	Bez dopadu na termín realizace	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17.03.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	17.03.2024	
	TDI:	17.03.2024	
	Projektant:	17.03.2024	
	Objednatel (statutární zástupce):	17.03.2024	
přílohy	Přílohy: č.1. položkový rozpočet změn položek		

