

„STUDIE + DUR pro navýšení kapacity ZŠ Žernosecká“

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.VR 92/2016 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku **uzavřely smluvní strany:**

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
 příspěvková organizace
 Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
 Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
 b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524
 DIČ : CZ00639524
 Bankovní ústav : [redacted]
 Číslo účtu : [redacted]
 E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **ATELIER TECL, s.r.o.**
 Sídlo : Štýřice, Strž 554/1, PSČ 639 00
 Doručovací adresa : [redacted]

Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních : Ing. Arch. Lukáš Tecl, jednatel [redacted]
 b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 283 20 816
 DIČ : CZ28320816
 Bankovní ústav : [redacted]
 Číslo účtu : [redacted]
 E-mail : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

V článku IV smlouvy „Doba a místo plnění“, se ve třetím řádku odstavce 4.1 **prodlužuje** termín pro dokončení DUR a vydání územního rozhodnutí do **31.5.2017**.

Tato časová prodleva není zaviněna zhotovitelem a vznikla z objektivně nepředvídatelných důvodů.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 92/2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 24.4.2017

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska



SPRÁVCE ROZPOČTU



ATEL...

Objednatel