

# „Projektová dokumentace skutečného provedení 25 mateřských škol a zhodnocení technického stavu staveb“

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 66/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** **ABCD Studio, s.r.o.**  
Sídlo : Paříkova 910/11a, Praha 9 PSČ 190 00  
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Hroch, jednatel

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 22794107  
DIČ : CZ22794107  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

### Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento dodatek č.1:

(dále jen „**Dodatek**“)

**Čl. II.  
Rozšíření předmětu díla**

Článek IV. Smlouvy se v odst. 4.4. (místo plnění – Praha 8) doplňuje o položku:

**26) MŠ Petra Strozziho 3, čp.579, k.ú.Karlín**

**Čl. III.  
Změna ceny**

1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:
2. Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.5.7. Smlouvy o dílo) bez DPH
3. Cena dle dodatku č.1 bez DPH
4. **Celková cena bez DPH**
5. DPH 21%
6. Celková cena včetně DPH

(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicettisícťristašedesátsedmt korun českých vč. DPH)

**Čl. IV.  
Změna termínu dokončení díla**

Termín dokončení díla se na základě Čl. II tohoto dodatku posouvá na 10.5.2017.

**Čl.V.  
Platební podmínky**

Úhrada víceprací dle tohoto dodatku bude provedena po odstranění všech případných závad z předávacího protokolu.

**Čl.VI.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 3 1 0 3 1 7


V Praze dne 3.5.2017

Za objednatele:



Ing. Stanislav Hladíš  
ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Za zhotovitele:



jednatel

ABCD  
STUDIO   
AP ABC Studio, s.r.o.  
© 910 110 190 00 Praha 9  
794 127 111 CZ22794107  
www.abcd-studio.cz