

**"VZT a MaR MŠ Bojasova, Bojasova 1/č.p. 1242, Praha 8"****Dodatek č.1****ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016 (dále jen smlouva)**Níže uvedeného dne, měsíce a roku **uzavřely smluvní strany:**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** **Ing. Jaroslav Šabek**

Sídlo : Hořejší 48 Třebotov  
zastoupený/jednající :

IČ : 01202308  
DIČ : CZ8301050153  
bankovní spojení :  
číslo účtu :  
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

*(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)***tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

### Článek I.

1. V článku IV smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1 prodlužuje termín dokončení díla do **28.2.2017**.  
Důvodem je časová prodleva vzniklá výrobními výpadky na přelomu roku 2016 a 2017 ze strany dodavatelů (výrobců) technologického zařízení, které je nedílnou součástí díla a je zapotřebí k jeho dokončení. Tato prodleva není zaviněna zhotovitelem.
2. Zároveň se v odstavci 4.1. smlouvy opravuje písařská chyba v opravě uvedeného údaje roku 2016 na správný údaj roku 2017.

### Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 3/2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 9.1.2017

V Praze dne 9.1.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



Ing. Stanislav Hladiš  
ředitel Servisního střediska



Ing. Jaroslav Šabek

digitalizace  
Šabek  
Šabek  
3301050153

SPRÁVCE ROZPOČTU

