

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba železniční zastávky Orel“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4209/2022

čj. D1: 2954/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5533520037

a

„Společnost železniční zastávka Orel“

Vedoucí společník:

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
spisová značka C 39194

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Širokým, DiS jednatelem společností

Společník společnosti:

PBL Technika s.r.o.

se sídlem: Zájezdny 119, 251 62 Mukařov

IČO: 02671930, DIČ: cz02671930

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka C 222096

bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing.Tomášem Burdou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o. , Husova 690, 560 02 Česká Třebová, e-mail: pirell@pirell.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SB-2022-84-MS

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“):

I. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů dle ZL č.1	+ 296 750,00 Kč
Snížení nákladů dle ZL č.1	0,00 Kč
Celková změna nákladů dle ZL č1	+ 296 750,00 Kč

V souvislosti s uzavřeným ZL č.1 se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla a její nahrazení novou Přílohou č. 4 ve znění Dodatku č. 4, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.2. V návaznosti na shora uvedené se mění bod 3.3. Smlouvy takto:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	9 385 486,32 Kč
Cena Dodatečných prací dle ZL1	296 750,00 Kč
Nová cena Díla	9 682 236,32 Kč

slovy: devět milionů šest set osmdesát dva tisíc dvě stě třicet šest korun českých třicet dva haléřů

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy :

Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 9.4.2024

V České Třebové 5.4.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Michal Široký DiS.

Jednatel společnosti
Pirell s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Burda

Jednatel společnosti
PBL Technika s.r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY) – REKAPITULACE CENY DÍLA

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Výstavba železniční zastávky Orel

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 11-01-31	ZAST Orel, úprava PZZ	76 740,00	76 740,00	1	296 750,00		373 490,00
PS 11-02-21	ZAST Orel, nástupištní rozhlas	500 090,30	500 090,30				500 090,30
PS 11-02-91	ZAST Orel, sdělovací zařízení	658 889,22	658 889,22				658 889,22
PS 11-03-11	ZAST Orel, DDTS	552 479,00	552 479,00				552 479,00
SO 11-10-01	Železniční svršek	707 265,50	707 265,50				707 265,50
SO 11-14-01	Výstroj trati	21 167,00	21 167,00				21 167,00
SO 11-12-01	ZAST Orel, nástupiště	3 700 115,42	3 700 115,42				3 700 115,42
SO 11-30-11	SSZT a SEE, přeložka kabelové trasy	776 031,25	776 031,25				776 031,25
SO 11-75-01	Nástupištní přístřešek	1 260 216,50	1 260 216,50				1 260 216,50
SO 11-77-01	ZAST Orel, orientační systém	41 818,00	41 818,00				41 818,00
SO 11-86-01	ZAST Orel, osvětlení	584 440,00	584 440,00				584 440,00
SO 90-90	Odpady	146 234,13	146 234,13				146 234,13
SO 98-98	Všeobecný stavební objekt	360 000,00	360 000,00				360 000,00
							-

9 385 486,32	9 385 486,32		296 750,00	0,00	9 682 236,32
---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------	---------------------