

**Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

**RIS-MONT s.r.o.**

IČ:26238616, DIČ: CZ26238616

Sídlo: Slanica 379, 764 13 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupena: Janem Uříčářem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

## SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

2024/03/02

číslo veřejné zakázky:

2024 - 06

### 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce vodovodů Zlín, ulice Příkrá, Pod Vrškem a Štefánikova (834,835,838)“**

1.3. Dílo dle této smlouvy je rozděleno na jednotlivé samostatné celky („dílčí části díla“), a to následovně:

- a) 834 Zlín, Pod Vrškem-výměna potrubí z OC DN50 za PE DN50 (50 m) (dílčí část A)
- b) 835 Zlín, Štefánikova x Lomená, Lesní-výměna potrubí z OC DN100/50 (celkem 80 m) (dílčí část B)
- c) 838 Zlín, Příkrá, Lesní čtvrť II-výměna potrubí z LT DN100 za PE DN100 v délce 221 m (dílčí část C)

Předmět plnění dílčích částí díla je dále podrobně popsán v podkladech pro výběrové řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva (viz článek II.)

Pokud smlouva dále hovoří o „díle“, rozumí se tím vždy i jednotlivě dílčí části díla, není-li dále stanoveno jinak.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny jednotlivých dílčích částí díla jsou vždy mimo jiné následující povinnosti zhotovitele, a to s ohledem na skutečnost, zda v případě dílčí části díla přichází splnění takové povinnosti s ohledem na charakter a okolnosti provádění či dokončení stavebních prací v úvahu:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku

- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x .doc, 1x .xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákřesem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č.393/2020 Sb., o digitálních technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zhotovitel předá objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické formě - 1x.pdf, 1x.dgn, 1x.dwg,1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální mapy, tj. soubor změnových údajů ve formátu JVF DTM aktuální verze.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
- jj) koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být vyhotovena dle aktuální směrnice SM. 1.40 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM vydané společností Vodárna Zlín a.s.

V případě, že je požadováno provedení kontroly kanalizace kamerovými prohlídkami, musí být dokumentace těchto prohlídek vyhotovena dle aktuální Přílohy č. 1 směrnice SM 1.40 KAMEROVÉ PROHLÍDKY PRO GIS – PRAVIDLA PRO EXTERNÍ DODAVATELE

Součástí díla a jeho dílčích částí jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (a v podkladech pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

1.5. Dílo a jeho dílčí části budou realizovány:

- a) Pro dílčí část díla A podle projektové dokumentace 834 Zlín, Zlín, Pod Vrškem-výměna potrubí z OC DN50 za PE DN50 (50 m), kterou zpracoval PROSPA MAX, s.r.o., IČ: 04897129 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.
- b) Pro dílčí část díla B podle projektové dokumentace 835 Zlín, Štefánikova x Lomená, Lesní-výměna potrubí z OC DN100/50 (celkem 80 m), kterou zpracoval PROSPA MAX, s.r.o., IČ: 04897129 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.
- c) Pro dílčí část díla C podle projektové dokumentace Zlín, Příkrá, Lesní čtvrť II-výměna potrubí z LT DN100 za PE DN100 v délce 221 m, kterou zpracoval Ing. Lukáš Hudec, IČ: 74075411 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 3 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

V rámci přechodu na oběhové hospodářství je zhotovitel povinen zajistit, aby plnění předmětu smlouvy bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.** Zejména je nutné dodržet následující parametry:

#### **Přechod na oběhové hospodářství**

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s

hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Pro případ, že o to objednatel požádá, prokáže zhotovitel splnění tohoto požadavku nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

## **2. Podklady pro provedení díla**

- 2.1. Podklady pro provedení dílčích částí díla tvoří:
- a) zadávací podmínky výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, obsažené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně jejich příloh,
  - b) nabídka zhotovitele,
  - c) naceněné výkazy výměr (příloha č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovými dokumentacemi a výkazy výměr, který tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací podmínky a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o

takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací.

### 3. Doba a místo plnění

3.1. Termín zahájení provádění díla (odst. 3.2.) a termín ukončení provádění díla (odst. 3.4.) je stanoven pro všechny dílčí části díla vždy jedním termínem. Zhotovitel si na základě svých odborných zkušeností, a na základě prostudování podkladů pro zhotovení dílčích částí díla, práce na jednotlivých dílčích částech díla rozvrhne tak, aby byl termín zahájení a termín dokončení díla (všech jeho dílčích částí) dodržen (tedy aby k termínu ukončení provádění díla byly předány všechny dílčí části díla). Za tímto účelem zhotovitel vypracuje harmonogramy provádění dílčích částí díla v souladu s čl. 5 této smlouvy.

#### 3.2. Zahájení provádění díla: do 14 dnů od předání staveniště

K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 45 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

#### 3.4. Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): **31. 8. 2024**

Ukončením provádění díla se rozumí kompletní předání zhotoveného díla (všech jeho dílčích částí) objednateli.

3.5. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.8), a to tak, že:

3.5.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.5.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,

3.5.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3.7. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 7. odst. 7.1.

- 3.8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.9. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušeni provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.10. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst.3.8., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.11. **Místo plnění:** vymezeno v rámci projektových dokumentací k dílčím částem díla.

#### 4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla a jeho dílčích částí v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo (za všechny dílčí části díla dle této smlouvy) byla dohodnuta dle oceněných závazných výkazů výměr (příloha č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy) jako jejich součet ve výši:  
3.663.528,50 Kč bez DPH  
769.340,99 Kč DPH (21%)  
**4.432.869,49 Kč vč. DPH**
- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněných závazných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky a přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## 5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací**, a to pro každou dílčí část díla samostatně, kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavebních prací.
- 5.2. Harmonogram pro každou dílčí část díla bude členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schválených harmonogramů, a to i vůči jednotlivým stavebním objektům.
- 5.3. Harmonogramy budou ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizovány a předloženy ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.4. V případě, že budou práce plněny dle schválených harmonogramů a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.5. Nastane-li taková situace (pokud je to z hlediska provádění stavebních prací nezbytné), je zhotovitel povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram. Stejně tak je zhotovitel povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad. Dále nastane-li taková situace, je zhotovitel povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a dodávky dle tohoto článku smlouvy vždy ke každé dílčí části díla zvlášť (samostatnou fakturou/samostatnou dílčí fakturou).
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.



6.4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo investiční akce a název projektu. Dále zadavatel požaduje, aby podkladem pro dílčí i závěrečnou fakturaci byl položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a pro závěrečnou fakturaci dále také předávací protokol k dílčí části díla.

6.5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny dílčích částí díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a) dokončení a předání dílčí části díla,
- b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji,
- c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dílčí části díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce, podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Každý daňový doklad bude vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

## **7. Změny díla**

7.1. Změny díla a jeho dílčích částí musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

## **8. Stavební deník a bezpečnost**

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 7. odst. 7.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

8.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

- b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
  - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
  - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 8.5. Vyžaduje-li to charakter stavebních prací, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

## **9. Kontroly díla**

- 9.1. Zhotovitel bude organizovat za přítomnosti objednatele nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, a to na staveništi. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

## **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Dílčí část díla je provedena, je-li kompletně dokončena a předána a je předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí dílčí části díla nejméně 5 pracovních dní předem.

- 10.3. O předání a převzetí dílčí části díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí části díla.
- 10.4. Dílčí část díla objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 10.5. Dílčí část díla s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 10.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením dílčí části díla, zejména:
- 10.6.1. předávací protokol
  - 10.6.2. stavební deník
  - 10.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
  - 10.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - 10.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením dílčí části díla.

## 11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 11.1. Vlastníkem zhotovované dílčí části díla je objednatel.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na dílčí části díla až do předání a převzetí objednatelem dle článku 10. odst. 10.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Po celou dobu provádění dílčí části díla musí být dílčí část díla zhotovitelem pojištěna. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizované dílčí části díla.
- 11.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla (všech jeho dílčích částí) a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám **minimálně na pojistnou částku ve výši 10 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění všech dílčích částí (včetně poddodavatelů).
- 11.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši 10 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 11. odst. 11.4. a 11.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u

ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## 12. Odpovědnost za vady

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady dílčí části díla, které má dílčí část díla v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
- 12.2. Dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 12.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 12.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

## 13. Smluvní záruka za jakost

- 13.1. Záruční doba na stavební práce je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dílčí části díla.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílčí část díla zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 13.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na dílčí části díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
- 13.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 13.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 13.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

## 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 11. 4. a 11.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 14.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku nebo jeho dílčí části (dokončením a předáním díla nebo jeho dílčí části objednateli) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 14.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.1., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 2. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění dílčí části díla dle článku 16. odst. 16.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílčí část díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.7. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 14.8. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 14.9. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění dílčí části díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 14.11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

- 14.12. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 14.13. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 17.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (rozumí se 3 % ze součtu ceny všech dílčích částí díla – viz čl. 4. této smlouvy).
- 14.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny kterékoliv z dílčí částí díla dle této smlouvy.
- 14.15. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

## **15. Úrok z prodlení**

- 15.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

## **16. Jiná ustanovení**

- 16.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 16.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dílčí části díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílčí část díla převzata.
- 16.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 16.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **17. Odstoupení od smlouvy**

- 17.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- a) prodlení s provedením díla jako celku v termínu dle odst. 3.4. této smlouvy (řádným dokončením a protokolárním předáním všech dílčích částí) po dobu delší než 15 dnů,
  - b) neoprávněného nezačínání, zastavení či přerušování prací na dílčích částech díla na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou.

- 17.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 17.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen opustit místo plnění všech dílčích částí díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 17.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dílčích částí díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví dílčích částí díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 17.7. Pokud dojde k ukončení smlouvy dle tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, které ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení dílčích částí díla a dále splněním povinností dle následujícího odstavce této smlouvy.
- 17.8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena dílčí části díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje faktury k jednotlivým dílčím částem díla,
  - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „díličí přejímací řízení“,
  - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
  - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti dílčích částí díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

## 18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 18.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
- 18.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 18.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 18.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 18.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 834 Zlín, Pod Vrškem-výměna potrubí z OC DN50 za PE DN50 (50 m)

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací 835 Zlín, Štefánikova x Lomená, Lesní-výměna potrubí z OC DN100/50 (celkem 80 m)

Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 838 Zlín, Příkrá, Lesní čtvrť II-výměna potrubí z LT DN100 za PE DN100 v délce 221 m

Ve Zlíně dne

15.3.2024

V(e) ..... dne .....

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitelka společnosti  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  
objednatel

Jan Uříčář  
jednatel společnosti  
RIS-MONT s.r.o.  
zhotovitel



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zlín, Příkrá, Lesní čtvrť II výměna potrubí z LT 100 za PE 100	Objednatel:	VaK Zlín, a.s.	IČ/DIČ:	494 54 561
Druh stavby a účel:	Vodohospodářská stavba	Projektant:	Ing. Lukáš Hudec	IČ/DIČ:	740 75 411
Lokalita:	Zlín, Mladcová, Na Kopci	Zhotovitel:	Bude určen investorem	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Lukáš Hudec	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
	SO 01	2 435 291,90			
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem	2 435 291,90	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%					
Základ 5%				Celkem bez DPH	
Základ 21%	2 435 291,90	DPH 21%	511 411,30	Celkem včetně DPH	2 946 703,20


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	RIS-MONT s.r.o. 16.02.2024 Datum, razítko a podpis

## SO 01

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
1	Dočasné zajištění do počtu 3 kabelů	mb	45,00	366,00	57 472,74
2	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	mb	65,50	455,00	16 470,00
3	Dočasné zajištění potrubí nad DN 200	mb	1,50	742,00	29 802,50
4	Odstranění křovin a stromů do 100 mm vč. odklizení	m2	32,92	80,00	1 113,00
5	Vodorovné odklizení křovin do 5000 m	m2	32,92	67,00	2 633,60
6	Vytřání obrub	mb	41,00	128,00	2 205,64
	(z okrajníků, obrubníků stojatých, dlažebních kostek)				5 248,00
<b>Zemní práce</b>					
7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m				788 770,20
8	Hloubení jam v hor.3 do 100 m3	m2	41,97	310,00	13 010,70
9	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	89,54	161,00	14 415,94
10	Hloubení jam v hor.4 do 100 m3	m3	89,54	29,00	2 596,66
11	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	89,54	238,00	21 310,52
12	Příplatek za ruční hloubení v blízkosti vedení	m3	89,54	63,00	5 641,02
13	Pažení a rozeptění stěn jam, hl. do 2,5 m	m3	179,08	1 560,00	279 364,80
14	Odstranění pažení stěn jam, hl. do 2,5 m	m2	379,80	155,00	58 869,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m2	379,80	34,00	12 913,20
16	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	179,08	157,00	28 115,56
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,69	139,00	5 933,91
18	Poplatek za uložení a skládku zeminy	m3	136,39	297,00	40 507,83
19	Poplatek za uložení a skládku odpadu, sutí	m3	136,39	630,00	85 925,70
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	t	10,71	320,00	3 427,20
21	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (obsypání potrubí bez kameniva)	m3	138,29	147,00	20 328,63
22	Kamenivo frakce 0-22 pro obsyp potrubí	m3	40,79	720,00	29 368,80
23	Kamenivo frakce 4-8, 8-16 pro zásyp stavebních jam (zřízení lože vč. materiálu)	m3	95,60	1 224,00	49 926,96
24	Založení távníku parkového s výsevem			1 160,00	110 896,00
25	Rozprostření ornice	m2	41,97	58,00	2 434,26
		m2	41,97	81,00	3 399,57

26	Občelání půdy kultivováním v rovině	m2	41,97	2,00	83,94
27	Travní směs	kg	2,00	150,00	300,00
<b>Komunikace</b>					
28	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	7,35	1 700,00	12 495,00
29	Výřez kufru v komunikaci	mb	11,55	157,00	1 813,35
30	Rozebrání a oprava zpevněných ploch z betonové dlažby	m2	47,01	1 300,00	61 113,00
31	Rozebrání a oprava zpevněného povrchu	m2	0,79	890,00	703,10
	Rozebrání a oprava betonového povrchu	m2	0,00		0,00
	Rozebrání a oprava zpevněných ploch z žulových kostek	m2	0,00		0,00
32	Osazení obrub	mb	41,00	271,00	11 111,00
33	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	ks	31,00	890,00	27 590,00
34	Dopravní značení	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Trubní vedení</b>					
35	Výřez nebo výsek na potrubí	kus	62,00	2 800,00	173 600,00
36	Monitoring potrubí před rekonstrukcí	m	221,40	60,00	13 284,00
37	Čištění potrubí před rekonstrukcí	m	221,40	25,00	5 535,00
38	Zatažení potrubí PEHD d110 - Berstlín	m	221,40	1 560,00	345 384,00
39	Svařování potrubí d110 na tupo d110	kus	2,00	150,00	300,00
40	Potrubí PEHD d110, PE100, SDR 11, TS - pro bezvýk. technologie	m	221,40	530,00	117 342,00
41	Detekční vysokopevnostní dvojité izolovaný vodič	m	442,80	40,00	17 712,00
<b>Vodovodní přípojky</b>					
	Protlak včetně chráničky	m	0,00		0,00
42	Potrubí PEHD d32, PE100, SDR 11, RC - pro bezvýk. technologie	m	13,50	70,00	945,00
	Potrubí PEHD d63, PE100, SDR 11, RC - chránička	m	0,00		0,00
43	Uložení potrubí d32, d90 do stavební rýhy	mb	7,00	35,00	245,00
44	Připojení vodovodních přípojek	kus	15,00	1 500,00	22 500,00
<b>Ostatní konstrukce</b>					
45	Dodávka armatur dle kladěského schématu	kpl	1,00	395 813,00	395 813,00
46	Náhradní zásobování suchovodem d63 (dodávka a montáž + deontáž)	m	221,40	390,00	86 346,00
47	Odstranění stávajících uzávěrů, hydrantů (bez přípojek)	kus	8,00	680,00	5 440,00
48	Montáž podzemních hydrantů	kus	2,00	750,00	1 500,00
49	Montáž vodovodních šoupat	kus	23,00	780,00	17 940,00
					<b>673 157,00</b>
					<b>23 690,00</b>
					<b>656 252,40</b>

50	Montáž tvarovek jednoosých	kus	11,00	672,00	7 392,00
51	Montáž tvarovek odbočných	kus	5,00	950,00	4 750,00
52	Montáž ostatních armatur	kus	114,00	250,00	28 500,00
53	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	4,00	5 585,00	22 340,00
54	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	221,40	125,00	27 675,00
55	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	221,40	26,00	5 756,40
56	Rozebrání a následná montáž oplocení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
57	Zabezpečení přechodů chodníků, vjezdů	kus	25,00	500,00	12 500,00
58	Rozebrání a následné osazení odvodňovacích žlabů	m	34,00	450,00	15 300,00
59	Vytýčení sítě	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
60	Digitální zaměření vodovodu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>					
61	Přesun hmot, trubní vedení plastová	t	2,00	680,00	1 360,00
<b>Zemní práce při montážích</b>					
62	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	63,50	25,00	1 587,50
<b>Přesuny sítě</b>					
63	Vodorovná doprava sítě, do 1 km	t	10,71	352,00	3 769,92
64	Příplatek za dopravu sítě po suchu za další 1 km	t	96,39	14,00	1 349,46
65	Nakládání sítě, výklopku na dopravní prostředky	t	458,41	203,00	93 057,23
<b>Celkem</b>					<b>2 435 291,90</b>



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodu OC50 ul. Pod Vrškem, Zlín	Objednatel:	VaK Zlín, a.s.	IČ/DIČ:	494 54 561
Druh stavby a účel:	Vodohospodářská stavba	Projektant:	PROSPA MAX s.r.o	IČ/DIČ:	489 71 29
Lokalita:	ZLÍN	Zhotovitel:	Bude určen investorem	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Miroslav Marčík	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť					
ZRN celkem	477 894,60	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%				
Základ 5%				
Základ 21%	477 894,60	DPH 21%	100 357,87	Celkem bez DPH
				Celkem včetně DPH
				578 252,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	RIS-MONT s.r.o. 16.02.2024 Datum, razítko a podpis

Č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>Přípravné a přídržené práce</b>					<b>10 240,00</b>
1	Dobusné zajištění potrubí do DN 500	mb	4,00	742,00	2 968,00
2	Odstanění křovin a stromů do 100 mm	m2	12,00	80,00	960,00
3	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 5000m	m2	12,00	67,00	804,00
4	Demontáž oplocení s betonovým základem	mb	8,00	159,00	1 272,00
5	Montáž oplocení s betonovým základem	mb	8,00	159,00	1 272,00
6	Vytrhání a osazení obrub (z okrajníků, obrubníků stojatých, dlažebních kostek)	mb	4,00	741,00	2 964,00
<b>Zemní práce</b>					<b>142 931,10</b>
7	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m2	27,00	310,00	8 370,00
8	Hloubení jam v hor.3 do 100 m3	m3	31,50	161,00	5 071,50
9	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	31,50	29,00	913,50
10	Hloubení jam v hor.4 do 100 m3	m3	31,50	238,00	7 497,00
11	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	31,50	63,00	1 984,50
12	Příplatek za ruční hloubení v blízkosti vedení	m3	15,75	1 560,00	24 570,00
13	Pažení a rozepření stěn jam, hl. do 2,0 m	m2	126,00	155,00	19 530,00
14	Odstanění pažení stěn jam, hl. do 2,0 m	m2	126,00	34,00	4 284,00
15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	63,00	157,00	9 891,00
16	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	43,20	139,00	6 004,80
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	19,80	297,00	5 880,60
18	Poplatek za uložení a skládku zeminy	m3	19,80	630,00	12 474,00
19	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,40	147,00	7 408,80
20	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (obsypání potrubí bez kameniva)	m3	12,60	720,00	9 072,00
21	Kamcivo frakce 0-22 pro obsyp potrubí	m3	12,60	1 224,00	15 422,40
22	Založení távníku parkového s výsevem	m2	27,00	58,00	1 566,00
23	Rozproštění ornice	m2	27,00	81,00	2 187,00
24	Obdělání půdy kultivováním v rovině	m2	27,00	2,00	54,00
25	Travní směs	kg	5,00	150,00	750,00
<b>Komunikace</b>					<b>23 710,00</b>
26	Rozebrání a oprava zpevněných ploch z betonové dlažby	m2	5,00	1 300,00	6 500,00
27	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	7,00	890,00	6 230,00
28	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00	980,00	980,00
29	Dopravní značení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Trubní vedení</b>					<b>110 420,00</b>
30	Výřez nebo výsek na potrubí	kus	8,00	2 800,00	22 400,00
31	Zatažení potrubí PEHD d63 - BERSTLINING	m	50,50	1 400,00	70 700,00
32	Elektrospojka d63	kus	6	280,00	1 680,00
33	Potrubí PEHD d63, PE100, SDR 11, RC - pro bezvýk. technologie	m	50,50	280,00	14 140,00
34	Svařování potrubí d63 na tupo	kus	10,00	150,00	1 500,00
<b>Vodovodní přípojky</b>					<b>7 500,00</b>
35	Připojení vodovodních přípojek	kus	5	1 500,00	7 500,00
<b>Ostatní konstrukce</b>					<b>181 888,50</b>
36	Dodávka armatur vodovodu od společnosti Hawle dle Maďečského schématu	kpl	1,00	125 000,00	125 000,00
37	Náhradní zásobování suchovodem d63 (dodávka a montáž + demontáž)	m	50,50	390,00	19 695,00
38	Montáž podzemního hydrantu	kus	1,00	750,00	750,00
39	Montáž sekčního uzávěru	kus	1,00	690,00	690,00
40	Montáž tvarovek jednoosých	kus	4,00	590,00	2 360,00
41	Montáž tvarovek odbočných	kus	4,00	842,00	3 368,00
42	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
43	Desinfekce vodovodního potrubí	m	50,50	125,00	6 312,50
44	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	50,50	26,00	1 313,00
45	Vytýčení sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
46	Digitální zaměření vodovodu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>					<b>680,00</b>
47	Přesun hmot, trubní vedení plastová	t	1,00	680,00	680,00
<b>Zemní práce při montážích</b>					<b>525,00</b>
48	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	21,00	25,00	525,00
<b>celkem</b>					<b>477 894,60</b>

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodu LT100, OC50 za potrubí PE100, PE50 Zlín Štefánikova x Lomená x Lesní	Objednatel:	VaK Zlín, a.s.
Druh stavby a účel:	Vodohospodářská stavba	Projektant:	PROSPA MAX s.r.o.
Lokalita:	ZLÍN	Zhotovitel:	Bude určen investorem
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	55
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Miroslav Marčík
			Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	750 342,00	DN celkem			NUS celkem

Základ 0%		Celkem bez DPH	
Základ 5%		157 571,82	
Základ 21%	750 342,00	Celkem včetně DPH	907 913,82

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	RIS-MONT s.r.o. 16.02.2024 Datum, razítko a podpis

Č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>Přípravné a přidružené práce</b>					
1	Dočasné zajištění kabelů do počtu 3 kabelů	mb	4,00	366,00	1 464,00
2	Dočasné zajištění potrubí do DN 500	mb	5,00	742,00	3 710,00
3	Odstanění křovin a stromů do 100 mm	m2	2,00	80,00	160,00
4	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 5000m	m2	2,00	67,00	134,00
5	Demontáž oplocení s betonovým základem	mb	3,00	159,00	477,00
6	Montáž oplocení s betonovým základem	mb	3,00	159,00	477,00
7	Vytrhání a osazení obrub (z okrajníků, obrubníků stojatých, dlažebních kostek)	mb	14,00	741,00	10 374,00
<b>Zemní práce</b>					
8	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m2	7,00	310,00	2 170,00
9	Hloubení jam v hor.3 do 100 m3	m3	37,00	161,00	5 957,00
10	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	37,00	29,00	1 073,00
11	Hloubení jam v hor.4 do 100 m3	m3	37,00	238,00	8 806,00
12	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	37,00	63,00	2 331,00
13	Příplatek za ruční hloubení v blízkosti vedení	m3	18,50	1 560,00	28 860,00
14	Pažení a rozepření stěn jam, hl. do 2,0 m	m2	128,00	155,00	19 840,00
15	Odstanění pažení stěn jam, hl. do 2,0 m	m2	128,00	34,00	4 352,00
16	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	74,00	157,00	11 618,00
17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	11,20	139,00	1 556,80
18	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	62,80	297,00	18 651,60
19	Poplatek za uložení a skládku zeminy	m3	62,80	630,00	39 564,00
20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,20	147,00	8 702,40
21	Obsyp potrubí bez prohození sypání (obsypání potrubí bez kameniva)	m3	14,80	720,00	10 656,00
22	Kamenivo frakce 0-22 pro obsyp potrubí	m3	14,80	1 224,00	18 115,20
23	Založení távniku parkového s výsevem	m2	7,00	58,00	406,00
24	Rozprostření omíčky	m2	7,00	81,00	567,00
25	Obdělání půdy kultivováním v rovině	m2	7,00	2,00	14,00
26	Travní směs	kg	1,00	150,00	150,00
<b>Komunikace</b>					
27	Výřez kufru v komunikaci	mb	5,00	157,00	785,00
28	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	2,00	1 700,00	3 400,00
29	Rozebrání a oprava zpevněných ploch z žulových kostek	m2	30,00	1 968,00	59 040,00
30	Ohrazení výkopu vč. osvětlení	kus	8,00	890,00	7 120,00
31	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00	980,00	980,00
32	Dopravní značení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Trubní veřejí</b>					
33	Výřez nebo výsek na potrubí	kus	18,00	2 800,00	50 400,00
34	Zatažení potrubí PEHD d110 - BERSTLINING	m	40,00	1 560,00	62 400,00
35	Elektrospojka d110	kus	10	620,00	6 200,00
36	Potrubí PEHD d110, PE100, SDR 11, RC - pro bezvýk. technologie	m	40,00	530,00	21 200,00
37	Svařování potrubí d110 na tupo	kus	5,00	150,00	750,00
38	Zatažení potrubí PEHD d63 - BERSTLINING	m	55,00	950,00	52 250,00
39	Elektrospojka d63	kus	4	280,00	1 120,00
40	Potrubí PEHD d63, PE100, SDR 11, RC - pro bezvýk. technologie	m	55,00	206,00	11 330,00
41	Svařování potrubí d63 na tupo	kus	12,00	150,00	1 800,00
<b>Vodovodní přípojky</b>					
42	Připojení vodovodních přípojek	kus	3	1 500,00	4 500,00
<b>Ostatní konstrukce</b>					
43	Dodávka armatur vodovodu od společnosti Hawle dle kladěckého schématu	kpl	1,00	166 178,00	166 178,00
44	Náhradní zásobování suchovodem d63 (dodávka a montáž + demontáž)	m	95,00	390,00	37 050,00
45	Montáž podzemního hydrantu	kus	1,00	750,00	750,00
46	Montáž sekčního uzávěru	kus	3,00	750,00	2 250,00
47	Montáž tvarovek jednoosých	kus	9,00	672,00	6 048,00
48	Montáž tvarovek odbočných	kus	3,00	950,00	2 850,00
49	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	kus	3,00	5 585,00	16 755,00
50	Desinfekce vodovodního potrubí	m	95,00	125,00	11 875,00
51	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	95,00	26,00	2 470,00
52	Vytýčení sítě	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
53	Digitální zaměření vodovodu	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>					
54	Přesun hmot, trubní vedení plastová	l	1,00	680,00	680,00
<b>Zemní práce při montážích</b>					
55	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	19,00	25,00	475,00
<b>celkem</b>					<b>750 342,00</b>