

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě č. 35/2016/Ma „KAVINSKÝ POTOK v TRPÍNĚ“ ze dne 29.8.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] vedoucí správy toků,

č. telefonu: 7 [REDACTED]

Ing. [REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] provozní referent, č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol s r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ 46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č. účtu, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 2 smlouvy takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 35/2016/Ma uzavřené v rámci díla „Kavinský potok v Trpíně“ je změna znění čl. III, odst.1 Smlouvy o dílo, tj. změna ceny za dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu nerealizovaných prací (skalní podloží), které neumožnilo zhotoviteli provést opevnění břehu dle projektové dokumentace.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo 35/2016/Ma uzavřené v rámci díla „Kavinský potok v Trpíně“ takto:

III.
Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádné provedení díle dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 636 470,63 Kč bez DPH**, slovy **jedenmilionšestsetřicetšestisícčtyřístasedumdesátkorunčeskýchšedesáttřihaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena bez DPH	1 665 000,00 Kč
Měněpráce	28 529,37 Kč
Nová cena bez DPH	1 636 470,63 Kč

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.


Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 35/2016/Ma ze dne 29. 8. 2016 „Kavinský potok v Trpíně“ zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 9.6.2017



V Hradci Králové dne: 9.6.2017



⑤
f. o.
ové
509283

Příloha: rozpočet (méněpráce)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kavinský potok v Trpíně (měněpráce 05/2017)

Objekt:

SO 01 - SO 01 Kavinský potok, km 3,043-3,393

Místo: Trpín

Datum: 4. 5. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč: P O P R spol. s r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-28 529,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 529,37	
D	1		Zemní práce				-2 054,98	
16	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-4,480	382,00	-1 711,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		-0,56*8			-4,480		
17	K	132401291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 5	m3	-4,480	76,70	-343,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		-0,56*8			-4,480		
D	4		Vodorovné konstrukce				-13 860,00	
32	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti - patka 300-500 kg, rovnanina 30 % 120-300 kg a 70 % 300-500 kg s urovnáním líce	m3	-8,400	1 650,00	-13 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		-1,05*8			-8,400		
D	8		Trubní vedení				-2 175,00	
33	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-5,000	105,00	-525,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		-5 "km 3,115 uložení potrubí - svedení otevřeného příkopu odvádějícího vodu z RD do koryta toku"			-5,000		
	VV		Součet			-5,000		
34	M	286148020	trubka kanalizační potrubí DN 200/5m	kus	-1,000	1 650,00	-1 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		-1			-1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-10 439,39	
37	K	9113VP	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m	m	-11,000	80,00	-880,00	
	VV		22*0.5 "st. km 3,055-3,097, LB demontáž v celé délce, montáž pouze v d. 20 m, zbyvajících 22 m obec oplocení nazpět nechtěla *způsob placení -50 %			-11,000		
38	K	9114VP	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m (40 % nový materiál)	m	0,000	360,00	0,00	
	VV		53*0.5 "st. km 3,097-3,150, provedeno v celé délce *způsob placení -50 %			0,000		
40	K	9116VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.)	m	-45,000	200,00	-9 000,00	
	VV		-15,0 "st. km 3.055-3.097, PB 15 m neprovedeno nebylo potřeba"			-15,000		
	VV		- 20,0 "st. km 3,312-3,332 oplocení u p.p.č. st. 80 - oplocení zde nebylo			-20,000		
	VV		-20,0*0,5 "st. km 3.290-3.310, provedena pouze demontáž, zpětnou montáž obec nechtěla"			-10,000		
D	99		Přesun hmot				-559,39	
44	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-15,530	13,12	-203,75	CS ÚRS 2017 01
45	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	-15,530	22,90	-355,64	CS ÚRS 2017 01

