

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele: 82/141/2016

Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/301

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Zdeněk Karaus (technický dozor)

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 048 52 427

DIČ: CZ04852427

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupený: Ing. [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: KB Plzeň., číslo účtu: [REDACTED]


(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Ke Včelínu**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.009.468,12 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionydevěttisícčtyřistašedesátosmkorunčeskýchdvanácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla se navyšuje o 110.717,16 Kč bez DPH dle příloženého




změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Výše změny je stanovena dle § 222 odst. 4.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vejprnicích, dne: 4.6.2017



V Karlových Varech, dne: 9.6.2017



ře

350 Hrádec Králové
IČ 42196451, DIČ CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 15.05.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Ke Včelínu (S932/2016/301)

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

LC Ke Včelínu

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

1. Navýšení počtu pořezů dle skutečnosti (+125ks) včetně přemístění do 2km
2. Odtěžení zeminy třídy 5 (70m*2,5m*2,2m = 385m³) a hloubení příkopu ve hornině tř 5 (70m – 31,5m³) včetně přemístění do 5km – o tyto kubatury byly poníženy odkopávky a hloubení rýh v hornině tř. 3
- 3.

Zdůvodnění změny:

1. Před zahájením prací bylo provedena prohlídka staveniště a provedeno upřesnění záboru pro stavbu a přepočítáno množství pařezů zasahujících do stavebního prostoru. Počet ve VV 250, skutečnost 375ks – navýšení o 125ks.
2. Při provádění zemních prací v km 0,020 – 0,090 došlo k výskytu horniny třídy 5. bylo provedeno zaměření a zjištěno že tento se vyskytuje v rozsahu 70m*2,5m*2,2m + výkop příkopu v délce 70m

Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4 – vícepráce 3,88%, celková změna ceny +2,84%

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:
25.5.2017

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne):

Ne

Termín dokončení do:

Dle SOD

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 40.411,00

N: 0

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 151.128,16

N: 0

Bilance:

+110.717,16 Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

4.009.468,12 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

4.009.468,12 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 25.5.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 25.5.2017

Podpis:

Přílohy: Položkový výkaz výměr č.1 – rozpočet
Zápis z SD

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/301
Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.5.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	110 717,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	110 717,16
DPH základní 21,00% ze	110 717,16
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	133 967,76

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/301

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Místo:

Datum: 24.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	110 717,16	133 967,76
01	Vícepráce	151 128,16	182 865,07
02	Méněpráce	-40 411,00	-48 897,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 717,16	133 967,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 01 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.5.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				151 128,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				151 128,16
DPH základní	21,00%	ze	151 128,16	31 736,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	182 865,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo:

Datum:

24.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	151 128,16
HSV - Práce a dodávky HSV	151 128,16
1 - Zemní práce	151 021,96
998 - Přesun hmot	106,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	151 128,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 24.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 128,16

HSV - Práce a dodávky HSV

151 128,16

1 - Zemní práce

151 021,96

1	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	125,000	122,00	15 250,00
3	K	122402202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5	m3	385,000	217,96	83 914,60
					70*2,5*2,2		385,000

4	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	31,500	541,77	17 065,76
					nové příkopy		
					((0,25+0,65)/2)*70		31,500

2	K	162201437	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 2 km D kmene do 700 mm	kus	125,000	27,00	3 375,00
5	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	416,500	75,43	31 416,60
					385+31,5		416,500

998 - Přesun hmot

106,20

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,797	59,10	106,20
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 02 - Méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.5.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-40 411,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-40 411,00
DPH základní	21,00%	ze	-40 411,00	-8 486,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-48 897,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 02 - Méněpráce

Místo:

Datum:

24.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-40 411,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-40 411,00
1 - Zemní práce	-40 411,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-40 411,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC Ke Včelínu - ZL č.1

Objekt: 02 - Méněpráce

Místo: Datum: 24.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-40 411,00**

HSV - Práce a dodávky HSV -40 411,00

1 - Zemní práce -40 411,00

1	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	-385,000	20,00	-7 700,00
					70*2,5*2,2		-385,000
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-385,000	3,00	-1 155,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-31,500	171,00	-5 386,50
					-((0,25+0,65)/2)*70		-31,500
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-31,500	11,00	-346,50
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-416,500	62,00	-25 823,00
					385+31,5		-416,500

ZÁKLAS STAVBA :

28/4/2017

BRNĚNĚ DO OUVĚŘENÍ PŘEDÁNÍ STAVBY NEJL. OBRÁTKOVANÝ A
INSTALOVÁNÍ. - ZÁKLAS - VĚTŠÍ SÁMOPRÁVNĚNÝ PRŮVODKEM
KILK PRŮVODKEM STAVBY JAKO A DĚLŮM ZÁKLASOVANÝM
A ZÁSTAVBY

NA KONTAKT STAVBY :

NA STAVBY :



POČASÍ : 13°C ; 15°C OBČASNO

29/4/2017

PRAC. OBČAS : 7°C - 17°C

PRŮVODKEM : 2. ÚROVŇ (VĚTŠÍ PRŮVODKEM, KAPALINĚ + KAPALINĚ, PŘÍČNĚ A,
KELLMER 2, PŘÍČNĚ.)

NECHÁNÍ STAVBY : PŘÍČNĚ 2 S 145

VOUVO 30

TRÁVA 8.15

- DĚLŮM PRŮVODKEM OBČASNOVÝ VE STAVBY 0,000 - 0,000 VĚTŠÍ
VĚTŠÍ PRŮVODKEM A DĚLŮM OBČASNOVÝ NA HĚTŠÍ PRŮVODKEM OBČASNOVÝM

POČASÍ : 16°C ; 18,5°C

30/4/2017

PRAC. OBČAS : 7°C - 17°C

VOUVO STAVBY : KONTAKT + TRÁVA

NECHÁNÍ STAVBY : VOUVO 30


TRÁVA 8.15

- DĚLŮM PRŮVODKEM OBČASNOVÝ A TRÁVA PRŮVODKEM VĚTŠÍ VĚTŠÍ
- PRŮVODKEM VĚTŠÍ PRŮVODKEM PRŮVODKEM VĚTŠÍ VĚTŠÍ VĚTŠÍ
OBČASNOVÝM A TO O 125 KUSŮ.

ZÁKLASOVANÝM O VĚTŠÍM A STAVBYM.

ZÁKLAS 2 ED CI. /

Na základě požadavků zhotovitele bylo
provedeno přepočítání parcelů za
účasti AD. Bylo konstatováno, že
stávající počet parcelů zaskupádek ale
stávající je 375 f. o 125ks více



Teplota: 16°C; 20°C v okolí
 Pracovní: 7°-17°
 Podst. pracovní: KAPNER, VAKNER, KAPN, KPN.
 Pracovní: TAPN 815
 BAGX 25.15
 203 35X
 110 75A
 - KAPN PRACOVNÍKOVÉ VE STANOVĚ 0,800 - 1,000 VÝŠKĚ
 - ÚVODNÍ KAPNĚ A PRACOVNÍ KAPN.

2/5/2017

KAPN: TAPN 815
 - VÝŠKĚ K PRACOVNÍM KAPNĚM PRACOVNÍM KAPNĚM 200 PRACOVNÍ
 PŘEVODNÍK NA MĚŘENÍ
 OBLEDNATEL Soubor s přerušováním
 prací 2 dlevo částí [redacted] vedlo
 k požarování [redacted]

3/5/2017

Teplota: 15°C; 20°C v okolí
 Pracovní: 7°-17°
 Podst. pracovní: KAPNER, VAKNER, KAPN.
 Pracovní: TAPN 815
 BAGX 25.15
 203 35X
 - KAPN PRACOVNÍKOVÉ VE STANOVĚ 0,800 - 1,000 VÝŠKĚ
 - ÚVODNÍ KAPNĚ A PRACOVNÍ KAPNĚ
 KAPNĚ PRACOVNÍKOVÉ VE STANOVĚ 0,800 - 1,000 VÝŠKĚ
 - ÚVODNÍ KAPNĚ A PRACOVNÍ KAPNĚ

4/5/2017

Pracovní: TAPN 815
 BAGX 25.15
 203 35X
 - KAPN PRACOVNÍKOVÉ VE STANOVĚ 0,800 - 1,000 VÝŠKĚ
 - ÚVODNÍ KAPNĚ A PRACOVNÍ KAPNĚ
 KAPNĚ PRACOVNÍKOVÉ VE STANOVĚ 0,800 - 1,000 VÝŠKĚ
 - ÚVODNÍ KAPNĚ A PRACOVNÍ KAPNĚ
 Zapsáno z [redacted] d. 2
 Důležitá byla provedena kontrola
 stavu z [redacted] AD. Bylo konstatováno,
 že v [redacted] 0,020 - 0,090 se vedlo [redacted] [redacted]
 v [redacted] 2,57 x 2,27. Práce [redacted] [redacted]

