

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. OIN/000004/2023/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/186/2024 ze dne 8. 4. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: xxxx
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
Adresa: Dašická 409, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: ČKAIT xxx)

Telefon: xxx
FAX: xxx
E-mail: xxx
IČ 25618091
DIČ CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1086028200/5500

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 4. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000004/2023/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku. Týká se to záměny zdícího materiálu.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	12.384.700,00 Kč	2.600.787,00 Kč	14.985.487 Kč
Dodatečně prováděné práce	274.351,32 Kč	57.613,78 Kč	331.965,10 Kč
Neprováděné práce	-274.468,38 Kč	-57638,36 Kč	-332.106,74 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	12.384.582,94 Kč	2.600.762,42 Kč	14.985.345,36 Kč
Dodatečně prováděné práce	249.949,01 Kč	52.489,29 Kč	302.438,30 Kč
Neprováděné práce	-101.844,44 Kč	-21.387,33 Kč	-123.231,77 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	12.532.687,51 Kč	2.631.864,38 Kč	15.164.551,89 Kč
Dodatečně prováděné práce	32.865,00 Kč	6.901,65 Kč	39.766,65 Kč
Neprováděné práce	-54.000,00 Kč	-11.340,00 Kč	-65.340,00 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	12.511.552,51 Kč	2.627.426,03 Kč	15.138.978,54 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 9. 4. 2024

V Chrudimi dne: 9. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxx

xxxxx

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
xxxx
jednatel společnosti