

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

č.j.: VS-5741-75/ČJ-2021-800851-VERZAK ve znění: **Dodatku č. 1** č.j.: VS-5740-76/ČJ-2021-800851-VERZAK, **Dodatku č. 2** č.j.: VS-5740-134/ČJ-2021-800851-VERZAK, **Dodatku č. 3** č.j.: VS-5740-161/ČJ-2021-800851-VERZAK, **Dodatku č. 4** č.j.: VS-5740-158/ČJ-2021-800851-VERZAK, **Dodatku č. 5** č.j.: VS-5740-177/ČJ-2021-800851-VERZAK, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v souvislosti s investiční akcí:
Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti – PD, AD, IČ
č.j.: VS-5740-186/ČJ-2021-800851-VERZAK

I. Smluvní strany

1. Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov, adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 1. 2022 č.j.: VS-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. Robert Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Č.ú.: 46330881/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sídlem Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11384, zastoupená: Teodor Reinhold, jednatel společnosti
IČO: 60321601
DIČ: CZ 60321601
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 373534873/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 6 podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 6“):

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně SoD č. j.: **VS-5740-75/ČJ-2021-800851-VERZAK**, včetně všech dodatků, a to tak, jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

Článek III. Změna článků smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se s přihlédnutím k ust. části XIII. Zvláštní ustanovení, odst. 1 SoD dohodly na vzájemných krocích vedoucích k překonání překážek směřujících ke splnění předmětu smlouvy.

2. V důsledku nepředvídatelných událostí, které zhotoviteli znemožňují částečně plnění jeho povinností, zhotovitel předložil rekapitulaci cen víceprací takto:

- za vícepráce se změnami konstrukce strážního stanoviště vjezdového koše zóny C: Celkem uznáno 3 hod. v sazbě 610 Kč/hod. tj. **1 830 Kč bez DPH (2 214,30 Kč vč. DPH);**
- za vícepráce se zajištěním vypracování znaleckého posudku: uznáno v plném rozsahu v sazbě 610 Kč/hod., celkem ve výši **3 660 Kč bez DPH (4 428,60 Kč s DPH).**
- za vícepráce spojené s poddolovaným územím na základě vypracovaného znaleckého posudku – vypracování statického návrhu nutných opatření, vypracování projektové dokumentace, úprava již vypracované projektové dokumentace se zakreslením změn, úprava rozpočtu, celkem ve výši **148 000 Kč bez DPH (179 080 Kč s DPH).**

Celkové navýšení o 153 490 Kč bez DPH (185 722,90 Kč s DPH).

3. Stávající znění SoD čl. V Cena díla, odst. 1, který zní:

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 1 167 398 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto šedesát sedm tři sta devadesát osm korun českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.“

se na základě Dodatku č. 6 mění na:

„(1) Cena díla uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 1 320 888 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc osm set osmdesát osm korun českých). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.“

4. Stávající znění SoD čl. V. Cena díla, bod 2, který zní:

(2) Rozpis ceny v Kč:

celková cena:

cena bez DPH: 1 167 398 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto šedesát sedm tisíc tři sta devadesát osm korun českých)

DPH 21 %: 245 153,58 Kč

(slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc jedno sto padesát tři korun a padesát osm haléřů českých)

celková cena s DPH: 1 412 551,58 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta dvanáct tisíc pět set padesát jedna korun a padesát osm haléřů českých).

se na základě Dodatku č. 6 mění na:

„(2) Rozpis ceny v Kč:

celková cena:

cena bez DPH: 1 320 888 Kč
(slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc osm set osmdesát osm korun českých)
DPH 21 %: 277 386,48 Kč
(slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc tři sta osmdesát šest korun českých čtyřicet osm haléřů)
celková cena s DPH: 1 598 274,48 Kč
(slovy: jeden milion pět set devadesát osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů)

5. Stávající znění SoD čl. V Cena díla, bod 2, odst. a), který zní:

„a) vyhotovení projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně architektonické řešení prostorů operačního střediska, včetně vyhotovení položkového rozpočtu (oceněného a neoceněného, i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek vhodného pro realizaci stavby

cena bez DPH: 952 398 Kč
(slovy: devět set padesát dva tisíc tři sta devadesát osm korun českých)
DPH 21 %: 200 003,58 Kč
(slovy: dvě stě tisíc tři korun a padesát osm haléřů českých)
celková cena s DPH: 1 152 401,58 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta jedna korun a padesát osm haléřů)“

se na základě Dodatku č. 6 mění na:

„a) vyhotovení projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum, stavebně architektonické řešení prostorů operačního střediska, včetně vyhotovení položkového rozpočtu (oceněného a neoceněného, i v elektronické podobě) s podrobným soupisem prací a dodávek vhodného pro realizaci stavby

cena bez DPH: 1 105 888 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto pět tisíc osm set osmdesát osm korun českých)
DPH 21 %: 232 236,48 Kč
(slovy: dvě stě třicet dva tisíc dvě stě třicet šest korun českých čtyřicet osm haléřů)
celková cena s DPH: 1 338 124,48 Kč
(slovy: jeden milion tři sta třicet osm tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů)“

Článek IV.
Závěrečná ujednání

6. Ujednání ostatních článků SoD se nemění a jsou platná ve znění Dodatku č. 1 až 5.

V Horním Slavkově dne 08.04.2024

V dne 09.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Robert Frýdecký
ředitel Věznice Horní Slavkov

Teodor Reinhold
jednatel společnosti