

Dodatek č. 1

ke smlouvě o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH uzavřený níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
XXXXXXXXXXXX

2. Dodavatel:

Ing. Martin Špička

Sídlo: Sušilova 1393/90, 664 51 Šlapanice
IČ: 680 14 007
DIČ: CZXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
XXXXXXXXXXXX

I.

Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 1. 11. 2023 uzavřena smlouva o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Jihlava, ř. km 126,193, Konvalinkův jez, Luka n. J., migrační průchodnění – statické posouzení**“, číslo smlouvy objednatele 2390/2023-SML (dále jen „smlouva o plnění“). Provádění prací vyplývajících ze smlouvy o plnění bylo dodavatelem zahájeno v listopadu 2023.
- Po zahájení prací byla objednateli odborem životního prostředí magistrátu města Jihlavy sdělena nutnost projednání záměru stavby na komisi pro rybí přechody. Objednatel s dodavatelem se proto dohodli na zastavení činností dle smlouvy o plnění do doby projednání záměru stavby na zmíněné komisi, zejména z důvodu rizika změn v dokumentaci. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín dokončení díla.
- Na základě výše uvedeného se mění ustanovení II. odst. 1. smlouvy o plnění mění a nově zní takto:

II.

Doba a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje dokončit a odevzdat kompletní dílo: do 31. 5. 2024.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o plnění zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá tento dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne: 28. 3. 2024

Ve Šlapanicích dne: 25. 3. 2024

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Ing. Martin Špička