

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
S936/2017/237

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: [REDACTED], jednatel

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Habartická 1 oprava**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/237** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**99.119,-Kč** bez DPH, slovy devadesátdevět tisíc jedinstodevatenáct korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**118.346,60 Kč** bez DPH, slovy jednoosmnácti tisíc čtyřicet šest korun českých šedesát haléřů“.



Důvod změny: Z důvodu chybného výpočtu v položce „Méněpráce“ a z důvodu zjištění čistého písku v podkladu a nahrazení vhodnější frakcí 0-125 (přepad Řasnice v položce „Vícepráce“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: **07-06-2017**



Lesy České republiky, s.p. (07)
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 1523/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

07-06-

Mgr.

Vícepráce

564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm fr.0-125 Rasnice	m2	420,000	110,18	46275,60
-----------	--	----	---------	--------	----------

$140m \times 3m = 420m^2 \times 0,2 = 84t$ (koef. 1,08)

Méněpráce:

564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	168,000	161,00	27 048,00
-----------	---	----	---------	--------	-----------

$280 \times 3 \times 0,2 = 168m^3$, (včetně podkladu pod brod) Fr-32-63

