

Změnový list č. 2 ze dne 28.03.2024

Název stavby:	Most, oprava in-line drah 2023		
Číslo smluvního vztahu:	203/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/12.3/12.4/12.5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Místním šetřením dne 20.3.2024 byl zjištěn významný nárůst poškození asfaltového souvrství in-line dráhy v rekreačním areálu Benedikt. 2. Místním šetřením dne 27.3.2024 byl zjištěn přesný rozsah poškození asfaltového souvrství in-line dráhy v rekreačním areálu Matylida. 			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bylo přistoupeno k vyjmutí prací ze smlouvy v rámci oprav in-line dráhy v rekreačním areálu Benedikt. 2. Došlo k úpravě rozsahu oprav dle skutečného stavu asfaltového souvrství in-line dráhy v rekreačním areálu Matylida. 			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Významný nárůst poškození asfaltového souvrství in-line dráhy v rekreačním areálu Benedikt bude řešen novou samostatnou smlouvou. 2. Dojde k opravě skutečného rozsahu poškození asfaltového souvrství in-line dráhy v rekreačním areálu Matylida. 			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano /ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 322 118,04 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 599 762,83 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	-441 148,68 Kč
Ponížení ceny díla vč. DPH:	-533 789,90 Kč
Nová cena díla bez DPH:	880 969,36 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 065 972,93 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano /ne
--------------------------------------	--------------------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

Příloha změnového listu:


