

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Neratovice – ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-618/23-D2
Číslo zakázky: 21100323 - V Předpolí
21100223 - Polní
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2024, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	3 841 931,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>-3 141,20 Kč</u>
Celková cena bez DPH	3 838 789,80 Kč
DPH 21 %	806 145,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 644 935,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-618/23 (**Neratovice – ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 24.7.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-618/23 (**Neratovice – ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 24.7.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-618/23 (**Neratovice – ul. V Předpolí a Polní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 24.7.2023.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 28. 03. 2024

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Mělníku dne 28. 03. 2024

ZHOTOVITEL



ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti