



S00JP01D704D

DODATEK Č.03

Ke smlouvě o dílo č. 4600210058

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. Petra Reichová, vedoucí střediska územního plánování

Odpovědný útvar: oddělení prostorového plánování MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

Tel.: 577 630 239

dále jen „objednatel“

Stemio a.s.

se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupený: Ing. arch. Vladimírem Pokludou, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Vladimír Pokluda, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Vladimír Pokluda, předseda představenstva

IČO: 28203011

DIČ: CZ28203011

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13004

Bankovní spojení: Raiffesisenbank, č. ú.: 6596080001/5500

tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 4600210058 (dále jen „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky

„Změna Územního plánu Zlína č. 4“

Z důvodu rozdělení předmětné zakázky na tři části – 4A, 4B a 4C dochází k navýšení rozsahu projekčních prací. Část 4A vychází z původního smluvního vztahu, část 4B řešila zapracování vypuštěných lokalit (Rybníky, Vršava, Riviéra - Malenovice a další) a dodatečné požadavky Města Zlína. Část 4C řeší opětovný návrh části lokality Vršava, úpravu ploch pro pravobřežní komunikaci, regulaci pro plochu v Malenovicích, vypuštění některých ploch ze změny 4B, aktualizaci zastavěného území a další.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy:

- změna článku II. Dílo a předmět díla
- změna článku III. Doba a místo plnění
- změna článku IV. Cena za dílo

ZMĚNY SMLOUVY:

Článek II. Dílo a předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o dohodnuté plnění, dochází k navýšení rozsahu projekčních prací. Část 4A vychází z původního smluvního vztahu, část 4B řešila zapracování vypuštěných lokalit (Rybníky, Vršava, Riviéra - Malenovice a další) a dodatečné požadavky Města Zlína. Část **4C** řeší opětovný návrh části lokality Vršava - plochu BI 1185b a vypuštění plochy DS 1195, úpravu ploch pro pravobřežní komunikaci v podobě doplnění podmínky pro T*155 pro vedení cyklistické stezky s určením jako VPS, výškovou regulaci pro plochu SO 1199 v Malenovicích, vypuštění plochy P*1177 a části RH 544.

Článek III. Doba a místo plnění se mění v bodu 2, který nově zní takto:

2. Jednotlivé etapy budou odevzdány takto:

- I. etapa - Návrh změny územního plánu Zlína č. 4C pro veřejné projednání:
do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 3
- II. etapa - Návrh změny územního plánu Zlína č. 4C pro vydání:
do 30 dnů od předání výsledků projednání a pokynů pro úpravu objednatelem.
- III. etapa - Úplné znění územního plánu po změně č. 4C:
do 14 dnů od obdržení pokynů objednatele

Článek IV. Cena díla se mění v bodu 3, který nově zní takto:

3. Specifikace ceny:

- I. Etapa:
Návrh změny územního plánu Zlína č.4 pro veřejné projednání zvýšené o dodatečné požadavky v hodnotě 34.000,- Kč bez DPH (Dodatek č.1), 390.000,- Kč bez DPH (Dodatek č.2) a **200.000,- Kč bez DPH (Dodatek č.3)** na celkovou částku: 1.147.600,- Kč
- II. Etapa:
Návrh změny územního plánu Zlína č.4 zvýšené o **25.000,- Kč bez DPH (Dodatek č.3)** pro vydání: 137.200,- Kč
- III. Etapa:
Úplné znění územního plánu po změně č.4C zvýšené o **25.000,- Kč bez DPH (Dodatek č.3)**: 137.200,- Kč

Cena za dílo byla dohodnuta celkem ve výši:

Základ daně: 1.422.000,- Kč
DPH: 298.620,- Kč
Celkem: 1.720.620,- Kč

Pozn. Součástí ceny jsou veškeré tisky, tisk hl. výkresu 1:10 000 (prezentace na zavěšení na stěnu).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.


Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

objednatel
Statutární město Zlín

zhotovitel
Stemio a.s.


Mgr. Pavel Brada

 Digitální podpis: 05.04.2024 15:25
Důvod podpisu: Schválení
tento dokument



Mgr. Pavel Brada,
náměstek primátora, člen Rady města Zlína

Ing. arch. Vladimír Pokluda
předseda představenstva

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Věcně odpovědný útvar – středisko územního plánování	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín</i>	

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22.1.2024, 54/2R/2024, RO 2/2024 T29

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.1.2021, č. j. 13/2R/2021 (schválení veřejné zakázky)

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 27.9.2021, č. j. 65/18R/2021 (dodatek č. 1)

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 19.9.2022, č. j. 74/18R/2022 (dodatek č. 2)

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.3.2024, č. j. 68/5R/2024 (dodatek č. 3)