

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-119/23/TS na akci:

Oprava hydroizolace střešního pláště na vybraných pavilonech ZŠ Arménská 21, objektu MŠ Běloruská, Uzbecká, Amerlingova v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 602 00
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Ing. Aleš Drlý
se sídlem Lošřákova 879, 506 01 Jičín
IČ : 66585708
DIČ : ██████████
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Kontaktní osoby : Ing. Aleš Drlý
Telefon : ██████████
E-mail : ██████████
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-119/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.11.2023 (na zpracování projektové dokumentace a na provedení inženýrské činnosti opravy hydroizolace střešního pláště na vybraných pavilonech ZŠ Arménská 21, objektu MŠ Běloruská, Uzbecká, Amerlingova v MČ Brno-Bohunice) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
2. V návaznosti na potřebu změny termínu plnění a ceny díla z důvodu rozšíření předmětu plnění o opravu střešních svodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace takto:
 - a) Článek III. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:

Zhotovitel provede (dokončí a předá) projekt po částech pro jednotlivé objekty takto:
ZŠ Arménská 21 nejpozději do **23.04.2024** (včetně),
MŠ Běloruská, Uzbecká, Amerlingova nejpozději do **15.05.2024** (včetně).
 - b) Článek IV. „Cena“ odst. 1 se mění a zní takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku ve výši **397.200 Kč bez DPH** (slovy třístadevadesátisícdvěstě korun českých), podle cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1 dodatku č. 1.

Z toho:

- ZŠ Arménská 21	273.000 Kč bez DPH
- MŠ Běloruská 4	30.700 Kč bez DPH
- MŠ Uzbecká 30	26.700 Kč bez DPH
- MŠ Amerlingova 4	66.800 Kč bez DPH

c) Článek II. „Předmět smlouvy“ odst. 8 se mění a zní takto:

Projekt (jednotlivé objekty) bude obsahovat v souladu s cenovou nabídkou – příloha č. 1 smlouvy:

ZŠ Arménská 21

Stavebně-technické řešení (součástí bude i návrh řešení odsouhlasený objednatelem),
Statika,
Elektroinstalace – hromosvod,
Oprava svodů dešťové kanalizace,
Položkový rozpočet, výkaz výměr.

MŠ Běloruská 4

Stavebně-technické řešení (součástí bude i návrh řešení odsouhlasený objednatelem),
Položkový rozpočet, výkaz výměr.

MŠ Uzbecká,

Stavebně-technické řešení (součástí bude i návrh řešení odsouhlasený objednatelem),
Elektroinstalace – hromosvod,
Položkový rozpočet, výkaz výměr.

MŠ Amerlingova 4

Stavebně-technické řešení (součástí bude i návrh řešení odsouhlasený objednatelem),
Elektroinstalace – nový klasický hromosvod,
Položkový rozpočet, výkaz výměr.

Projekt (jednotlivé objekty) bude dále obsahovat:

- výkaz výměr a srovnávací rozpočet (týká se pare 1 a pare 2),
- zaměření stávajícího stavu (dlažby, obklady, technické návaznosti),
- digitalizace stávajícího stavu,
- návrh nového stavu dotčených konstrukcí,
- vytyčovací schéma jednotlivých ploch a objektů,
- v případě potřeby geodetické zaměření.

d) Příloha č. 1 – cenová nabídka se doplňuje.

3. Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace č. 08-119/23/TS ze dne 22.11.2023 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
- Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 27.03.2024.

V Brně dne 28.3.2024


V Brně dne 28.3.2024

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Aleš Drlý



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-119/23/TS na akci „Oprava hydroizolace střešního pláště na vybraných pavilonech ZŠ Arménská 21, objektu MŠ Běloruská, Uzbecká, Amerlingova v MČ Brno-Bohunice“

Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879, 506 01 Jičín
Tel.: [redacted]
kancelář: [redacted]
IČ: 665 85 708 [redacted]

ÚMČ Brno Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Cenová nabídka

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na doplnění PD - Oprava hydroizolace střešního pláště na vybraných pavilonech Základní školy Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice.

Zaměření půdorysů stáv. stavu půdorysů (prostor) dotčených výměnou dešťových svodů (Pavilony A, B, C, E/2)

Digitalizace stáv. stavu (řádek výše)

Stavební položkový rozpočet, výkaz výměr (rozšíření o stavební práce se střešními svody, Pavilony A,B,C, D/2)


ZTI - výměna dešťových svodů (Pavilony A,B,C, D/2),

Příprava podkladů pro CN, poptání - Vložkování střešních svodů

Základ pro DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

PD pro provedení stavby.	
	12000,00
	14000,00
	6000,00
	18500,00
	5000,00
	55500,00
	11655,00
	67155,00

V Brně dne 26. 03. 2024
S pozdravem Aleš Drlý



Ing. Aleš Drlý
Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879, 506 01 Jičín
Tel.: [redacted]
kancelář: [redacted]
IČ: 665 85 708 DIČ: [redacted]

ÚMČ Brno Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Cenová nabídka


Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na doplnění PD - Oprava hydroizolace střešního pláště objektu Mateřské školy Běloruská 4, 625 00 Brno - Bohunice.

Statika - přepočítání únosnosti (zatížitelnosti) střechy pro budoucí instalaci FVE. (Nebude)
Součinnost při získání podkladů (sondy, archiv) (Nebude)
Základ pro DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

PD pro provedení stavby.	
	-15000,00
	-4000,00
	-19000,00
	-3990,00
	-22990,00

V Brně dne 26. 03. 2024
S pozdravem Aleš Drlý



Ing. Aleš Drlý
Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879, 506 01 Jičín
Tel.: [redacted]
kancelář [redacted]
IČ: 665 85 708 DIČ: [redacted]

ÚMČ Brno Bohunice
Dlouhá 3
625 00 Brno

Cenová nabídka

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na doplnění PD - Oprava hydroizolace střešního pláště objektu Mateřské školy Amerlingova 4, 625 00 Brno - Bohunice.

Nový hromosvod. Variantní řešení níže:
Hromosvod - Klasický hromosvod
Hromosvod - Aktivní jímač

Základ pro DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

PD pro provedení stavby.	
	35100,00
	19500,00
	0,00
	0,00
	0,00

V Brně dne 26. 03. 2024
S pozdravem Aleš Drlý

