

Předmět díla:	Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2023/D/0065 ze dne 31.05.2023
Dotační titul:	Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi - Projekt 3214200005
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964
Zhotovitel:	KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891
Projektant stavby:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 99/10, 621 00 Brno

Popis změny:

Nad rámec projektu, dojde k pokácení tří stromů č. 45,46,47, jejichž zdravotní stav se zhoršil až po dokončení a odevzdání projektové dokumentace. Zároveň bylo po konzultaci s projektantem rozhodnuto, že dojde k doplnění výsadby stromů v tomto místě o další tři stromy.

Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
		změna prováděcí dokumentace	
zapracování do dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	45 790,50
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota změny dle ZZVZ	45 790,50

údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 790,50
	Výše DPH	9 616,01
	náklady na změnu vč. DPH	55 406,51

termíny	Termín realizace změny:	03/2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy:
	Polozkový rozpočet



D 1

Zemní práce

13 290,00

1	K	111251111	Drcení ořezaných větví (zbývající části stromů a keř	m3	3,000	380,00	1 140,00
PP			Drcení ořezaných větví z ošetření dřevin				
2	K	161201399RRT	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m	m3	3,000	550,00	1 650,00
PP			Dřevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m				
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
Stromy č. 45,46,47							

Stromy

32 500,50

28		183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 pro doplnění ornice pro stromy v dlažbě(1,5*1,5*0,5)	kus	3,000	500,00	1 500,00
30		184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině stromy v dlažbě	kus	3,000	500,00	1 500,00
31		184202112R00	Okotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	9,000	280,00	2 520,00
32		184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu až do 1 : 5(1 ks /strom)	kus	9,000	50,00	450,00
33		184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 štěpkou	m2	4,000	45,00	180,00
36		185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,000	430,00	1 720,00
37		185851111RT1	Voda bude odebrána v místě(hydrant)	m3	4,000	30,00	120,00
38		711491172RTZ	Uložení dělené geotextilie pod kořenový bal textilie 300g/m2,100% syntetika	m2	6,000	25,00	150,00
39		nezaříděno	Dodávka a uložení závlivkového vaku rovina a svah do 1:5	kus	3,000	350,00	1 050,00
40		nezaříděno	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců rovina a svah do 1:5	kus			
41		nezaříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	45,000	2,00	90,00
42		nezaříděno	Zeolit do dovezené ornice 0,1kg/m2 + nové stromy 49 ks	kg	30,000	55,00	1 650,00
47		02505	Celtis occidentalis /OK 14-16 cm/	kus	3,000	6 075,00	18 225,00
48		05217500R	Kůl ke kotvení dřevin do D 10 cm délka 2,5m	kus	9,000	193,00	1 737,00
49		103642RT	Doplnění ornice pro stromy v dlažbě mocnost+50 cm	m3	1,000	325,00	325,00
50		103911001	Mulčovací štěpka 1m2/strom tlouška mulče 10 cm	m3	1,000	820,00	820,00
51		10391502TR	Mulčování plochy štěrkem fr.4/8mm-materiál strom v dlažbě tl.50 mm	m3	0,300	995,00	298,50
52		709213401	chránička z bambusu/rákos	kus	3,000	55,00	165,00

45 790,50

Předmět díla:	Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2023/D/0065 ze dne 31.05.2023			
Dotační titul:	Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT Revitalizace parku na ul. Nádražní v Kuřimi - Projekt 3214200005			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964			
Zhotovitel:	KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358			
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891			
Projektant stavby:	Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 99/10, 621 00 Brno			
Popis změny:				
Vpředmětu plnění díla jsou položky, které se váží na budoucí údržbu stromů a keřů po dobu 36 měsíců od předání díla, což zásadně přesahuje smluvní dobu plnění. Tyto položky bude s předmětu díla vyňaty a povýsadbová péče bude řešena samostatným smluvním vztahem pro tyto servisní úkony.				
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	úprava předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v PD		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD		
změna prováděcí dokumentace				
zpracování do dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-241 445,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota změny dle ZZVZ		241 445,00	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		-241 445,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	-50 703,45	
	náklady na změnu vč. DPH		-292 148,45	
termíny	Termín realizace změny:		11/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			



241 445,00

40	nezaříděno	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců rovina a svah do 1:5	kus	49,000	3 050,00	149 450,00
63	nezaříděno	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	409,000	195,00	79 755,00
78	nezaříděno	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	72,000	170,00	12 240,00