

**DODATEK č. 4  
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001020/20

Číslo smlouvy zhotovitele: 200137

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a  
I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DÚR/IČ**

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478  
bankovní spojení: [REDACTED]0  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení přípravy  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**2. Morava – RD zakázky většího rozsahu**

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská  
Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitelka  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]3  
se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001020/20 (č. 200137), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

#### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 07. 2020 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „**DÚR**“) na stavby silnic „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění, a to z důvodu nutnosti vyhotovení další související dokumentace dle požadavku Odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy a dále dne 15. 02. 2023 Dodatek č. 2, jímž došlo ke změně Doby plnění dle Smlouvy, a to z důvodu průtahů ve správním řízení. Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen dne 31. 07. 2023, jímž došlo k úpravě Ceny za poskytování plnění, a to z důvodu změn v katastru nemovitostí, k nimž došlo po odevzdání čistopisu DÚR.

Dne 28. 04. 2023 byla mezi Objednatel a společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena Smlouva o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy, na základě níž vyvstala potřeba zajistit potřebná správní rozhodnutí pro stavební objekty přeložek distribuční soustavy pro stavby I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice – severní obchvat a další související podklady. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování plnění dle Článku II. (*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní*

obchvat) Smlouvy o 234 500 Kč bez DPH, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek I. Předmět Dodatku č. 4**

- 1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 4 mění odst. 1. Článku II. Ceny za poskytování plnění následovně:

#### **Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
16 934 060 Kč	3 556 152,60 Kč	20 490 212,60 Kč

#### **Dílčí části ceny:**

*Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
9 300 920 Kč	1 953 193,20 Kč	11 254 113,20

*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Opava Komárov, jižní obchvat*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
2 011 000 Kč	422 310 Kč	2 433 310 Kč

*Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
2 878 440 Kč	604 472,40 Kč	3 482 912,40 Kč

*Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
800 500 Kč	168 105 Kč	968 605 Kč

*Technická pomoc objednateli*

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 943 200 Kč	408 072 Kč	2 351 272 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Dodatku č. 3.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
17 168 560 Kč	3 605 397,60 Kč	20 773 957,60 Kč

**Dílčí části ceny:**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu **I/11 Opava Komárov, jižní obchvat**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
9 300 920 Kč	1 953 193,20 Kč	11 254 113,20

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu **I/11 Opava Komárov, jižní obchvat**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
2 245 500 Kč	471 555 Kč	2 717 055 Kč

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) pro stavbu **I/11 Nové Sedlice - severní obchvat**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
2 878 440 Kč	604 472,40 Kč	3 482 912,40 Kč

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí pro stavbu **I/11 Nové Sedlice - severní obchvat**

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
800 500 Kč	168 105 Kč	968 605 Kč

Technická pomoc objednateli

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
1 943 200 Kč	408 072 Kč	2 351 272 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Dodatku č. 4.

- 1.2 Zbylá ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.


## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
- 2.2 Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 4 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 4), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 4 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je následující příloha:
- Oceněný soupis prací.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



**REKAPITULACE**

**139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice -  
severní obchvat, DÚR/IČ**


(Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, č. dohody 01UK-003366)

















**139, 140 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat a I/11 Nové Sedlice -  
severní obchvat, DÚR/IČ**

