

**DODATEK Č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2023**  
(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**  
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10  
IČO: 00064173  
DIČ: CZ00064173  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16334101/0710  
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
v Praze oddíl B vložka 12459  
zastoupený: Ing. Miroslav Vlk, ředitel závodu strategických projektů pozemních  
staveb a Ing. František Váňa, výrobní náměstek závodu strategických  
projektů pozemních staveb, oba na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského  
zákoníku, tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 8. 2023**

**I.**  
**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*FNKV – přístavba sterilizace v pavilonu D*“, interní číslo 2023\_049\_00\_00, zadávanou dle ustanovení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 23. 8. 2023.

2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce za účelem přístavby oddělení sterilizace v pavilonu D v sídle objednatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy zavázal za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **5.890.678,64 Kč bez DPH**, tedy 7.049.895,46 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s ohledem na důvody na straně objednatele ve smyslu odst. 2.7. Smlouvy dohodly na prodloužení doby zhotovení Díla. Těmito důvody jsou zejména nově navržená výkonnější lékařská zařízení prostor sterilizace, která budou pokrývat zvýšené požadavky na kapacity výkonů kliniky v souvislosti s migrací způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině. V rámci této změny bylo nutno přistoupit k revizi původní projektové dokumentace stavební části, části silnoproudu, slaboproudu, zdravotnické a vzduchotechniky.

### **III. Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a. Článek II., odst. 2.2. Smlouvy se **mění** následovně:
    - 2.2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **6. 5. 2024**. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli.*
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto Dodatkem měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel v návaznosti na změnu termínu realizace/dokončení díla provedl aktualizaci Harmonogramu zpracovaného dle odst. 2.3. Smlouvy, kdy tento aktualizovaný Harmonogram tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 12.2.2024

V Praze dne 12.2.2024

.....  
**Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**  
MUDr. Jan Votava, MBA  
ředitel

.....  
**GEOSAN GROUP a.s.**  
Ing. Miroslav Vlk  
ředitel závodu strategických projektů  
pozemních staveb

.....  
**GEOSAN GROUP a.s.**  
Ing. František Váňa  
výrobní náměstek závodu strategických  
projektů pozemních staveb