



Agendové číslo: **02427/2022/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02YANQU**

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě ev. č. 02427/2022/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavební části a přeložek:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „příkazce“)

2. FAKO spol. s r.o.

se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
zastoupena: Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti
IČO: 18188711
DIČ: CZ18188711
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 195090615/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 2433

(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2022 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 02427/2022/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova**“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 14. 11. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 04695/2022/IM.

Ke smlouvě o dílo byly k dnešnímu dni uzavřeny dodatky č. 1 až 4 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce budou mít značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, kdy dojde k prodloužení termínu realizace z původních sjednaných 460 dnů na 1000 dnů.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatky ke smlouvě o dílo prodloužena o více než 30 kalendářních dnů, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:
 - Smluvní strany konstatují, že odměna za výkon inženýrské činnosti, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, činí 950 000,- Kč bez DPH, tj. 1 149 500,- Kč včetně DPH.
 - Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny b) až f). Odměnu za tyto činnosti v celkové souhrnné výši 150.000 Kč bez DPH považují strany za fixní a nebude s ohledem na výše uvedené prodloužení realizace díla navyšována.
 - Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části dle čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy, která byla smlouvou sjednána ve výši 800.000,- Kč bez DPH. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se toto navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace vůči původní době realizace (tj. prodloužení z 460 na 1000 dnů). Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí 1.739.130,- Kč bez DPH.

III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	1.889.130 Kč
DPH	396.717,3 Kč
odměna celkem včetně DPH	2.285.847,3 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části činí:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| bez DPH | 1.739.130,- Kč |
| DPH | 365.217,3 Kč |
| včetně DPH | 2.104.347,3 Kč |
- b) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci gastro zařízení - catering činí:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| bez DPH | 50.000,- Kč |
| DPH | 10.500,- Kč |
| včetně DPH | 60.500,- Kč |
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci interiéru činí:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| bez DPH | 25.000,- Kč |
| DPH | 10.250,- Kč |
| včetně DPH | 30.250,- Kč |
- d) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci přeložek činí:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| bez DPH | 25.000,- Kč |
| DPH | 10.250,- Kč |
| včetně DPH | 30.250,- Kč |
- e) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci náhradní výsadby činí:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| bez DPH | 25.000,- Kč |
| DPH | 10.250,- Kč |
| včetně DPH | 30.250,- Kč |
- f) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci zahradního mobiliáře činí:
- | | |
|-------------------|--------------------|
| bez DPH | 25.000,- Kč |
| DPH | 10.250,- Kč |
| včetně DPH | 30.250,- Kč |

2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/6750 ze dne 18. 3. 2024.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 10.4.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Kroměříži dne:

Petra
Kubíková Digitálně podepsal
Petra Kubíková
Datum: 2024.04.02
13:10:46 +02'00'

za příkazníka
Petra Kubíková
jednatelka společnosti

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.