

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">-/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1</p>
---	--	--

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-173 389,00	0,00	-173 389,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-173 389,00	0,00	-173 389,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevíly - Bubovice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1761 Pročevíly - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450		-/1	1,1
Strany smlouvy o dílo č. S-1758/00066001/2023 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 16.6.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy			
Přílohy Změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	7 počet listů		
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Upřesnění výměr na základě skutečnosti			
Po dokončení stavebních prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 10) k upřesnění skutečně realizovaných výměr. Změna vychází ze zpřesnění výměr z důvodu skutečnosti zjištěné přímo na stavbě oproti rozsahu v zadávací dokumentaci. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-173 389,00	0,00	-173 389,00	173 389,00
Technická pomoc Objednatele:	jméno	Martin Horešovský	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Žvachta	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Boleslav Kostínek	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Tříška	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 401 174,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 401 174,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-173 389,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-173 389,00	4 227 785,26	-173 389,00	-3,94%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450								SO -					
Číslo a název rozpočtu: III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	2,80	31 964,80	-2 168,04	0,00	29 796,76	-2 168,04	-6,78%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m ²	m2	22 832,00	21 283,40	-1 548,60	13,67	312 113,44	-21 169,36	0,00	290 944,08	-21 169,36	-6,78%
7	574A44	asfalt, beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	193,79	2 212 306,64	-150 051,60	0,00	2 062 255,04	-150 051,60	-6,78%
Celkem									- 173 389,00	0,00		- 173 389,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Žvachta, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Boleslav Kostínek, TDI

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 945 710,39
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 772 321,39
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	15 454 508,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,66%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,34%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 883 713,12

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -							
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450	- 173 389,00	0,00	- 173 389,00	- 173 389,00	0,00	- 173 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	III/1761 Pročevily - Bubovice / Upřesnění výměr na základě skutečnosti	- 173 389,00	0,00	- 173 389,00	- 173 389,00	0,00	- 173 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/1761 Pročevily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	3
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření TDI a AD	1
11 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací po všech změnách

Název stavby: III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročeřily - Bubovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/1761 Pročeřily - Bubovice, staničení v km 0,000 - 2,450								1					
Číslo a název rozpočtu: III/1761 Pročeřily - Bubovice								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	119,00	119,00	0,00	928,97	110 547,43	0,00	0,00	110 547,43	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	35,00	35,00	0,00	50,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	2,80	31 964,80	-2 168,04	0,00	29 796,76	-2 168,04	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	570,00	570,00	0,00	1 916,55	1 092 433,50	0,00	0,00	1 092 433,50	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	22 832,00	21 283,40	-1 548,60	13,67	312 113,44	-21 169,36	0,00	290 944,08	-21 169,36	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	193,79	2 212 306,64	-150 051,60	0,00	2 062 255,04	-150 051,60	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
8	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	6,00	6,00	0,00	1 950,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	40,00	40,00	0,00	46,64	1 865,60	0,00	0,00	1 865,60	0,00	0,00%
10	931312	Zalévání spár dilatační asf. záplivkou	m	40,00	40,00	0,00	46,64	1 865,60	0,00	0,00	1 865,60	0,00	0,00%
11	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1 225,00	1 225,00	0,00	186,37	228 303,25	0,00	0,00	228 303,25	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2 450,00	2 450,00	0,00	75,72	185 514,00	0,00	0,00	185 514,00	0,00	0,00%
13	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	2 000,00	2 000,00	0,00	100,03	200 060,00	0,00	0,00	200 060,00	0,00	0,00%
14	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	750,00	750,00	0,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
Celkem								4 401 174,26	- 173 389,00	0,00	4 227 785,26	- 173 389,00	-3,94%

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881



člen skupiny ČNES

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Kateřina Žvachtová			23.2.2024

**Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/1911 Modřovice - Chrást,
III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice“**

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/1911 Modřovice - Chrást, III/1911 Chrást - Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice (dále jen Dílo).


Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého změnového soupisu prací Vás touto cestou žádáme o zaslání pokynu ke zpracování ZBV, tímto ZBV dojde k narovnání skutečně provedených prací.


S přátelským pozdravem

Příloha:

PR01 – Geodetické zaměření stavby

PR02 – Změnový soupis prací – III/1761
Pročevily - Chrást, staničení v km 0,000 - 2,450



 ČNES <small>Člen skupiny ČNES</small>	ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno web: www.cnes.cz		ZAK. ČÍSLO: 700597/23
			ČÍSLO OVĚŘENÍ: 351/2023
			DATUM OVĚŘENÍ: 4. 12. 2023
MÍSTO STAVBY: PROČEVILY, BUBOVICE U BŘEZNICE		PŘÍLOHA: 3	
NÁZEV AKCE: III/1761 PROČEVILY - BUBOVICE		KOPIE: 0	
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO: 1:1000	
VYPRACOVAL: MICHAL RENDLA	KONTROLOVAL: Ing. MICHAL BRADÁČ	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
		FORMÁT: 12A4	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		KÚ: PROČEVILY, BUBOVICE U BŘEZNICE	STAV ZAMĚŘENÍ KE DNI: 29.11.2023

Změnový soupis prací SO 000 po změně 1 pro ZBV 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/0093 Zlonín Jiřice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/1761 Pročevily - Chrást, staničení v km 0,000 - 2,450								000/1					
Číslo a název rozpočtu: III/1761 Pročevily - Chrást													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	D/O vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	119,00	119,00	0,00	928,97	110 547,43	0,00	0,00	110 547,43	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	35,00	35,00	0,00	50,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	2,80	31 964,80	-2 168,04	0,00	29 796,76	-2 168,04	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ ,	m3	570,00	570,00	0,00	1 916,55	1 092 433,50	0,00	0,00	1 092 433,50	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	22 832,00	21 283,40	-1 548,60	13,67	312 113,44	-21 169,36		290 944,08	-21 169,36	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	11 416,00	10 641,70	-774,30	193,79	2 212 306,64	-150 051,60	0,00	2 062 255,04	-150 051,60	-6,78%
		ZBV č. 1											
		<i>Na základě geodetického zaměření dochází k narovnání skutečně provedených prací</i>											
8	89921	výšková úprava šachty, vpusti	ks	6,00	6,00	0,00	1 950,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
9	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	40,00	40,00	0,00	46,64	1 865,60	0,00	0,00	1 865,60	0,00	0,00%
10	931312	Zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	40,00	40,00	0,00	46,64	1 865,60	0,00	0,00	1 865,60	0,00	0,00%
11	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1 225,00	1 225,00	0,00	186,37	228 303,25	0,00	0,00	228 303,25	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2 450,00	2 450,00	0,00	75,72	185 514,00	0,00	0,00	185 514,00	0,00	0,00%
13	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	2 000,00	2 000,00	0,00	100,03	200 060,00	0,00	0,00	200 060,00	0,00	0,00%
14	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	750,00	750,00	0,00	1,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 401 174,26	-173 389,00	0,00	4 227 785,26	-173 389,00	-3,94%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

11711/853/24/KSUS/BNP/JON

Vyřizuje

Bc. Milan Jonszta

Benešov

28. 2. 2024

Věc: ZBV – pokyn ke zpracování

stavba „III/1911 Modřovice – Chrást, III/1911 Chrást – Březnice
a III/1761 Pročevily - Bubovice“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitost, tj. předmětných komunikací č. III/1911 a III/1761, Vám tímto v souladu s článkem 6.7 Smlouvy o dílo č. S-1758/00066001/2023 vydává Pokyn ke zpracování ZBV.

Zdůvodnění:

Dojde k narovnání skutečně provedených prací na výše uvedené stavbě, dle geometrického zaměření stavby a změnových soupisů prací.

- Čištění vozovek samosběrem
- Spojovací postřik
- Asf.beton ACO 11+


S tímto řešením a změnou objednatel souhlasí.

Souhlas k ZBV musí vydat AD a TDI.

Správnost zpracovaného ZBV musí posoudit Technická pomoc objednatele.

Návrh ZBV (ve formátu .xlsx) včetně všech příloh prosím o zaslání na email milan.jonszta@ksus.cz a v kopii na boleslav.kostinek@ksus.cz

Děkuji a jsem pozdravem



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

**Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno**

Vyřizuje
Boleslav Kostínek

Příbram
28.2.2024

**Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1911 Modřovice – Chrást, III/1911 Chrást
– Březnice a III/1761 Pročevily - Bubovice“**

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+.

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

