

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400230090

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zástupce ve věcech smluvních: Michal Dohorák, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 212583690/0300

dále jen **zhotovitel**

„Sociální bydlení I. etapa – rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín”

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400230090, č. zhotovitele 23KE0033 ze dne 7. 11. 2023 (dále jen „smlouva o dílo”).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. **vícepráce**

Bytový dům Středová 4786, Zlín

Změna podlah povlakových

V průběhu realizace při vzorkování povrchu podlah bylo zjištěno, že navržená průmyslová podlahovina není vhodná pro bytové podlahy a je nutné provést rekonstrukci podlahových krytin z podlahoviny určené pro domácnosti. V dalším průběhu realizace bylo po zaměření zjištěno, že samonivelační hmotu je nutné provést ve větší tloušťce.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zdravotnický

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro pevné upevnění podomítkové zápachové uzávěry pro napojení pračky je nutné doplnit ocelový držák.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna úprav povrchů vnitřních

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stěny v bytě číslo 818 jsou znečištěny kouřem, a že je nutné je sanovat neutralizační solí, tak aby bylo možné skvrny po kouři přemalovat. Rovněž zde byl zjištěn velmi špinavý radiátor, který je nutné očistit tryskáním.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna montáží vzduchotechnických zařízení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že odbočky vzduchotechnického potrubí pro napojení digestořových zákrytů jsou krátké, a proto je nutné je dotěsnit vzduchotechnickou páskou.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Bytový dům Okružní 4699, Zlín

Změna podlah povlakových

V průběhu realizace při vzorkování povrchu podlah bylo zjištěno, že navržená průmyslová podlahovina není vhodná pro bytové podlahy a je nutné provést rekonstrukci podlahových krytin z podlahoviny určené pro domácnosti. V dalším průběhu realizace bylo po zaměření zjištěno, že samonivelační hmotu je nutné provést ve větší tloušťce.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zdravotnických

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro pevné upevnění podomítkové zápachové uzávěry pro napojení pračky je nutné doplnit ocelový držák.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna úprav povrchů vnitřních

V průběhu realizace bylo zjištěno, že na stropě místnosti číslo 1.04 (pokoj) v bytě číslo 212 jsou nalepeny stropní kazety, které je nutné odstranit. Také zde byly zjištěny na zdech nalepené tapety, po jejichž demontáži je potřeba povrch stěn dočistit sádrováním. V místnosti číslo 1.01 (zádveň) byl zjištěn vnitřní dešťový svod, který je nutné opláštít sádrokartonem. V dalším průběhu stavby byla v místnosti číslo 1.04 (pokoj) v bytě číslo 1114 zjištěna prasklina v stávající omítce v rohu místnosti, kterou je potřeba zapravit a zaomítat. Dále byla zjištěna v místnosti číslo 1.03 (kuchyně) v bytě číslo 1211 na stropě a stěna opadaná omítka, kterou je nutné opravit. V bytě číslo 627 byl zjištěn v rovině stropu pokles betonové desky, a proto je nutné přechod stropních omítek opravit.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna montáží vzduchotechnických zařízení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že odbočky vzduchotechnického potrubí pro napojení digestořových zákrytů jsou krátké, a proto je nutné je dotěsnit vzduchotechnickou páskou.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna konstrukcí truhlářských

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve dvou bytových jednotkách se místech navržených nových vestavných skříní nachází stávající vnitřní dešťové svody, a proto je nutné 2 kusy vestavných skříní truhlářky upravit.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

2. tzv. méněpráce

Bytový dům Středová 4786, Zlín

Změna úprav povrchů vnitřních

Dle upřesnění na kontrolním dni nebude provedena montáž záclonových krytů.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna konstrukcí truhlářských

Dveřní křídla se nebudou opravovat, jelikož se dodávají nová.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna podlah povlakových

Odpočet průmyslové podlahoviny.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna nátěrů

Dřevěné vnitřní dveře se nebudou natírat, jelikož se dodávají nové.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Bytový dům Okružní 4699, Zlín

Změna úprav povrchů vnitřních

Dle upřesnění na kontrolním dni nebude provedena montáž záclonových krytů.
Hodnota změny viz *změnový rozpočet v příloze*.

Změna konstrukcí truhlářských

Dveřní křídla se nebudou opravovat, jelikož se dodávají nová.
Hodnota změny viz *změnový rozpočet v příloze*.

Změna podlah povlakových

Odpočet průmyslové podlahoviny.
Hodnota změny viz *změnový rozpočet v příloze*.

Změna nátěrů

Dřevěné vnitřní dveře se nebudou natírat, jelikož se dodávají nové.
Hodnota změny viz *změnový rozpočet v příloze*.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně:

Původní cena dle smlouvy o dílo celkem ve výši 4 380 652,46 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 194 914,77 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 238 940,00 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SoD - Rekonstrukce BJ v BD Středová 4786: 1 000 643,48 Kč bez DPH

- Rekonstrukce BJ v BD Okružní 4699: 3 380 008,98 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ke SoD - vícepráce - Rekonstrukce BJ v BD Středová 4786: 44 468,25 Kč bez DPH

- Rekonstrukce BJ v BD Okružní 4699: 150 446,52 Kč bez DPH

- méněpráce - Rekonstrukce BJ v BD Středová 4786: -48 117,60 Kč bez DPH

- Rekonstrukce BJ v BD Okružní 4699: -190 822,40 Kč bez DPH

Cena ve znění dodatku č. 1 ke SoD: Rekonstrukce BJ v BD Středová 4786: 996 994,13 Kč bez DPH

Rekonstrukce BJ v BD Okružní 4699: 3 339 633,10 Kč bez DPH

Celkem cena ve znění dodatku č. 1 ke SoD činí: 4 336 627,23 Kč bez DPH, 4 857 022,50 Kč vč. DPH.

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 4 336 627,23 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta třicet šest tisíc šest set dvacet sedm korun českých dvacet tři haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení finančních prostředků: 8. 1. 2024, 50/1R/2024, RO č. 1/T14

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení zadávacího řízení: 26. 6. 2023, č. j. 61/13R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 9. 10. 2023, č. j. 42/19R/2023
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum schválení dodatku č. 1: 25. 3. 2024, č. j. 84/6R/2024

Ve Zlíně dne:

objednatel:
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

V Kroměříži dne:

zhotovitel:
KERAMO D – Dohorák s.r.o.

Michal Dohorák
jednatel

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna specifikace podlahoviny - vícepráce					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				29 455,71
1	28412260.AR	Podlahovina PVC Domo tl. 1,5 mm heterogenní	m2	90,5190	265,50	24 032,79
		PVC bez filcu Fatra Domo 2 x 16 m				
y	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	82,2900	65,90	5 422,91
Středová 4786						
	typ bytu B	818, 827, 1118		3	82,2900	
				27,43		

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna uchycení vývodu pro pračku					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	767	ZDRAVOTECHNIKA				5 297,50
1	767 R01	Dodávka ocelového držáku	ks	13	160,00	2 080,00
		Středová	ks	13		
2	767 R02	Montáž ocelového držáku	ks	13	247,50	3 217,50
		Středová	ks	13		

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna úprav povrchů vnitřních					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů				8 755,04
1	784118102R00	Izolování omítek, neutralizační sůl	m2	115,4800	73,00	8 430,04
		byt 818				
2	783108814RT8	Tryskání materiál přírodní granát	ks	1	325,00	325,00
		byt 818 radiátor viz foto				

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				960,00
1	241500079 R01	Dotěsnění napojení potrubí VZT hliníkovou páskou	kus	3	320,00	960,00
		Středová 4786	kus	3		

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna specifikace podlahoviny - vícepráce					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				122 941,51
1	28412260.AR	Podlahovina PVC Domo tl. 1,5 mm heterogenní	m2	377,806	265,50	100 307,49
		PVC bez filcu Fatra Domo 2 x 16 m				
y	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	343,4600	65,90	22 634,01
Okružní 4699						
	typ bytu A	1211, 1213		2	87,3400	
						43,67
	typ bytu B	215, 627, 920, 921, 929, 1114		6	164,5800	
						27,43
	typ bytu D	212, 809		2	91,5400	
						45,77

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Z					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna uchycení vývodu pro pračku					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	767	ZDRAVOTECHNIKA				4 075,00
1	767 R01	Dodávka ocelového držáku	ks	10	160,00	1 600,00
		Okružní	ks	10		
2	767 R02	Montáž ocelového držáku	ks	10	247,50	2 475,00
		Okružní	ks	10		

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Z					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna úprav povrchů vnitřních					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úprava povrchů				10 630,01
3	785411800R00	Odstranění kazet lepených do 3,8 m byt 212 - pokoj, m.č. 1.04 3,45*6,45	m2	22,2525	50,00	1 112,63
4	610001009A00	Dočištění povrchu po demontáži tapet, vč. sádrování byt 212 - pokoj, m.č. 1.04 3,45*6,45	m2	22,2525	75,00	1112,63
5	61 R01	Opláštění potrubí SDK - 3 stranné byt 212 - zádveří, m.č. 1.01 1*2,65	m	2,6500	910,00	2 411,50
6	61 R02	Zpravení spár a trhlin stěn akryl.tmelem byt 1114 - pokoj, m.č. 1.04 1*2,65	m	2,6500	250,00	662,50
7	6114211133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková byt 1114 - pokoj, m.č. 1.04 1,1*1,8	m2	1,9800	597,00	1182,06
10	6114213331RT2	Oprava štukové omítky -30% strop byt 1211 - kuchyně 2,4*2,75	m2	6,6000	337,00	2224,20
11	612421331RT2	Oprava štukové omítky 30% stěny byt 1211 - kuchyně 1,7*2,96	m2	5,0320	297,00	1494,504
12	611481115R00	Oprava omítek fabion - strop byt 627 pokles beton desky	kus	1	430,00	430,00

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786,					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna č. 1.7.	Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				3 200,00
1	241500079 R01	Dotěsnění napojení potrubí VZT hliníkovou páskou	kus	10	320,00	3 200,00
		Okružní 4699	kus	10		

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699					
Změna	Změna konstrukcí truhlářských					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 600,00
1	766 R02	Úprava vestavěných skříní dle procházejících stoupaček dešťové kanalizace	kus	2	4 800,00	9 600,00

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna montáže záclonových krytů					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	96	Bourání konstrukcí				-780,00
1	766692314R00	Ostatní montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění z tvrdého dřeva nebo dýhovaných, bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm	ks	-3	260,00	-780,00
		Okružní, typ bytu B: 818, 827, 1119	ks	3		

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna opravy dveřních křídel					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				-1 050,00
1	766669924R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel kukátka Okružní, typ bytu B: 818, 827, 1119	ks	-3	350,00	-1 050,00
			ks	3		

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna specifikace podlahoviny - méněpráce					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776	Podlahy povlakové					-36 207,60
142	27252015R	podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh	m2	-90,51900	400,00	-36 207,60

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Středová 4786, Zlín					
Změna	Změna nátěru vnitřních dveří					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				-10 080,00
1	783620010RAA	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email	m2	-36	280,00	-10 080,00
		Okružní, typ bytu B: 818, 827, 1119	m2	36		

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna montáže záclonových krytů					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	96	Bourání konstrukcí				-2 600,00
1	766692314R00	Ostatní montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění z tvrdého dřeva nebo dýhovaných, bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm	ks	-10	260,00	-2 600,00
		Okružní, typ bytu A: 1211, 1213	ks	2		
		Okružní, typ bytu B: 215, 627, 920, 921, 929, 1114	ks	6		
		Okružní, typ bytu D: 212, 809	ks	2		

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna opravy dveřních křídel					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				-3 500,00
1	766669924R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel kukátka	ks	-10	350,00	-3 500,00
		Okružní, typ bytu A: 1211, 1213	ks	2		
		Okružní, typ bytu B: 215, 627, 920, 921, 929, 1114	ks	6		
		Okružní, typ bytu D: 212, 809	ks	2		

Změnový položkový rozpočet						
Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna specifikace podlahoviny - méněpráce					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy poviakové				-151 122,40
144	27252015R	podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh	m2	-96,07400	400,00	-38 429,60
	typ bytu A	1211, 1213	2			
		48,038				
142	27252015R	podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh	m2	-181,03800	400,00	-72 415,20
	typ bytu B	215, 627, 920, 921, 929, 1114	6			
		30,173				
144	27252015R	podlahovina pryžová dezén podélný; průmyslová; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,00 mm; barva černá; tvrdost 65,0 °Sh	m2	-100,69400	400,00	-40 277,60
	typ bytu D	212, 809	2			
		50,347				

Změnový položkový rozpočet

Stavba	Sociální bydlení I. etapa - rekonstrukce bytů Okružní 4699 a Středová 4786, Zlín					
Objekt	Okružní 4699, Zlín					
Změna	Změna nátěru vnitřních dveří					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	783	Nátěry				-33 600,00
1	783620010RAA	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email	m2	-120	280,00	-33 600,00
		Okružní, typ bytu A: 1211, 1213	m2	24		
		Okružní, typ bytu B: 215, 627, 920, 921, 929, 1114	m2	72		
		Okružní, typ bytu D: 212, 809	m2	24		