

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu: VON.b - Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: VON / 01	Číslo ZBV: 09
--	--	------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.  
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 09 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.1	-328 570,00	0,00	-328 570,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09	-328 570,00	0,00	-328 570,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Evidenční list vyhrazené změny

Název stavby dle SoD <b>III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací</b> Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: <b>VON / 01</b>	Číslo ZBV / Skupina změny: <b>09.1</b>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo č. S-1437/00066001/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.08.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a. s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

### Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	4	počet listů

### Příjemce

Objednatel  
Zhotovitel  
Projektant (AD)  
Stavební dozor  
Supervize

Iniciátor změny:

Předmět Změny: Závěrečná ZBV

### Popis a zdůvodnění Změny:

Změna během výstavby se týká neprovedených položek na stavebním objektu (dále jen „SO“) VON.b Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK.

Součástí Vedlejších a ostatních nákladů SO VON.b byly náklady na případné stranové přeložky kabelového vedení provedené dle standardů jednotlivých správců a položka Prelimináře "Provedení archeologického průzkumu" s tím, že obě tyto položky budou čerpány pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele.

V průběhu realizace stavby nedošlo k čerpání uvedených položek vedlejších a ostatních nákladů, a to z důvodu, že archeologický průzkum byl řešen samostatně dohledem státního orgánu a stranové přeložky kabelového vedení v rámci přeložek sítí.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.



# ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 09

**Název stavby:**

III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací

**Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:**

VON / 01

**Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):**

Vedlejší a ostatní náklady

**Číslo a název podobjektu:**

VON.b - Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>5 038 257,97</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 038 257,97	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-328 570,00	0,00	0,00	0,00

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-328 570,00	4 709 687,97	-328 570,00	-6,52

## Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací Číslo a název SO/PS: VON - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: VON.b - Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	m	100,000	0,000	-100,000	285,70	28 570,00	-28 570,00	---	0,00	-28 570,00	-100,00
3	02821.P R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl	1,000	0,000	-1,000	300 000,00	300 000,00	-300 000,00	---	0,00	-300 000,00	-100,00
<b>Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou</b>								<b>328 570,00</b>	<b>-328 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328 570,00</b>	<b>-100,00</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Foltýn, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Pavel Kubísek, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - 2102

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	56 447 277,45 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	73 329 806,61 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	88 729 066,00 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	129,91 %
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,58 %
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	15 075 266,39 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	26,71%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 934 183,24 Kč

12=(1)*0,15	Limit	8 467 091,62 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	3,78%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	2 135 832,77 Kč

Skupiny Změn																							
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -									
		Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%	
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A= 29 +30	33	34	36=33+34	36A= 33 +34	37	38	39= 37 +38	
			- 384 426,39 Kč	17 266 955,55 Kč	16 882 529,16 Kč	- 328 570,00 Kč	0,00 Kč	- 328 570,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 55 856,39 Kč	15 053 760,06 Kč	14 997 903,67 Kč	15 109 616,45 Kč	0,00 Kč	77 362,72 Kč	77 362,72 Kč	77 362,72 Kč	0,00 Kč	2 135 832,77 Kč	2 135 832,77 Kč	
SO 102	01	Rekonstrukce III/0083 / Rozšíření sanací krajnic	0,00 Kč	631 127,81 Kč	631 127,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	631 127,81 Kč	631 127,81 Kč	631 127,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	02	Rekonstrukce III/0083 / Zpevnění příkopu	0,00 Kč	1 549 601,39 Kč	1 549 601,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 549 601,39 Kč	1 549 601,39 Kč	1 549 601,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	03	Rekonstrukce III/0083 / Neúnosné podloží	0,00 Kč	7 493 926,97 Kč	7 493 926,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 493 926,97 Kč	7 493 926,97 Kč	7 493 926,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 104	04	Rekonstrukce III/0084 / Neúnosné podloží	0,00 Kč	7 162 352,95 Kč	7 162 352,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 345 470,76 Kč	5 345 470,76 Kč	5 345 470,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 816 882,19 Kč	1 816 882,19 Kč	0,00 Kč
SO 102	05	Rekonstrukce III/0083 / Dodatečné úpravy svahu	0,00 Kč	77 362,72 Kč	77 362,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 362,72 Kč	77 362,72 Kč	77 362,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	06	Rekonstrukce III/0083 / Svodidlo, žlabovky	0,00 Kč	167 132,09 Kč	167 132,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 633,13 Kč	33 633,13 Kč	33 633,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 498,96 Kč	133 498,96 Kč	0,00 Kč
SO 104	07	Rekonstrukce III/0084 / Provedení chráničky pro budoucí kanalizaci	0,00 Kč	185 451,62 Kč	185 451,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	185 451,62 Kč	185 451,62 Kč	0,00 Kč
SO 111-a	08	Chodník ve staničení km 1,060 - 1,220 ; Uznatelné náklady SFDI / Závěrečná ZBV	- 55 856,39 Kč	0,00 Kč	- 55 856,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 55 856,39 Kč	0,00 Kč	- 55 856,39 Kč	55 856,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VON.b	09	Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK / Závěrečná ZBV	- 328 570,00 Kč	0,00 Kč	- 328 570,00 Kč	- 328 570,00 Kč	0,00 Kč	- 328 570,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	09
Název stavby:	III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu:	VON.b - Vedlejší a ostatní náklady ; část KSÚS SK
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	3
<b>Počet listů celkem</b>	<b>3</b>

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - 2102  
STAVBY:

NÁZEV SO: VON - Vedlejší a ostatní náklady

CENA SO (ZE SMLOUVY): 5 038 257,97 Kč

CENA VŠECH ZBV: -328 570,00 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 4 709 687,97 Kč

## SOUPIS PRACÍ SE ZBV

### VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	02710	PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1,000	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
doplňující popis		Oprava objízdných tras PR - Preliminář - pevná částka k ocenění: 4.000.000,- Kč bez DPH POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele					
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	02730.R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	m	100,000	285,70 Kč	28 570,00 Kč
doplňující popis		Případné stranové přeložky kabelového vedení provedené dle standardů jednotlivých správců POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele					
výkaz výměr							
<b>ZBV: 09</b>					<b>-100,000</b>	<b>-28 570,00 Kč</b>	
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	02821	PR	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl	1,000	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
doplňující popis		Provedení archeologického průzkumu PR - Preliminář - pevná částka k ocenění: 300.000,- Kč bez DPH POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele					



P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 09				-1,000		-300 000,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	029113	a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kus	1,000	91 425,18 Kč	91 425,18 Kč
doplňující popis		geodetické práce - zaměření (SO101, 102, 103, 104, 301, 311 a 401)				
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	029113	b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kus	1,000	91 425,18 Kč	91 425,18 Kč
doplňující popis		zaměření pro vyhotovení skutečného provedení stavby (SO101, 102, 103, 104, 301, 311 a 401)				
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	93 710,81 Kč	93 710,81 Kč
doplňující popis		pro SO 101,102,103,104, 301, 311 a 401				
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000	388 557,02 Kč	388 557,02 Kč
doplňující popis		pro SO 101,102,103,104, 301, 311 a 401				
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl	1,000	2 285,63 Kč	2 285,63 Kč
doplňující popis		pasportizace a fotodokumentace před zahájením stavby				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
9	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	3,000	13 713,78 Kč	41 141,34 Kč
doplňující popis		prezentační cedule				
výkaz výměr						
technická specifikace		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	1 142,81 Kč	1 142,81 Kč
doplňující popis		pro SO 101,102,103,104, 301, 311 a 401				
výkaz výměr						
technická specifikace		zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0 - Všeobecné konstrukce a práce						4 709 687,97 Kč