

DODATEK Č. 2 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500
telefon:
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny : Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č. 2.

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. III. Čas plnění - termín dokončení do 30.12.2024 v souladu s čl. 3.1 a 3.5 SoD – 3.5- překážky bránící provádění díla (MMÚL nevydal rozhodnutí o zvláštním užívání a úplné uzavírce komunikace).

Cena díla dle SOD a Dodatku. č. 1 k SoD	23 518 437,36 Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 2	496 386,22 Kč bez DPH
Nově navržená cena	24 014 823,58 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Změnový list č.2
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne
28-03-2024

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
Místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 1.3.2024	
Název akce: UL038555 Ústí nad Labem, Kojetická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: – rozpočet víceprací a méněprací, příloha č. 1-15				
	na jinou část smlouvy: Odst. 4.1 – Cena za dílo, Odst. 3.2 - termín dokončení a Odst. 3.5- překážky bránící provádění díla (MMÚL nevydal rozhodnutí o zvláštním užívání a úplné uzavírce komunikace)				
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> Změna se týká provedení obnovy povrchu z důvodu vytažení vodovodní přípojky mimo komunikaci až do chodníku a nutnosti demontáže stávajícího poklopu a napojení až za něj, okolnost zjištěna v průběhu stavby Změna se týká provizorního propojení vodovodu V1 se stávajícím vodovodem z důvodu plynulého zásobování trasy vodou Změna se týká většího počtu Synoflex spojek na propojení jednotlivých etap vodovodu V1 z důvodu plynulého zásobování vodou Změna se týká změny ve vystrojení st. 0,250 vodovodu V2 z důvodu okolností zjištěných v průběhu výstavby Změna se týká demontážní a montážní práce na komunikaci v místě propojení vodovodu V1 a stávající LT DN 200 z důvodu okolností zjištěných v průběhu výstavby Změna se týká navýšení plochy frézování a pokládky ohrubné vrstvy z důvodu požadavku MMÚL z října 2022 Změna se týká změny ve vystrojení st. 0,43172 a 0,43822 vodovodu V1 z důvodu okolností zjištěných v průběhu výstavby 					
Změna termínu dokončení stavby :					
Z důvodu překážek bránících provádění díla (MMÚL nevydal rozhodnutí o zvláštním užívání a úplné uzavírce komunikace), se dokončení díla prodlužuje do 30.12.2024					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 496 386,22 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla bez DPH 24 014 823,58 Kč	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.12.2024 do třicátého prosince dvatisícedvacetčtyři
---	--

Navrhovanou změnou dojde ke navýšení rozpočtu o částku: + 496 386,22 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 517 758,18 Kč bez DPH, tj. +2,43 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 21 371,96 Kč bez DPH, tj. – 0,10 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 211 424,14 Kč bez DPH, tj. +15,08 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 484 327,77 Kč bez DPH, tj. -2,28 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

21-03-2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

22-03-2024
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změn

22-03-2024
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

25-03-2024
Datum

25-03-2024
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.